
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/172.1 – SO 200.30.06/1 – Vodovodní řady – ulice:
Dornych, Přízova

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 529 184,53 Kč na 528 824,08 Kč,
tedy o - 360,45 Kč.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022





Č. j.:

Lhůta:

Odd.: Zpracoval: Linka:




Záznamy					

Věc:
Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/172.1

Předpisy pro oběh spisu:


Evidenční číslo Stavby:
Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Předkládá:



Číslo změny SO/PS:
Vodovodní řady – ulice: Dornych, Přízova

Schvaluje:



Skupina změn v ZBV: 1


Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

Do podatelny došlo dne: 6.5.2022

Odesláno dne:



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní řady - ulice: Dorných, Přízova

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 200.30.06/1

Číslo ZBV:

5/172.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/172.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/172.1	-8 652,69	8 292,24	-360,45

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/172.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/172.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/172.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/172.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/172.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/172	-8 652,69	8 292,24	-360,45

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/172.1

Věcně příslušný útvar:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 200.30.06/1
Název SO/PS:	Vodovodní řady – ulice: Dornych, Přízova

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	529 184,54 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-8 652,69 Kč, -1,64 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	8 292,24 Kč, 1,57 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 312 814,71 Kč, 100,49 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 200.30.06.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.06 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 100 = 3,00 m
 DN 200 = 24,80 m
 DN 250 = 3,00 m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření::

DN 100 = 2,07 m
 DN 200 = 27,65 m
 DN 250 = 1,08 m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.30.06:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
35	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	-0,930	-225,99	-31,00%

36	552 0901 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	-0,939	-1 463,90	-30,99%
37	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	2,850	1 051,65	11,49%
38	552 0902 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 200, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	2,879	6 664,89	11,49%
39	851361131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	m	-1,920	-798,72	-64,00%
40	552 0903 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 250, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	-1,939	-6 164,08	-63,99%
61	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	5,700	228,00	11,49%
63	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	2,850	347,70	11,49%

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 01. 2022

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 19-05-2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.06/1	Číslo ZBV: 5/172.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hiinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Tepláry Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.30.06. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.06 dle geodetického zaměření. Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: DN 100 = 3,00 m DN 200 = 24,80 m DN 250 = 3,00 m Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: DN 100 = 2,07 m DN 200 = 27,65 m DN 250 = 1,08 m		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 652,69	8 292,24	-360,45
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 6-2-2022 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 19-05-2022 podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Asistent správce stavby	jméno	datum 24.01.2022 podpis
Správce stavby	jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.		
Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum podpis
Zhotovitel	jméno	datum 20.01.2022 podpis
		Číslo paré: 1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/172.1**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.06/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
529 184,54

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	529 184,54	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-8 652,69	8 292,24	8 292,24	1,57%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-8 652,69	528 824,09	-360,45	-0,07%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

6. 2. 2022

SOUHLASÍM

Asistent Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce stavby

19. 05. 2022

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/172.1													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. SO 200.30.06/1													
Skupina Změn: 1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pol. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		Zemní práce											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	100,000	0,000	88,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	5,000	0,000	130,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00%
3	115109001 R	Čerpací jímka DN 600 mm	kus	2,000	2,000	0,000	5 090,00	10 180,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00%
4	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,100	1,100	0,000	310,00	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00%
5	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,400	4,400	0,000	236,00	1 038,40	0,00	0,00	1 038,40	0,00	0,00%
6	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,990	9,990	0,000	322,00	3 216,78	0,00	0,00	3 216,78	0,00	0,00%
7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	19,100	19,100	0,000	117,00	2 234,70	0,00	0,00	2 234,70	0,00	0,00%
8	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	10,050	10,050	0,000	202,00	2 030,10	0,00	0,00	2 030,10	0,00	0,00%
9	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,100	20,100	0,000	202,00	4 060,20	0,00	0,00	4 060,20	0,00	0,00%
10	132201209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,030	6,030	0,000	41,00	247,23	0,00	0,00	247,23	0,00	0,00%
11	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,350	3,350	0,000	419,00	1 403,65	0,00	0,00	1 403,65	0,00	0,00%
12	132301209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,005	1,005	0,000	57,00	57,29	0,00	0,00	57,29	0,00	0,00%
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	82,850	82,850	0,000	62,60	5 186,41	0,00	0,00	5 186,41	0,00	0,00%
14	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 4 m	m2	12,740	12,740	0,000	115,00	1 465,10	0,00	0,00	1 465,10	0,00	0,00%
15	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	82,850	82,850	0,000	17,00	1 408,45	0,00	0,00	1 408,45	0,00	0,00%
16	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 4 m	m2	12,740	12,740	0,000	23,00	293,02	0,00	0,00	293,02	0,00	0,00%
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	39,700	39,700	0,000	66,00	2 620,20	0,00	0,00	2 620,20	0,00	0,00%
18	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,683	47,683	0,000	80,00	3 814,64	0,00	0,00	3 814,64	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v	
												Kč 13	% 14
19	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,500	33,500	0,000	152,00	5 092,00	0,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00%
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,500	33,500	0,000	19,00	636,50	0,00	0,00	636,50	0,00	0,00%
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	53,600	53,600	0,000	110,00	5 896,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00%
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,293	31,293	0,000	103,00	3 223,18	0,00	0,00	3 223,18	0,00	0,00%
23	583441970	štěrkodír frakce 0-63	t	20,935	20,935	0,000	192,00	4 019,52	0,00	0,00	4 019,52	0,00	0,00%
24	589811080	recyklat směsný frakce 0/32	t	30,866	30,866	0,000	60,00	1 851,96	0,00	0,00	1 851,96	0,00	0,00%
25	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	16,390	16,390	0,000	296,00	4 851,44	0,00	0,00	4 851,44	0,00	0,00%
26	583373020	štěrkopisec frakce 0-16	t	28,142	28,142	0,000	237,00	6 669,65	0,00	0,00	6 669,65	0,00	0,00%
1		Zemní práce						81 287,42	0,00	0,00	81 287,42	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
27	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,917	4,917	0,000	815,00	4 007,36	0,00	0,00	4 007,36	0,00	0,00%
28	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,600	1,600	0,000	3 562,00	5 699,20	0,00	0,00	5 699,20	0,00	0,00%
29	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,200	4,200	0,000	482,00	2 024,40	0,00	0,00	2 024,40	0,00	0,00%
30	452368113	Výztuž podkladních bloků otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,075	0,075	0,000	27 888,00	2 091,60	0,00	0,00	2 091,60	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						13 822,56	0,00	0,00	13 822,56	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
31	00	Obecný popis		1,000	1,000	0,000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
32	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00%
33	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150	kus	1,000	1,000	0,000	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00%
34	850365121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 250	kus	1,000	1,000	0,000	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00%
35	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	3,000	2,070	-0,930	243,00	729,00	-225,99	0,00	503,01	-225,99	-31,00%
36	552 0901 R	montáž potrubí DN 100 dl. 2,07 m trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozi ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	3,030	2,091	-0,939	1 559,00	4 723,77	-1 463,90	0,00	3 259,87	-1 463,90	-30,99%
		2,07 * 1,01											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	24,800	27,650	2,850	369,00	9 151,20	0,00	1 051,65	10 202,85	1 051,65	11,49%
38	552 0902 R	montáž potrubí DN 200 dl. 27,65 m trouba tlaková litinová hrdlová, DN 200, zesílená protikoroziní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	25,048	27,927	2,879	2 315,00	57 986,12	0,00	6 664,89	64 651,01	6 664,89	11,49%
39	851361131	27,65 * 1,01 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	m	3,000	1,080	-1,920	416,00	1 248,00	-798,72	0,00	449,28	-798,72	-64,00%
40	552 0903 R	montáž potrubí DN 250 dl. 1,08 m trouba tlaková litinová hrdlová, DN 250, zesílená protikoroziní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	3,030	1,091	-1,939	3 179,00	9 632,37	-6 164,08	0,00	3 468,29	-6 164,08	-63,99%
41	857261131	1,08 * 1,01 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	3,000	0,000	1 190,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00%
42	552 0904 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 100- 22°	kus	3,030	3,030	0,000	2 934,00	8 890,02	0,00	0,00	8 890,02	0,00	0,00%
43	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00%
44	552534900	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 100 mm	kus	1,010	1,010	0,000	1 387,00	1 400,87	0,00	0,00	1 400,87	0,00	0,00%
45	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	4,000	4,000	0,000	1 592,00	6 368,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00%
46	552 0905 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 45°	kus	4,040	4,040	0,000	7 026,00	28 385,04	0,00	0,00	28 385,04	0,00	0,00%
47	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	6,000	6,000	0,000	3 338,00	20 028,00	0,00	0,00	20 028,00	0,00	0,00%
48	552 0907 R	tvarovka přírubová s hrdlem z TLT,praškový epoxid, tl.250µm E- kus DN 200	kus	3,030	3,030	0,000	4 432,00	13 428,96	0,00	0,00	13 428,96	0,00	0,00%
49	552534930	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F- kus DN 200 mm	kus	2,020	2,020	0,000	3 023,00	6 106,46	0,00	0,00	6 106,46	0,00	0,00%
50	552536200	přechod přírubový,praškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN 200/100 mm	kus	1,010	1,010	0,000	2 934,00	2 963,34	0,00	0,00	2 963,34	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v	
												Kč 13	% 14
51	857354121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1,000	0,000	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00%
52	552535360	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µmT-kus DN 200/200 mm	kus	1,010	1,010	0,000	5 707,00	5 764,07	0,00	0,00	5 764,07	0,00	0,00%
53	857361131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250	kus	4,000	4,000	0,000	2 017,00	8 068,00	0,00	0,00	8 068,00	0,00	0,00%
54	552 0908 R	koleno hrdlové spoj z TL,práškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 250- 22°	kus	3,030	3,030	0,000	8 274,00	25 070,22	0,00	0,00	25 070,22	0,00	0,00%
55	552 0909 R	hrdlová redukce z TL,práškový epoxid, tl.250µm R- kus DN 250/200	kus	1,010	1,010	0,000	8 681,00	8 767,81	0,00	0,00	8 767,81	0,00	0,00%
56	891 9001 R	D+ M Přesuvná tvarovka DN 100, jištěná proti posunu	kus	2,000	2,000	0,000	5 216,00	10 432,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00%
57	891 9002 R	D+ M Přesuvná tvarovka DN 250, jištěná proti posunu	kus	2,000	2,000	0,000	27 195,00	54 390,00	0,00	0,00	54 390,00	0,00	0,00%
58	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	3,000	3,000	0,000	4 499,00	13 497,00	0,00	0,00	13 497,00	0,00	0,00%
59	422 9011 R	Šoupátko přírubové F5 DN 200, PN 10	kus	3,000	3,000	0,000	10 290,00	30 870,00	0,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00%
60	422 9012 R	Zemní teleskopická souprava DN 200 pro krytí dle U.T.	kus	3,000	3,000	0,000	1 545,00	4 635,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00%
61	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	49,600	55,300	5,700	40,00	1 984,00	0,00	228,00	2 212,00	228,00	11,49%
62	891 9004 R	Tvarovky a armatury k tlakovým zkouškám	kpl	1,000	1,000	0,000	37 644,00	37 644,00	0,00	0,00	37 644,00	0,00	0,00%
63	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	24,800	27,650	2,850	122,00	3 025,60	0,00	347,70	3 373,30	347,70	11,49%
64	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2,000	0,000	3 791,00	7 582,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00%
65	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	3,000	0,000	431,00	1 293,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00%
66	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	3,000	3,000	0,000	500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
67	422 9005 R	podkladní deska pod poklop šoupátkový	kus	3,000	3,000	0,000	86,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00%
68	899712111 R	Orientační tabulky modré pro uzávěry	kus	3,000	3,000	0,000	397,00	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00%
69	899719001	Vyhledávací prstencové markery	kus	4,000	4,000	0,000	713,00	2 852,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00%
70	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	25,000	25,000	0,000	20,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
71	899719003	Identifikační vodič	m	75,000	75,000	0,000	25,00	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení						416 045,85	-8 652,69	8 292,24	415 685,40	-360,45	-0,09%
997		Přesun sutě											
72	997221551 R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	38,200	38,200	0,000	136,00	5 195,20	0,00	0,00	5 195,20	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
73	997229181 R	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkovné)	t	38,200	38,200	0,000	210,00	8 022,00	0,00	0,00	8 022,00	0,00	0,00%
	997	Přesun suti						13 217,20	0,00	0,00	13 217,20	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot											
74	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	17,433	17,433	0,000	276,00	4 811,51	0,00	0,00	4 811,51	0,00	0,00%
	998	Přesun hmot						4 811,51	0,00	0,00	4 811,51	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště											
75	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy											
76	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						529 184,54	-8 652,69	8 292,24	528 824,09	-360,45	-0,07%

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 312 814,71
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(10/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,29% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57% ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	106 556 199,04

		Skupiny změn																														
		- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 -
		Vyhrazená změna (Doměrky)						Záměna položek (Započítávání)						Nepředvídanost						Nezbytnost						Změny de minimis						Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné			
16	17		18	19=23+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36)+37	40							
				- 99 306 849,05	105 172 116,33	5 865 269,28	- 3 709 315,72	240 331,31	- 3 468 984,41	- 6 686 208,48	6 676 342,70	- 109 865,78	- 79 713 486,38	79 743 479,83	3 029 991,45	156 456 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00							
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 381 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 381 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	3 441 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 844 623,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 844 623,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130.3	1/5.5	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodník	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část, chodník	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.3	1/8.3	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	16 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600.2	2/11.3	TB	Parovod ZxDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 569,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 569,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	3 471 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodník	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 005,84	826 930,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 005,84	826 930,64	0,00	0,00	0,00	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2. část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.3	2/16.2	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 612 184,31	612 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 612 184,31	612 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3. část, komunikace	- 941 248,92	925 462,33	- 15 786,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 462,33	- 15 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130.3	2/18.3	SMB	Demolice ob. Plotní č. 6a k. ú. Trnitá č.p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130.3	2/19.3	SMB	Demolice ob. Plotní č. 6a k. ú. Trnitá č.p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130.3	2/20.3	SMB	Demolice ob. Plotní č. 6a k. ú. Trnitá č.p. 768/18	0,00	1 558 706,48	1 558 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 706,48	1 558 706,48	0,00	0,00	0,00	1 558 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 8 014 846,00	0,00	- 8 014 846,00	0,00	0,00	0,00	- 8 014 846,00	0,00	- 8 014 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
802.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	- 4																						

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 312 814,71
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), úslm. b)	8,29%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky	
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)	- 2 - Záměna položek (Započítávání)	- 3 - Nepředvídanost	- 4 - Nezbytnost	- 5 - Změny kladné	limit 15 %									Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných			
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=(36+37)	40	
				- 99 308 849,05	105 172 118,33	5 885 289,28	- 3 709 315,72	240 331,31	- 3 468 984,41	- 6 688 208,45	6 576 342,70	- 109 865,78	- 76 713 488,38	79 743 479,83	3 029 991,45	158 458 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 954,40	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	332 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SŠZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/86.3	ŘSD	Křizovetka Dornych - Zvonarka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	ŘSD	Křizovetka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.3	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 384,20	27 384,20	0,00	0,00	0,00	27 384,20	27 384,20	27 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavění úpravy ob. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.4	4/101.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.ú.Třtá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.4	4/102.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.33 objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavění úpravy ob. Plotní č.33 k.ú.Třtá č.p.758/4 (pruhy)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část komunikace	0,00	8 429 198,56	8 429 198,56	0,00	0,00	0,00	8 429 198,56	8 429 198,56	8 429 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	4/107.3	SMB	Demolice ob. Dornych 60	- 22 668,00	1 428 012,73	1 405 344,73	0,00	0,00	- 22 668,00	1 428 012,73	1 405 344,73	1 448 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	4/108.3	SMB	Užší - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,78	44 981,78	0,00	0,00	0,00	44 981,78	44 981,78	44 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SŠZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	0																		

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 312 814,71
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,29%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			Smluvní kompenzační nároky			
							Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(39/1)*100	37	38=(36+37)	40	
				- 99 306 849,05	105 172 118,33	5 865 269,28	- 3 709 315,72	240 331,31	- 3 469 984,41	- 6 866 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 76 713 488,38	79 743 479,63	3 029 991,45	156 456 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 811 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Profiluková stěna, cihla Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.2	5/162.3	SMB	Doplňková rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Společná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	4 757,07	0,00	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	0,00	44 716,16	0,00	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonářka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	318,77	0,00	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Pflzova	- 6 652,69	6 292,24	- 360,45	- 6 652,69	6 292,24	- 360,45	0,00	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

stavba: Tramvaj Plotní-soubor staveb II.-IV.etapa

<i>objekt</i>	<i>úsek</i>	<i>materiál</i>	<i>DN</i>	<i>délka skut.</i>
200.10.01	A1	LT	200	137,23
	P1	LT	200	1,2
	P2	LT	200	1,27
	A2	LT	100	291,43
	P A1+A2	LT	100	5,37
200.20.01	B1	LT	200	321,44
	B2	LT	200	131,75
	B3	LT	200	237,1
	B4	LT	200	6,92
	P3	LT	200	2,81
	P4	LT	100	19,02
	H12+H13	LT	100	9,54
200.40.01	D1	LT	200	296,76
200.30.06	D2	LT	250	1,08
		LT	200	27,65
		LT	100	2,07
200.20.02	D3	LT	150	77,79
200.10.03	A6	LT	100	232,07
200.30.01	C1	LT	200	43,24
	C2	LT	200	108,08
	C2a	LT	200	0
	P pro C2a	LT	200	2,92
	C2	LT	100	132,15
200.30.05	C7	LT	150	82,87
200.30.07	A4	LT	100	54,28
		LT	250	52,84
	A8	LT	250	41,78
200.30.03	C4	LT	200	19,54
		LT	250	90,3
	C9	LT	250	7,78
200.30.02	C8	LT	200	91,03
	C3	LT	200	837,19
	C6	LT	200	107,84
	C5	LT	150	9,83
	P5	LT	100	33,37
200.40.02	D4	LT	150	59,25
			DN100	779,3
			DN150	229,74
			DN200	2373,97
			DN250	193,78
			celkem	3576,79

