
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/173.1 – SO 200.30.07/1 – Vodovodní řady – ulice:
Komárovská, Nová Agrozet, Plotní

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 1 658 990,09 Kč na 1 684 754,59 Kč,
tedy o + **25 764,50 Kč**.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 200.30.07/1

Číslo ZBV:

5/173.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/173.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/173.1	-4 164,62	29 929,12	25 764,50

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/173.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/173.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/173.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/173.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/173.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/173	-4 164,62	29 929,12	25 764,50

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/173.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 200.30.07/1
Název SO/PS:	Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 658 990,10 Kč (bez DPH)
Orientaç. cena navrhovaných Změn záporných:	-4 164,62 Kč, -0,25 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientaçní cena navrhovaných Změn kladných:	29 929,12 Kč, 1,80 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 338 579,21 Kč, 100,49 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.07 dle geodetického zaměření.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.07 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 100 = 56,40 m

DN 250 = 87,00 m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 100 = 54,28 m

DN 250 = 94,62 m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.30.07:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
40	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	-2,120	-515,16	-3,76%

Příloha č. 4

41	552 9001 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	-2,141	-3 337,82	-3,76%
42	851361131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	m	7,620	3 169,92	8,76%
43	552 9002 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 250, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	7,696	24 465,58	8,76%
91	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-4,240	-152,64	-3,76%
92	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-2,120	-159,00	-3,76%
94	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	15,240	944,88	8,76%
96	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	7,620	1 348,74	8,76%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 04. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.07/1	Číslo ZBV: 5/173.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.30.07.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.07 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 100 = 56,40 m

DN 250 = 87,00 m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 100 = 54,28 m

DN 250 = 94,62 m

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 164,62	29 929,12	25 764,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/173.1

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.07/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 658 990,10

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 658 990,10	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-4 164,62	29 929,12	29 929,12	1,80%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-4 164,62	1 684 754,60	25 764,50	1,55%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[redacted]

20. 01. 2022

SOUH L A S Í M

[redacted]

Projektant (autorský dozor):

[redacted]

4.2.2022
souhlasím

Správce stavby

[redacted]

SOUH L A S Í M

24. 01. 2022

Statutární město Brno

[redacted]

souhlasím

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/173.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 200.30.07/1

Skupina Změn: 1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 200.30.07 Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní

Číslo a název rozpočtu: SO 200.30.07 Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní

Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
1	115101201	Zemní práce Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	150,000	0,000	88,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00%
2	115101301	Pohotovost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	7,000	0,000	130,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00%
3	115109001 R	Čerpací jímka DN 600 mm	kus	4,000	4,000	0,000	5 090,00	20 360,00	0,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00%
4	119001401	Dočasná zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	7,700	7,700	0,000	310,00	2 387,00	0,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00%
5	119001402	Dočasná zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,100	1,100	0,000	450,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00%
6	119001421	Dočasná zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	16,500	16,500	0,000	236,00	3 894,00	0,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00%
7	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	47,320	47,320	0,000	322,00	15 237,04	0,00	0,00	15 237,04	0,00	0,00%
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	74,080	74,080	0,000	117,00	8 667,36	0,00	0,00	8 667,36	0,00	0,00%
9	130901102	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu nastavovanou ručně	m3	13,200	13,200	0,000	2 677,00	35 336,40	0,00	0,00	35 336,40	0,00	0,00%
10	130901122	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	7,920	7,920	0,000	5 091,00	40 320,72	0,00	0,00	40 320,72	0,00	0,00%
11	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	5,270	5,270	0,000	6 236,00	32 863,72	0,00	0,00	32 863,72	0,00	0,00%
12	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 1000 m3	m3	63,780	63,780	0,000	202,00	12 883,56	0,00	0,00	12 883,56	0,00	0,00%
13	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	127,560	127,560	0,000	202,00	25 767,12	0,00	0,00	25 767,12	0,00	0,00%
14	132201209	Příplatek za lepištvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	38,268	38,268	0,000	41,00	1 568,99	0,00	0,00	1 568,99	0,00	0,00%
15	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	21,260	21,260	0,000	279,00	5 931,54	0,00	0,00	5 931,54	0,00	0,00%
16	132301209	Příplatek za lepištvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,378	6,378	0,000	57,00	363,55	0,00	0,00	363,55	0,00	0,00%
17	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprtí stěn rýh hl do 2 m	m2	385,870	385,870	0,000	62,60	24 155,46	0,00	0,00	24 155,46	0,00	0,00%
18	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprtí stěn rýh hl do 4 m	m2	183,350	183,350	0,000	115,00	21 085,25	0,00	0,00	21 085,25	0,00	0,00%
19	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprtí stěn rýh hl do 2 m	m2	385,870	385,870	0,000	17,00	6 559,79	0,00	0,00	6 559,79	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
20	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	183,350	183,350	0,000	23,00	4 217,05	0,00	0,00	4 217,05	0,00	0,00%
21	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	212,600	212,600	0,000	66,00	14 031,60	0,00	0,00	14 031,60	0,00	0,00%
22	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,390	26,390	0,000	112,00	2 955,68	0,00	0,00	2 955,68	0,00	0,00%
23	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	289,440	289,440	0,000	80,00	23 155,20	0,00	0,00	23 155,20	0,00	0,00%
24	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	212,600	212,600	0,000	152,00	32 315,20	0,00	0,00	32 315,20	0,00	0,00%
25	162701152 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	26,390	26,390	0,000	204,00	5 383,56	0,00	0,00	5 383,56	0,00	0,00%
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	238,990	238,990	0,000	19,00	4 540,81	0,00	0,00	4 540,81	0,00	0,00%
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	340,160	340,160	0,000	110,00	37 417,60	0,00	0,00	37 417,60	0,00	0,00%
28	17120901 R	Poplatek za uložení na skládku - bourané konstrukce	t	52,780	52,780	0,000	210,00	11 083,80	0,00	0,00	11 083,80	0,00	0,00%
29	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	212,104	212,104	0,000	103,00	21 846,71	0,00	0,00	21 846,71	0,00	0,00%
30	583441970	štrkodř frakce 0-63	t	236,987	236,987	0,000	192,00	45 501,50	0,00	0,00	45 501,50	0,00	0,00%
31	589811080	recyklat směsný frakce 0/32	t	119,713	119,713	0,000	60,00	7 182,78	0,00	0,00	7 182,78	0,00	0,00%
32	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	77,336	77,336	0,000	296,00	22 891,46	0,00	0,00	22 891,46	0,00	0,00%
33	583373020	štrkopiesek frakce 0-16	t	132,786	132,786	0,000	237,00	31 470,28	0,00	0,00	31 470,28	0,00	0,00%
1		Zemní práce						535 979,73	0,00	0,00	535 979,73	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
34	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamena drobného těžného	m3	23,630	23,630	0,000	815,00	19 258,45	0,00	0,00	19 258,45	0,00	0,00%
35	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,500	3,500	0,000	3 562,00	12 467,00	0,00	0,00	12 467,00	0,00	0,00%
36	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	8,700	8,700	0,000	482,00	4 193,40	0,00	0,00	4 193,40	0,00	0,00%
37	452368113	Výztuž podkladních bloků otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,095	0,095	0,000	27 888,00	2 649,36	0,00	0,00	2 649,36	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						38 568,21	0,00	0,00	38 568,21	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
38	00	Obecný popis	kus	1,000	1,000	0,000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
39	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus	1,000	1,000	0,000	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00%
40	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	56,400	54,280	-2,120	243,00	13 705,20	-515,16	0,00	13 190,04	-515,16	-3,76%
		<i>montáž potrubí DN 100 dl. 54,28 m</i>											


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
41	552 9001 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 100, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	56,964	54,823	-2,141	1 559,00	88 806,88	-3 337,82	0,00	85 469,06	-3 337,82	-3,76%
42	851361131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	m	87,000	94,620	7,620	416,00	36 192,00	0,00	3 169,92	39 361,92	3 169,92	8,76%
43	552 9002 R	montáž potrubí DN 250 dl. 94,62 m	m	87,870	95,566	7,696	3 179,00	279 338,73	0,00	24 465,58	303 804,31	24 465,58	8,76%
44	852242121	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 250, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	kus	4,000	4,000	0,000	1 816,00	7 264,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00%
45	552532350	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	3,030	3,030	0,000	1 660,00	5 029,80	0,00	0,00	5 029,80	0,00	0,00%
46	552532370	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	1,010	1,010	0,000	1 788,00	1 805,88	0,00	0,00	1 805,88	0,00	0,00%
47	857242121	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm	kus	4,000	4,000	0,000	1 816,00	7 264,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00%
48	552540470	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,020	2,020	0,000	1 814,00	3 664,28	0,00	0,00	3 664,28	0,00	0,00%
49	552536860	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,020	2,020	0,000	604,00	1 220,08	0,00	0,00	1 220,08	0,00	0,00%
50	857249001	příruba zaslepovací z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm XG DN 80 mm závit 1"	kus	1,000	1,000	0,000	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00%
51	857261131	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80	kus	6,000	6,000	0,000	1 190,00	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00%
52	552 9003 R	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,030	3,030	0,000	2 851,00	8 638,53	0,00	0,00	8 638,53	0,00	0,00%
53	552 9004 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 100- 11°	kus	3,030	3,030	0,000	3 022,00	9 156,66	0,00	0,00	9 156,66	0,00	0,00%
54	857262121	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 100- 30°	kus	1,000	1,000	0,000	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00%
55	552534900	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,010	1,010	0,000	1 387,00	1 400,87	0,00	0,00	1 400,87	0,00	0,00%
56	857263131	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 100 mm	kus	1,000	1,000	0,000	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00%
57	552 9005 R	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,010	1,010	0,000	4 486,00	4 530,86	0,00	0,00	4 530,86	0,00	0,00%
		tvarovka hrdlová s přírubou odbočkovou, TLT MMA DN 100/80	kus	1,010	1,010	0,000	4 486,00	4 530,86	0,00	0,00	4 530,86	0,00	0,00%

Poř. č. př.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
58	857269001	Demontáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	476,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00%
59	857269002	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 100	kus	5,000	5,000	0,000	562,00	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00%
60	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	1,000	1,000	0,000	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00%
61	552 9010 R	hrdllová redukce, TLT R DN 150/80	kus	1,010	1,010	0,000	4 193,00	4 234,93	0,00	0,00	4 234,93	0,00	0,00%
62	857361131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250	kus	10,000	10,000	0,000	2 017,00	20 170,00	0,00	0,00	20 170,00	0,00	0,00%
63	552 9006 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 250- 22°	kus	3,030	3,030	0,000	8 274,00	25 070,22	0,00	0,00	25 070,22	0,00	0,00%
64	552 9007 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 250- 30°	kus	1,010	1,010	0,000	9 812,00	9 910,12	0,00	0,00	9 910,12	0,00	0,00%
65	552 9008 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 250- 45°	kus	6,060	6,060	0,000	9 154,00	55 473,24	0,00	0,00	55 473,24	0,00	0,00%
66	857362121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250	kus	6,000	6,000	0,000	4 621,00	27 726,00	0,00	0,00	27 726,00	0,00	0,00%
67	552536240	přechod přírubový,praškový epoxid, tl.250µm FFR-kus kus litinový délka 300 mm DN 250/100 mm	kus	1,010	1,010	0,000	4 847,00	4 895,47	0,00	0,00	4 895,47	0,00	0,00%
68	552536260	přechod přírubový,praškový epoxid, tl.250µm FFR-kus kus litinový délka 300 mm DN 250/150 mm	kus	1,010	1,010	0,000	4 461,00	4 505,61	0,00	0,00	4 505,61	0,00	0,00%
69	552534940	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 250 mm	kus	2,020	2,020	0,000	4 277,00	8 639,54	0,00	0,00	8 639,54	0,00	0,00%
70	552 9011 R	tvarovka přírubová s hrdlem TLT,praškový epoxid, tl.250µm E- kus DN 250	kus	2,020	2,020	0,000	7 315,00	14 776,30	0,00	0,00	14 776,30	0,00	0,00%
71	857363131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250	kus	4,000	4,000	0,000	2 637,00	10 548,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00%
72	552 9009 R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 250/80	kus	4,040	4,040	0,000	10 816,00	43 696,64	0,00	0,00	43 696,64	0,00	0,00%
73	857364121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 250	kus	3,000	3,000	0,000	7 475,00	22 425,00	0,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00%
74	552535430	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 250/250 mm	kus	3,030	3,030	0,000	11 029,00	33 417,87	0,00	0,00	33 417,87	0,00	0,00%
75	857369001	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 250	kus	5,000	5,000	0,000	1 017,00	5 085,00	0,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00%
76	857369002	Demontáž litinových tvarovek odbočných přírubových DN 250	kus	1,000	1,000	0,000	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě		Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč		Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč		Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
				5	6			8	9				10	11		
77	891 9003 R	D+ M Přesuvná tvarovka DN 80, jištěná proti posunu	kus	1,000	1,000	0,000	0,000	5 349,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00%	
78	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	262,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00%	
79	260003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 25	KS	2,000	2,000	0,000	0,000	2 175,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00%	
80	422 9011 R	Zemní teleskopická souprava DN 1" pro krytí dle U.T.	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	899,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00%	
81	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	4,000	0,000	0,000	2 432,00	9 728,00	0,00	0,00	0,00	9 728,00	0,00	0,00%	
82	422 9001 R	Šoupátko přírubové F5 DN 80, PN 10	kus	4,000	4,000	0,000	0,000	2 801,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	11 204,00	0,00	0,00%	
83	422 9003 R	Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí 1,30-1,80 m	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	1 124,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00%	
84	422 9004 R	Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí dle U.T.	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	1 124,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00%	
85	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	1 623,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00%	
86	422735890	Hydrant podzemní DN 80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 955 mm	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	6 099,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	12 198,00	0,00	0,00%	
87	891249001	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1,000	0,000	0,000	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00%	
88	891361111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 250	kus	3,000	3,000	0,000	0,000	5 924,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	17 772,00	0,00	0,00%	
89	422 9007 R	Šoupátko přírubové F5 DN 100, PN 10	kus	3,000	3,000	0,000	0,000	3 664,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	10 992,00	0,00	0,00%	
90	422 9008 R	Zemní teleskopická souprava DN 100 pro krytí dle U.T.	kus	3,000	3,000	0,000	0,000	1 124,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00%	
91	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	112,800	108,560	-4,240	-4,240	36,00	4 060,80	-152,64	0,00	0,00	3 908,16	-152,64	-3,76%	
92	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	56,400	54,280	-2,120	-2,120	75,00	4 230,00	-159,00	0,00	0,00	4 071,00	-159,00	-3,76%	
93	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	4,000	0,000	0,000	3 791,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00%	
94	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	174,000	189,240	15,240	15,240	62,00	10 788,00	0,00	944,88	0,00	11 732,88	944,88	8,76%	
95	891 9002 R	Tvarovky a armatury k tlakovým zkouškám	kpl	1,000	1,000	0,000	0,000	44 492,00	44 492,00	0,00	0,00	0,00	44 492,00	0,00	0,00%	
96	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	87,000	94,620	7,620	7,620	177,00	15 399,00	0,00	1 348,74	0,00	16 747,74	1 348,74	8,76%	
97	899 9001	Demontáž stávajícího potrubí DN 80	m	20,000	20,000	0,000	0,000	145,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00%	
98	899 9004	Demontáž stávajícího označení vodovodu	kus	15,000	15,000	0,000	0,000	72,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00%	
99	899 9005	Zafoukání nefunkčního potrubí DN 80	m	60,000	60,000	0,000	0,000	171,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00%	
100	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,000	9,000	0,000	0,000	431,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00%	
101	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	9,000	9,000	0,000	0,000	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	
102	422 9005 R	podkladní deska pod poklop šoupátkový	kus	9,000	9,000	0,000	0,000	86,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00%	
103	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	590,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00%	
104	422914520	poklop litinový hydrantový	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	1 208,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00%	
105	422 9006 R	podkladní deska pod hydrantový poklop + drenáž	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	814,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00%	

Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	899712111 R	Orientační tabulky modré pro uzávěry	kus	9,000	9,000	0,000	397,00	3 573,00	0,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00%
107	899712112	Orientační tabulky na zděvu - červená pro hydranty	kus	2,000	2,000	0,000	397,00	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00%
108	899719001	Vyhledávací prstencové markery	kus	14,000	14,000	0,000	713,00	9 982,00	0,00	0,00	9 982,00	0,00	0,00%
109	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	145,000	145,000	0,000	20,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
110	899719003	Identifikační vodič	m	390,000	390,000	0,000	25,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení						1 014 662,51	-4 164,62	29 929,12	1 040 427,01	25 764,50	2,54%
997		Prěsuv sutě											
111	997013501 R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením	t	0,581	0,581	0,000	76,00	44,16	0,00	0,00	44,16	0,00	0,00%
112	997221551 R	Vodorovná doprava sutí ze syčkových materiálů	t	148,160	148,160	0,000	136,00	20 149,76	0,00	0,00	20 149,76	0,00	0,00%
113	997229181 R	Poplatek za uložení sutí s příměsí na skládce (skládkovné)	t	148,160	148,160	0,000	210,00	31 113,60	0,00	0,00	31 113,60	0,00	0,00%
997		Prěsuv sutě						51 307,52	0,00	0,00	51 307,52	0,00	0,00%
998		Prěsuv hmot											
114	998273102	Prěsuv hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	66,928	66,928	0,000	276,00	18 472,13	0,00	0,00	18 472,13	0,00	0,00%
998		Prěsuv hmot						18 472,13	0,00	0,00	18 472,13	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště											
111	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy											
112	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						1 658 990,10	-4 164,62	29 929,12	1 684 754,60	25 764,50	1,55%

Za Zhotovitele:



Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatatele:



Datum:

24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 338 579,21
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,29%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
							Změny záporné	Změny kladné	Změny záporné	Změny kladné	Změny záporné	Změny kladné	Změny záporné	Změny kladné											
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(30/1)*100	37	38=(36/1)*100	39	40
				- 99 311 013,67	105 202 047,45	5 891 033,78	- 3 713 480,34	270 260,43	- 3 443 219,91	- 6 656 208,48	6 578 342,70	- 109 885,78	- 76 713 488,38	79 743 478,83	3 029 991,45	156 456 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,40	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/86.3	RSD	Křizovatka Dornych - Zvonafka, komunikace	- 76 600,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	- 76 600,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 76 600,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	RSD	Křizovatka Zvonafka - Plotní, komunikace	- 204 684,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	- 204 684,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 684,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 645,42	2 719 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 645,42	2 719 645,42	0,00	0,00	2 719 645,42	2 719 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 384,20	27 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 384,20	27 384,20	0,00	0,00	27 384,20	27 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obcí, Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obcí, Plotní č.68 k.ú.Trnitá č.p.766/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obcí, Plotní č.33 obce Úřady Farnko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obcí, Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (příjez)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ullice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,58	8 429 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 196,58	8 429 196,58	0,00	0,00	8 429 196,58	8 429 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obcí, Dornych 60	- 22 698,00	1 428 012,73	1 405 314,73	0,00	0,00	0,00	- 22 698,00	1 428 012,73	1 405 314,73	0,00	- 22 698,00	1 428 012,73	1 405 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,78	44 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 981,78	44 981,78	0,00	0,00	44 981,78	44 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	878 854,4										

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 338 579,21
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,29%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -			- 6 -							
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)	Nepředvídanost	Nezbytnost	Změny de minimis	Smluvní kompenzační nároky													
							Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné							
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=10+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(30/1)*100	37=(36)+37	40		
				- 99 311 013,67	105 202 047,45	5 891 033,78	- 3 713 490,34	270 260,43	- 3 443 219,91	- 6 056 208,48	6 676 342,70	- 109 865,78	- 76 713 488,38	79 743 479,63	3 029 991,45	158 456 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna - clona Domych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	-27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.2	5/162.3	SMB	Doplňování rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	-13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Domych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	-10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Domych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	-36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	-16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Domych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Domych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatojanská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Domych, Pflzova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

stavba: Tramvaj Plátní-soubor staveb II.-IV.etapa

objekt	úsek	materiál	DN	délka skut.
200.10.01	A1	LT	200	137,23
	P1	LT	200	1,2
	P2	LT	200	1,27
	A2	LT	100	291,43
	P A1+A2	LT	100	5,37
200.20.01	B1	LT	200	321,44
	B2	LT	200	131,75
	B3	LT	200	237,1
	B4	LT	200	6,92
	P3	LT	200	2,81
	P4	LT	100	19,02
	H12+H13	LT	100	9,54
200.40.01	D1	LT	200	296,76
200.30.06	D2	LT	250	1,08
		LT	200	27,65
		LT	100	2,07
200.20.02	D3	LT	150	77,79
200.10.03	A6	LT	100	232,07
200.30.01	C1	LT	200	43,24
	C2	LT	200	108,08
	C2a	LT	200	0
	P pro C2a	LT	200	2,92
	C2	LT	100	132,15
200.30.05	C7	LT	150	82,87
200.30.07	A4	LT	100	54,28
		LT	250	52,84
	AB	LT	250	41,78
200.30.03	C4	LT	200	19,54
		LT	250	90,3
	C9	LT	250	7,78
200.30.02	C8	LT	200	91,03
	C3	LT	200	837,19
	C6	LT	200	107,84
	C5	LT	150	9,83
	P5	LT	100	33,37
200.40.02	D4	LT	150	59,25
		DN100		779,3
		DN150		229,74
		DN200		2373,97
		DN250		193,78
		celkem		3576,79