
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/176.1 – SO 200.40.02/1 – Vodovodní řady – ulice:
Zvonařka

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 660 566,29 Kč na 666 549,75 Kč,
tedy o + **5 983,46 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022





Č. j.:

Odd.:

Zpracoval:

Linka:

Věc:

Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/176.1

Evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Číslo změny SO/PS:

Vodovodní řady – ulice: Zvonařka

Skupina změn v ZBV: 1

Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

Lhůta:


Záznamy					

Předpisy pro oběh spisu:

Předkládá:




Schvaluje:



Do podatelny došlo dne:

Odesláno dne:



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní řady - ulice: Zvonařka

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 200.40.02/1

Číslo ZBV:

5/176.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/176.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/176.1	0,00	5 983,46	5 983,46

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/176.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/176.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/176.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/176.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/176.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/176	0,00	5 983,46	5 983,46

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/176.1**

Věcně příslušný útvar:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 200.40.02/1
Název SO/PS:	Vodovodní řady – ulice: Zvonařka

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	660 566,30 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	5 983,46 Kč, 0,91 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 913 016,95 Kč, 100,46 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 200.40.02.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.40.02 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: DN 150 = 56,65 m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: DN 150 = 59,25 m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.40.02:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
33	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	2,600	855,40	4,59%
34	552 9001 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 150, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	2,626	4 550,86	4,59%
68	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	5,200	208,00	4,59%
70	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	2,600	317,20	4,59%

82	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	2,600	52,00	4,56%
----	-----------	----------------------------------------------------	---	-------	-------	-------

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby

Jméno: Podpis: 

datum: 24. 01. 2022


Asistent Správce stavby

Jméno: Podpis: 

datum: 19. 05. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: Podpis: ... 

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Zvonařka		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 200.40.02/1	Číslo ZBV: 5/176.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4-7	Objednatelé
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.40.02. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.40.02 dle geodetického zaměření. Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby: DN 150 = 56,65 m Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření: DN 150 = 59,25 m			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		5 983,46	5 983,46
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		4.2.2022	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
		19-05-2022	
Supervize	jméno	datum	podpis
Asistent správce stavby	jméno	datum	podpis
		24.01.2022	
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		20.01.2022	
			Číslo paré:
			1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/176.1**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.40.02/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
660 566,30

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	660 566,30	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	5 983,46	5 983,46	0,91%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	666 549,76	5 983,46	0,91%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Asistent Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

19-05-2022

SOUHLASÍM

Správce stavby

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/176.1													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 200.40.02/1													
Skupina Změn: 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	115101201	Zemní práce	hod	100,000	100,000	0,000	88,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
2	115101301	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	den	5,000	5,000	0,000	130,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00%
3	115109001 R	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	kus	2,000	2,000	0,000	5 090,00	10 180,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00%
4	119001401	Čerpací jímka DN 600 mm	m	2,200	2,200	0,000	310,00	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00%
5	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,400	4,400	0,000	450,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
6	119001421	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	2,200	2,200	0,000	236,00	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	0,00%
7	130001101	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m3	40,920	40,920	0,000	322,00	13 176,24	0,00	0,00	13 176,24	0,00	0,00%
8	122202202	Příplatek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení	m3	41,310	41,310	0,000	117,00	4 833,27	0,00	0,00	4 833,27	0,00	0,00%
9	132101201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	26,349	26,349	0,000	202,00	5 322,50	0,00	0,00	5 322,50	0,00	0,00%
10	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	52,698	52,698	0,000	202,00	10 645,00	0,00	0,00	10 645,00	0,00	0,00%
11	132201209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,809	15,809	0,000	41,00	648,17	0,00	0,00	648,17	0,00	0,00%
12	132301201	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,783	8,783	0,000	419,00	3 680,08	0,00	0,00	3 680,08	0,00	0,00%
13	132301209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,635	2,635	0,000	57,00	150,20	0,00	0,00	150,20	0,00	0,00%
14	151101102	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m2	234,800	234,800	0,000	115,00	27 002,00	0,00	0,00	27 002,00	0,00	0,00%
15	151101112	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	234,800	234,800	0,000	23,00	5 400,40	0,00	0,00	5 400,40	0,00	0,00%
16	161101101	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m3	87,830	87,830	0,000	66,00	5 796,78	0,00	0,00	5 796,78	0,00	0,00%
17	162201102 R	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	119,793	119,793	0,000	80,00	9 583,44	0,00	0,00	9 583,44	0,00	0,00%
18	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	87,830	87,830	0,000	152,00	13 350,16	0,00	0,00	13 350,16	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,830	87,830	0,000	19,00	1 668,77	0,00	0,00	1 668,77	0,00	0,00%
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	140,528	140,528	0,000	110,00	15 458,08	0,00	0,00	15 458,08	0,00	0,00%
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,751	91,751	0,000	103,00	9 450,35	0,00	0,00	9 450,35	0,00	0,00%
22	583441970	štrkordit' frakce 0-63	t	86,607	86,607	0,000	192,00	16 628,54	0,00	0,00	16 628,54	0,00	0,00%
23	589811080	recyklat' směsný frakce 0/32	t	66,757	66,757	0,000	60,00	4 005,42	0,00	0,00	4 005,42	0,00	0,00%
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	28,042	28,042	0,000	296,00	8 300,43	0,00	0,00	8 300,43	0,00	0,00%
25	583373020	štrkopišek frakce 0-16	t	48,148	48,148	0,000	237,00	11 411,08	0,00	0,00	11 411,08	0,00	0,00%
1		Zemní práce						189 322,11	0,00	0,00	189 322,11	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce											
26	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	m3	9,347	9,347	0,000	815,00	7 617,81	0,00	0,00	7 617,81	0,00	0,00%
27	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,500	1,500	0,000	3 562,00	5 343,00	0,00	0,00	5 343,00	0,00	0,00%
28	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,800	4,800	0,000	482,00	2 313,60	0,00	0,00	2 313,60	0,00	0,00%
29	452368113	Výztuž podkladních bloků otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,060	0,060	0,000	27 888,00	1 673,28	0,00	0,00	1 673,28	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						16 947,69	0,00	0,00	16 947,69	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
30	00	Obecný popis		1,000	1,000	0,000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
31	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00%
32	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	1,000	0,000	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00%
33	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	56,650	59,250	2,600	329,00	18 637,85	0,00	855,40	19 493,25	855,40	4,59%
34	552 9001 R	montáž potrubí DN 150 dl. 59,25 m trouba tlaková litinová hrdlová, DN 150, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	57,217	59,843	2,626	1 733,00	99 157,06	0,00	4 550,86	103 707,92	4 550,86	4,59%
		59,25 * 1,01											
35	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,000	2,000	0,000	1 816,00	3 632,00	0,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00%

Pof. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
36	552532350	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	1,010	1,010	0,000	1 660,00	1 676,60	0,00	0,00	1 676,60	0,00	0,00%
37	552532390	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 400 mm	kus	1,010	1,010	0,000	1 932,00	1 951,32	0,00	0,00	1 951,32	0,00	0,00%
38	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	2,000	0,000	1 816,00	3 632,00	0,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00%
39	552536860	příruba zaslepovací z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm XG DN 80 mm závit 1"	kus	1,010	1,010	0,000	604,00	610,04	0,00	0,00	610,04	0,00	0,00%
40	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,010	1,010	0,000	1 814,00	1 832,14	0,00	0,00	1 832,14	0,00	0,00%
41	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	4,000	4,000	0,000	1 190,00	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00%
42	552 9002 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 100- 22°	kus	4,040	4,040	0,000	2 934,00	11 853,36	0,00	0,00	11 853,36	0,00	0,00%
43	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	7,000	7,000	0,000	1 384,00	9 688,00	0,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00%
44	552 9006 R	přechod hrdlový z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMR-kus DN 150/80 mm	kus	1,010	1,010	0,000	4 193,00	4 234,93	0,00	0,00	4 234,93	0,00	0,00%
45	552 9003 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 150- 11°	kus	3,030	3,030	0,000	4 005,00	12 135,15	0,00	0,00	12 135,15	0,00	0,00%
46	552 9004 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 150- 45°	kus	3,030	3,030	0,000	4 144,00	12 556,32	0,00	0,00	12 556,32	0,00	0,00%
47	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	2,000	0,000	2 635,00	5 270,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00%
48	552 9005 R	tvarovka přírubová s hrdlem z TLT,praškový epoxid, tl.250µm E- kus DN 150	kus	2,020	2,020	0,000	3 154,00	6 371,08	0,00	0,00	6 371,08	0,00	0,00%
49	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	4,000	4,000	0,000	1 868,00	7 472,00	0,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00%
50	552 9008 R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 150/80	kus	3,030	3,030	0,000	5 937,00	17 989,11	0,00	0,00	17 989,11	0,00	0,00%
51	552 9009 R	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou, TLT MMA DN 150/150	kus	1,010	1,010	0,000	6 350,00	6 413,50	0,00	0,00	6 413,50	0,00	0,00%
52	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	4,000	4,000	0,000	1 592,00	6 368,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00%
53	552 9007 R	koleno hrdlové spoj z TLT,praškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 22°	kus	4,040	4,040	0,000	6 687,00	27 015,48	0,00	0,00	27 015,48	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
54	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1,000	0,000	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00%
55	552536220	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN 200/150 mm	kus	1,010	1,010	0,000	2 906,00	2 935,06	0,00	0,00	2 935,06	0,00	0,00%
56	891 9001 R	D+ M Přesuvná tvarovka DN 100, jištěná proti posunu	kus	2,000	2,000	0,000	5 216,00	10 432,00	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00%
57	891 9003 R	D+ M Přesuvná tvarovka DN 150, jištěná proti posunu	kus	2,000	2,000	0,000	9 150,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00%
58	26000340251	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 25	KS	1,000	1,000	0,000	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00%
59	422 9013 R	Zemní teleskopická souprava DN 25 pro krytí dle U.T.	kus	1,000	1,000	0,000	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00%
60	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1,000	0,000	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00%
61	422 9001 R	Šoupátko přírubové F5 DN 80, PN 10	kus	1,000	1,000	0,000	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00%
62	422 9003 R	Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí 1,30- 1,80 m	kus	1,000	1,000	0,000	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00%
63	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1,000	0,000	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00%
64	422735890	hydrant podzemní DN 80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 955 mm	kus	1,000	1,000	0,000	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00%
65	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	2,000	0,000	3 786,00	7 572,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00%
66	422 9004 R	Šoupátko přírubové F5 DN 150, PN 10	kus	2,000	2,000	0,000	6 362,00	12 724,00	0,00	0,00	12 724,00	0,00	0,00%
67	422 9005 R	Zemní teleskopická souprava DN 150 pro krytí dle U.T.	kus	2,000	2,000	0,000	1 124,00	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00%
68	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	113,300	118,500	5,200	40,00	4 532,00	0,00	208,00	4 740,00	208,00	4,59%
69	891 9002 R	Tvarovky a armatury k tlakovým zkouškám	kpl	1,000	1,000	0,000	28 574,00	28 574,00	0,00	0,00	28 574,00	0,00	0,00%
70	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	56,650	59,250	2,600	122,00	6 911,30	0,00	317,20	7 228,50	317,20	4,59%
71	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2,000	0,000	3 791,00	7 582,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00%
72	899 9001	Demontáž nefunkčního litinového potrubí DN 100	m	55,000	55,000	0,000	157,00	8 635,00	0,00	0,00	8 635,00	0,00	0,00%
73	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	4,000	0,000	431,00	1 724,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00%
74	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	4,000	4,000	0,000	500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
75	422 9007 R	podkladní deska pod šoupátkový poklop	kus	4,000	4,000	0,000	86,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00%
76	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1,000	0,000	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00%
77	422914520	poklop litinový hydrantový	kus	1,000	1,000	0,000	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00%
78	422 9006 R	podkladní deska pod hydrantový poklop + drenáž	kus	1,000	1,000	0,000	814,00	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	899712111 R	Orientační tabulky modré pro uzávěry	kus	4,000	4,000	0,000	397,00	1 588,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00%
80	899712112 R	Orientační tabulky na zvířu - červená pro hydranty	kus	1,000	1,000	0,000	397,00	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00%
81	899719001	Vyhledávací prstencové markery	kus	4,000	4,000	0,000	713,00	2 852,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00%
82	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	57,000	59,600	2,600	20,00	1 140,00	0,00	52,00	1 192,00	52,00	4,56%
83	899719003	Identifikační vodič	m	160,000	160,000	0,000	25,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení						418 162,30	0,00	5 983,46	424 145,76	5 983,46	1,43%
997		Přesun sutě											
84	997013501 R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	1,012	1,012	0,000	76,91	76,91	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00%
85	997221551 R	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů	t	82,620	82,620	0,000	136,00	11 236,32	0,00	0,00	11 236,32	0,00	0,00%
86	997229181 R	Poplatek za uložení sutí s příměsí na skládce (skládkovné)	t	82,620	82,620	0,000	210,00	17 350,20	0,00	0,00	17 350,20	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						28 663,43	0,00	0,00	28 663,43	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											
87	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	27,068	27,068	0,000	276,00	7 470,77	0,00	0,00	7 470,77	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						7 470,77	0,00	0,00	7 470,77	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště											
88	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy											
89	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						660 566,30	0,00	5 983,46	666 549,76	5 983,46	0,91%

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatelē:

Datum:

24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Table with 3 columns: Evidence number, Description, Value. Includes rows for 'Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH' (1 197 447 545,43), 'Aktuální smluvní částka (cena stavby)' (1 202 913 016,95), 'Procento změny Přijáté smluvní částky' (100,46%), 'Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)' (-0,29%), 'Sledování záměny položek (Skupina 2)' (-0,01%), and 'Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)' (6,33%).

Summary table for Skupiny 3 a 4. Rows include 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4' (2 598 445,73), 'Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4' (0,22%), and 'Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4' (359 234 263,63 Kč).

Summary table for Sledování limitu 50 % Skupina 3, 4 and Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4. Values include 13,11%, 0,00%, and 598 723 772,72 Kč.

Summary table for Sledování limitu 15 % and Zbývá do limitu. Values include 2,57% and 106 556 199,04.

Skupiny změn header table with columns -1- to -6-. Categories include Vyhrazená změna (Doměrky), Záměna položek (Započítávání), Nepředvídanost, Nezbytnost, and Změny de minimis.

Main detailed table with columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět změny, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Hodnota ZBV, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus), Změny kladné, Limit 15 %, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny kladné.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 913 016,95
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,46%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (8), písm. b)	8,33% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 598 445,73
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,22%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,11% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57% ABS
13=30	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč ABS
14=149224000:30	Zbývá do limitu	106 556 199,04

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		Smluvní kompenzační nároky							
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)	Nepředvídanost	Nezbytnost	Změny de minimis													
				22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(3/1)*100	39=(36)+37	40		
				- 99 771 258,50	105 236 730,02	5 465 471,52	- 3 713 480,34	276 243,89	- 3 437 236,45	- 6 086 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 77 173 733,21	79 772 178,94	2 598 445,73	156 945 912,15	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 904,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 136,00	0,00	- 1 197 136,00			0,00	- 1 197 136,00	0,00	- 1 197 136,00	0,00	- 1 197 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SŠZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
100.2	3/86.3	RSD	Křížovka Dornych - Zvonarka komunikace	- 76 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00	- 76 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
100.3	3/87.3	RSD	Křížovka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 864,21	203 978,50	- 885,71			0,00	- 204 864,21	203 978,50	- 885,71	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	2 719 545,42	0,00	
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	49 926,00	0,00	
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodník	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	27 394,20	0,00	
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	205 695,84	0,00	
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 467 939,75	0,00	- 2 467 939,75			0,00	- 2 467 939,75	0,00	- 2 467 939,75	2 467 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07			0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.u.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodník	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.66 k.u.Trnitá č.p.769/16	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy Pamko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.u.Trnitá č.p.750/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	550 144,00	0,00	
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	4 549 189,20	0,00	
130.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 198,56	8 429 198,56			0,00	0,00	8 429 198,56	8 429 198,56	8 429 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	8 429 198,56	0,00	
300.4	4/107.3	SMB	Ulice Plotní - Dornych 60	- 22 668,00	1 428 012,73	1 405 344,73			0,00	- 22 668,00	1 428 012,73	1 405 344,73	1 448 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
600.2	4/109.3	TB	Parovod ŽCDN100 - Plotní - JE4	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SŠZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
301.1	4/113.5	SMB	Čerpaní podzemní vody během realizace kanalizace - I/IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80	8 091 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
201.3	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
201.3	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
430.3	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75			0,00	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	2 115 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	
600.2	5/117.3	TB	Parovod ŽCDN100 - Plotní - JE4	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68			0,00	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,6											

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 913 016,95
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,46%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (6), písm. k)	8,33%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 598 445,73	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,22%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,83 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,11%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -									
							Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Změna položek (Započítávání)	Nepředvidanost	Nezbytnost	Změny de minimis														
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36)+37	40	
				- 99 771 259,50	105 236 730,02	5 465 471,52	- 3 713 480,34	276 243,89	- 3 437 236,45	- 6 686 208,48	6 570 342,70	- 109 865,78	- 77 173 733,21	79 772 176,94	2 598 445,73	156 945 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 864,40	2,57%	30 809 800,96	0,00	
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna - clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	5/162.3	SMB	Doplňující rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/163.3	NSD	STL plynovod PE 225 - Dornych 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/164.3	NSD	STL plynovod PE 225 - Dornych 2. část	- 36 924,80	0,00	- 36 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 36 924,80	0,00	- 36 924,80	0,00	- 36 924,80	36 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/166.1	NSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Společná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/171.1	NSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/172.1	NSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 627,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	- 148 627,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.4	5/176.1	NSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

stavba: **Tramvaj Plotní-soubor staveb II.-IV.etapa**

<i>objekt</i>	<i>úsek</i>	<i>materiál</i>	<i>DN</i>	<i>délka skut.</i>
200.10.01	A1	LT	200	137,23
	P1	LT	200	1,2
	P2	LT	200	1,27
	A2	LT	100	291,43
	P A1+A2	LT	100	5,37
200.20.01	B1	LT	200	321,44
	B2	LT	200	131,75
	B3	LT	200	237,1
	B4	LT	200	6,92
	P3	LT	200	2,81
	P4	LT	100	19,02
	H12+H13	LT	100	9,54
200.40.01	D1	LT	200	296,76
200.30.06	D2	LT	250	1,08
		LT	200	27,65
		LT	100	2,07
200.20.02	D3	LT	150	77,79
200.10.03	A6	LT	100	232,07
200.30.01	C1	LT	200	43,24
	C2	LT	200	108,08
	C2a	LT	200	0
	P pro C2a	LT	200	2,92
	C2	LT	100	132,15
200.30.05	C7	LT	150	82,87
200.30.07	A4	LT	100	54,28
		LT	250	52,84
	A8	LT	250	41,78
200.30.03	C4	LT	200	19,54
		LT	250	90,3
	C9	LT	250	7,78
200.30.02	C8	LT	200	91,03
	C3	LT	200	837,19
	C6	LT	200	107,84
	C5	LT	150	9,83
	P5	LT	100	33,37
200.40.02	D4	LT	150	59,25
		DN100		779,3
		DN150		229,74
		DN200		2373,97
		DN250		193,78
		celkem		3576,79