

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/191.3 – SO 500.34.01/2 – STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 3 859 972,33 Kč na 3 811 407,77 Kč, tedy o – 48 564,56 Kč.

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a nové položky č. 503 z předchozího ZBV č. 3/53.3. Nové položky se zde nevyskytují.

### Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 500.34.01/2**

Číslo ZBV:

**5/191.3**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 5/191.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/191.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/191.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/191.3	-74 838,96	26 274,40	-48 564,56

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/191.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/191.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/191.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/191	-74 838,96	26 274,40	-48 564,56

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/191.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.34.01/2
Název SO/PS:	STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 624 334,60 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-74 838,96 Kč, -2,06 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	26 274,40 Kč, 0,72 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 431 951,03 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.34.01.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.  
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.34.01.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.34.01 dle geodetického zaměření.

Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 110 = 41,00 m

DN 160 = 544,00 m

Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 63 = 0,90 m

DN 110 = 39,30 m

DN 160 = 556,14 m

DN 225 = 1,04 m

**Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.34.01:**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-3,890	-3 209,25	-0,80%

## Příloha č. 4

10	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	-5,310	-111,51	-0,79%
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	-4,800	-787,20	-0,79%
12	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	-4,800	-283,20	-0,79%
13	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM	M	-0,800	-1 492,80	-1,95%
14	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM	M	12,140	22 653,24	2,23%
21	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	12,380	160,94	2,06%
24	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	28,380	1 390,62	4,85%
503	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM	M	1,040	2 069,60	7,43%

## Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
3	17 05 08	šterk čistý	t	-368,550	-29 484,00	-100,00%
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	-175,500	-40 365,00	-100,00%
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	-4,860	2 430,00	-100,00%
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	-1,280	-1 536,00	-100,00%

## ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 14. 02. 2022

## SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 500.34.01/2</b>	Číslo ZBV: <b>5/191.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

## Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.34.01.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.34.01 dle geodetického zaměření.

Délka plynovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 110 = 41,00 m

DN 160 = 544,00 m

Délka plynovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 63 = 0,90 m

DN 110 = 39,30 m

DN 160 = 556,14 m

DN 225 = 1,04 m

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-74 838,96</b>	<b>26 274,40</b>	<b>-48 564,56</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	11. 03. 2022	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum		podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	14. 02. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	20. 04. 2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	10. 02. 2022	podpis

Číslo paré:

1

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/191.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.34.01/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 624 334,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	235 637,73	3 859 972,33	235 637,73

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-74 838,96	26 274,40	261 912,13	7,23%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-74 838,96	3 811 407,77	187 073,17	5,16%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/191.3

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)  
č. SO 500.34.01/2

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4  
 Číslo a název SO/PS: SO 500.34.01 STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část  
 Číslo a název rozpočtu: SO 500.34.01 Rekapitulace

Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Skupina Změn: 3						
			Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Příloha č. 9.1	SO 500.34.01	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	3 462 715,60	3 692 932,53	-5 883,96	26 274,40	3 713 322,97	20 390,44	0,55%
Příloha č. 9.2	SO 500.34.01	B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku	161 619,00	167 039,80	-68 955,00	0,00	98 084,80	-68 955,00	-41,28%
		<b>Celkem</b>	<b>3 624 334,60</b>	<b>3 859 972,33</b>	<b>-74 838,96</b>	<b>26 274,40</b>	<b>3 811 407,77</b>	<b>-48 564,56</b>	<b>-1,26%</b>



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/191.3														
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 500.34.01/2														
Skupina Změn: 3														
Proč. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dle ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01		<b>Zemní práce</b>												
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	50,000	50,000	50,000	0,000	145,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHOD S ASFALTOVÝM, ODVOZ DO 20KM	M3	87,750	87,750	87,750	0,000	1 787,00	156 809,25	156 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM	M3	87,750	88,650	88,650	0,000	1 553,00	136 275,75	137 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	113348	NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM	M3	117,000	117,000	117,000	0,000	2 007,00	234 819,00	234 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	132218	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	526,500	557,300	557,300	0,000	601,00	316 426,50	334 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	17120	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 DO 5KM	M3	526,500	557,300	557,300	0,000	16,00	8 424,00	8 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	17411	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	52,650	61,350	61,350	0,000	89,00	4 685,85	5 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	17581	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	473,850	488,660	484,770	-3,890	825,00	390 926,25	403 144,50	-3 209,25	0,00	-3 209,25	-0,80%
10	18210	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M2	648,000	674,000	668,690	-5,310	21,00	13 608,00	14 154,00	-111,51	0,00	-111,51	-0,79%
01		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ							1 269 224,60	1 303 164,45	-3 320,76	0,00	-3 320,76	-0,25%
05		<b>Zemní práce</b>												
11	56333	KOMUNIKACE	M2	585,000	611,000	606,200	-4,800	164,00	95 940,00	100 204,00	-787,20	0,00	-787,20	-0,79%
12	567326	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL. MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	585,000	611,000	606,200	-4,800	59,00	34 515,00	36 049,00	-283,20	0,00	-283,20	-0,79%
05		<b>Komunikace</b>							130 455,00	136 253,00	-1 070,40	0,00	-1 070,40	-0,79%
08		<b>Potrubi</b>												
13	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLAST SVAŘ DN DO 100MM	M	41,000	41,000	40,200	-0,800	1 866,00	76 506,00	76 506,00	-1 492,80	0,00	-1 492,80	-1,95%
14	87333	potrubí DN 63 0,90 m + DN 110 39,30 m POTRUBÍ Z TRUB PLAST SVAŘ DN DO 150MM	M	544,000	544,000	556,140	12,140	1 866,00	1 015 104,00	1 015 104,00	0,00	22 653,24	22 653,24	2,23%
15	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	19,500	19,500	19,500	0,000	1 617,00	31 531,50	31 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	125,000	125,000	125,000	0,000	1 866,00	233 250,00	233 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	87827	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	M	19,500	19,500	19,500	0,000	1 369,00	26 695,50	26 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	M	125,000	125,000	125,000	0,000	1 493,00	186 625,00	186 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	585,000	603,000	603,000	0,000	18,00	10 530,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	899303	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - (KVO DO POKLOPU)	KS	2,000	2,000	2,000	0,000	3 110,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	585,000	601,000	613,380	12,380	13,00	7 605,00	7 813,00	0,00	160,94	160,94	2,06%
22	899331	DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM	KS	1,000	1,000	1,000	0,000	55 982,00	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	899351	DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - ODPJOJE NTL	KS	1,000	1,000	1,000	0,000	55 982,00	55 982,00	55 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	585,000	585,000	613,380	28,380	49,00	28 665,00	28 665,00	0,00	1 390,62	1 390,62	4,85%

Poř. č. řep.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dle ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč		Rozdíl cen celkem v %
													12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
25	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWEE na propojích a odpojích 1x N1PE 160, 1x N1TO 300)	HZS	150,000	150,000	150,000	0,000	855,00	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00%
26	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	HZS	30,000	33,000	33,000	0,000	425,00	12 750,00	14 025,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00%
27	900 R 004 08	HZS - revize Potrubí	HZS	25,000	28,000	28,000	0,000	581,00	14 525,00	16 268,00	0,00	0,00	16 268,00	0,00	0,00%
								1 890 221,00	1 893 771,00	1 893 771,00	-1 492,80	24 204,80	1 916 483,00	22 712,00	1,20%
28	9699333	Ostatní práce VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH	M	100,000	100,000	100,000	0,000	183,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00%
29	9699334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH	M	445,000	459,000	459,000	0,000	243,00	108 135,00	111 537,00	0,00	0,00	111 537,00	0,00	0,00%
30	9699345	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLYNOVÝCH	M	25,000	25,000	25,000	0,000	328,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
31	969433	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	100,000	100,000	100,000	0,000	56,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
32	969434	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	445,000	459,000	459,000	0,000	69,00	30 705,00	31 671,00	0,00	0,00	31 671,00	0,00	0,00%
33	969445	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	25,000	25,000	25,000	0,000	75,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00%
09		Ostatní práce						172 815,00	177 183,00	177 183,00	0,00	0,00	177 183,00	0,00	0,00%
999		Nové položky													
501	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO ŽOJKM	M3	0,000	0,360	0,360	0,000	1 253,00	0,00	451,08	0,00	0,00	451,08	0,00	0,00%
502	87315	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAR DN DO 50MM (2")	M	0,000	33,000	33,000	0,000	1 369,00	0,00	45 177,00	0,00	0,00	45 177,00	0,00	0,00%
503	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 200MM	M	0,000	14,000	15,040	1,040	1 990,00	0,00	27 860,00	0,00	2 069,60	29 929,60	2 069,60	7,43%
504	873341R	KOLENO PE d 225 90 st.	KS	0,000	4,000	4,000	0,000	2 856,20	0,00	11 424,80	0,00	0,00	11 424,80	0,00	0,00%
505	873342R	BALONOVACÍ TVAROVKA d 225	KS	0,000	8,000	8,000	0,000	4 354,40	0,00	34 835,20	0,00	0,00	34 835,20	0,00	0,00%
506	899341	DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - ODPOJE NTL	KS	0,000	1,000	1,000	0,000	55 982,00	0,00	55 982,00	0,00	0,00	55 982,00	0,00	0,00%
507	899611	TLAKOVÉ ZKOUSHKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	0,000	33,000	33,000	0,000	31,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00%
508	899641	TLAKOVÉ ZKOUSHKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	33,000	33,000	0,000	49,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00%
509	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	0,000	33,000	33,000	0,000	97,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00%
510	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	0,000	33,000	33,000	0,000	35,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00%
511				0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
512				0,000			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
999		Nové položky						3 462 715,60	3 692 992,53	3 692 992,53	-5 883,96	26 274,40	3 713 372,97	20 390,44	0,55%
		CELKEM													

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatelē:

Datum:

14. 02. 2022



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/191.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.34.01 STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část

Číslo a název rozpočtu: 500.34.01 B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 500.34.01/2

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dle ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	842,400	891,680	891,680	0,000	110,000	92 664,00	98 084,80	0,00	0,00	98 084,80	0,00	0,00%
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	17 05 08	šterk čistý	t	368,550	368,550	0,000	-368,550	80,00	29 484,00	29 484,00	-29 484,00	0,00	0,00	-29 484,00	-100,00%
4	17 05 07	šterk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	17 05 07	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady ( z interiéru budov)	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	17 01 06	útoky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	17 03 02	výbourný asf.beton (demolice vozovky)	t	175,500	175,500	0,000	-175,500	230,00	40 365,00	40 365,00	-40 365,00	0,00	0,00	-40 365,00	-100,00%
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolic	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	02 01 03	smýcené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	17 01 01	kůly a sloupy betonové	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	17 02 04	kůly a sloupy dřevěné	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	4,860	4,860	0,000	-4,860	-500,00	-2 430,00	-2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	-100,00%
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	1,280	1,280	0,000	-1,280	1 200,00	1 536,00	1 536,00	-1 536,00	0,00	0,00	-1 536,00	-100,00%
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otřeskání	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	16 06 01	olovné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dle ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	17 02 04	rámy oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	02 01 03	parězy	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Celkem</b>						<b>161 619,00</b>	<b>167 039,80</b>	<b>-68 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 084,80</b>	<b>-68 955,00</b>	<b>-41,28%</b>	

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatel:

Datum:

14. 02. 2022



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 431 951,03
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,33%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování náměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 15, odst. (5), písm. b)	8,46%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny do limitu						Smluvní kompenzační nároky						
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvídanost		- 4 - Nezbytnost		- 5 - Změny de minimis		- 6 -								
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=29+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(30/1)*100	37	38=(36/1)*100	39=(36)+37	40	
				- 1 011 316 944,92	105 301 350,52	3 984 405,60	- 3 789 281,28	282 298,36	- 3 486 982,92	- 6 686 208,48	6 676 342,70	- 109 865,78	- 78 063 618,69	79 830 744,97	1 187 126,28	158 494 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 187 836,47	18 611 964,48	2,57%	30 809 800,96	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovská nábreží - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	ŘSD	Křžovátka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,60	- 4 212,40	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,60	- 4 212,40	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/9.3	ŘSD	Ul. Dornych - 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	ŘSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod ZbDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 586,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 586,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.1	2/13.3	SMB	Komárovská nábreží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/14.2	ŘSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/15.2	ŘSD	Ul. Dornych 2. část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 186,30	- 43 045,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 186,30	- 43 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/16.2	ŘSD	Křžovátka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	ŘSD	Ul. Dornych 3. část, komunikace	- 941 248,92	925 462,33	- 15 786,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 462,33	- 15 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.6a k.ú. Trnávka, č.p. 768/16	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.6a k.ú. Trnávka, č.p. 768/16	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.6a k.ú. Trnávka, č.p. 768/16	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	ŘSD	Přeložky vedení E ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E ON	- 2 999 858,00	0,00	- 2 999 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 999 858,00	0,00	- 2 999 858,00	2 999 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E ON	- 6 014 648,00	0,00	- 6 014 648,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 648,00	0,00	- 6 014 648,00	6 014 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/26.3	ŘSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.2	2/28.3	ŘSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/30.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 14												



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 431 951,03
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,33%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(10/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (B), písm. b)	8,46%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč
14=148224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky	
							Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných									Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(38/1)*100	39=(36)+37	40
				- 101 316 944,92	105 301 350,52	3 984 405,60	- 3 769 281,26	282 298,36	- 3 486 982,92	- 8 686 208,48	8 578 342,70	- 109 865,78	- 78 663 618,69	79 830 744,97	1 167 126,28	158 494 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 984,48	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/61.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/62.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	333 700,00	382 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/63.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/64.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/65.3	SMB	Rakonastruce SS2 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/66.3	ŘSD	Křizovtka Dorných - Zvonarka komunikace	- 76 680,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	- 76 680,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	77 384,37	166 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/67.3	ŘSD	Křizovtka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 976,50	- 687,71	0,00	0,00	- 204 664,21	203 976,50	- 687,71	0,00	0,00	203 976,50	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/68.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/69.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	295 631,22	295 631,22	0,00	0,00	0,00	295 631,22	295 631,22	0,00	0,00	295 631,22	295 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	49 626,00	49 626,00	0,00	0,00	0,00	49 626,00	49 626,00	0,00	0,00	49 626,00	49 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.3	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní, chodník	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnávka č.p.756/4	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodník	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a k.ú. Trnávka č.p.758/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33 objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnávka č.p.756/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,58	8 429 196,58	0,00	0,00	0,00	8 429 196,58	8 429 196,58	0,00	0,00	8 429 196,58	8 429 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	1 426 012,73	1 448 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část komunikace	0,00	678 854,46	678 854,46	0,00	0,00	0,00	678 854,46	678 854,46	0,00	0,00	678 854,46	678 854,4										



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 431 951,03
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,33%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,46%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 - Smluvní kompenzační nároky			
							Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(30/1)*100	37	38=(36+37)	40	
				- 101 316 944,92	105 301 350,52	3 984 405,60	- 3 780 281,28	282 298,38	- 3 488 982,92	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 683 618,69	79 830 744,97	1 167 126,28	158 494 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,48	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna - clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	5/162.3	SMB	Doplňná rozvedče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/163.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/164.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/166.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Společná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	0,00	4 757,07	0,00	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	0,00	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,96	0,00	- 199 605,96	0,00	- 199 605,96	- 199 605,96	0,00	- 199 605,96	0,00	- 199 605,96	0,00	- 199 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	- 116 918,04	0,00	- 116 918,04	0,00	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/171.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	0,00	318,77	0,00	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/172.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 282,24	- 380,45	- 8 652,69	8 282,24	- 380,45	0,00	- 380,45	0,00	- 380,45	0,00	- 380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	25 764,50	0,00	25 764,50	0,00	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	- 120 128,74	0,00	- 120 128,74	0,00	- 120 128,74	177 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.4	5/176.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	0,00	5 983,46	0,00	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	- 61 825,47	0,00	- 61 825,47	0,00	- 61 825,47	63 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	5/178.3	SMB	Demolice obl. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	21 242,96	0,00	21 242,96	0,00	21 242,96	42 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/181.1	SMB	STL připojení slévárny LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,36	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,36	- 2 179,62	0,00	- 2 179,62	0,00	- 2 179,62	0,00	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/183.1	SMB	Doplnění domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 108 442,10	0,00	- 108 442,10	- 108 442,10	0,00	- 108 442,10	0,00	- 108 442,10	0,00	- 108 442,10	0,00	- 108 442,10	108 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/186.3	SMB	STL přípojky široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/187.3	SMB	Doplnění domovních instalací široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 83 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	- 28 776,27	0,00	- 28 776,27	0,00	- 28 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	- 4 124,50	0,00	- 4 124,50	0,00	- 4 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/190.1	SMB	Doplnění domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 836,96	28 274,40	- 46 562,56	- 74 836,96	28 274,40	- 46 562,56	0,00	- 46 562,56	0,00													

TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZÁKLADNÍ ÚDAJE					
Údaje o stavbě nebo opravě	Číslo stavby / opravy	8800083857			
	Název stavby / opravy	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 C. 5 Inženýrské sítě, plynovody SO 500.34 Plotní, 1. část			
	Číslo zakázky externího správce	121246			
	ÚMPS pro aktualizaci vydal (zaškrtněte příslušnou možnost)	Kraj Karlovarský	<input type="checkbox"/>	Portál ÚMPS innogy (kraje Jihomoravský, Vysočina, Jihočeský, Olomoucký, Moravskoslezský, Ústecký)	X
		Kraj Liberecký	<input type="checkbox"/>		
Kraj Plzeňský		<input type="checkbox"/>			
Kraj Zlínský		<input type="checkbox"/>			
Údaje o měření	Souřadnicový systém	S-JTSK			
	Výškový systém	BPv			
	Třída přesnosti	3			
	Měřítko	1:500			
	Datum měření	5. 9. 2019 – 4. 6. 2020			
	Datum zpracování	16. 7. 2020			
	Přístroje a pomůcky	Sokkia 030R, Trimble R4			
	Použitý software	Microstation Power Draft; Groma			
	Způsob zaměření PZ (zaškrtněte příslušné možnosti)	Před záhozem	<input checked="" type="checkbox"/>	Důvod	
		Po záhozu	<input type="checkbox"/>		
Po vytýčení		<input type="checkbox"/>			
Údaje o lokalitě	Okres	Brno - město			
	Obec	Brno			
	Katastrální území	Trnitá, Komárov			
Údaje o zhotoviteli geodetické dokumentace	Název firmy	G. K. S., s.r.o.			
	Adresa firmy	Jeronýmova 8			
	Odpovědný pracovník	[REDAKCE]			
	Telefon	[REDAKCE]			
	E-mail	[REDAKCE]			
	Číslo zakázky zhotovitele	14/20			
	Zakázku vyhotovil:	[REDAKCE]			
Údaje o ověřovateli geodetické dokumentace	Jméno ověřovatele	[REDAKCE]			
	Číslo úředního oprávnění	1500/96			
	Skupina oprávnění	A, B, C			



