
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/197.1 – SO 500.35.11-19/1 – Dopojení domovních instalací Železniční

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 211 633,25 Kč na 208 304,25 Kč, tedy o – 3 329,00 Kč.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopojení domovních instalací Železniční

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 500.35.11-19/1

Číslo ZBV:

5/197.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/197.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/197.1 | -3 329,00 | 0,00 | -3 329,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/197.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/197.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/197.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/197.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/197.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/197 | -3 329,00 | 0,00 | -3 329,00 |

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/197.1**

| | |
|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar: | Statutární město Brno |
| Název stavby: | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 500.35.11-19/1 |
| Název SO/PS: | Dopojení domovních instalací Železniční |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

| | |
|---|--|
| Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy: | 211 633,25 Kč (bez DPH) |
| Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: | -3 329,00 Kč, -1,57 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Aktuální orientační smluvní částka: | 1 201 382 236,05 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.35.11-19.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.35.11-19.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.35.11-19.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.35.11-19:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-------------------------------|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 7 | 72321.3 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 5/4" | KS | -1,000 | -809,00 | -14,29% |

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

| Poř. č. pol. | Katalogové číslo | Název položky | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|------------------|--|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 6 | 17 01 07 | stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) | t | -3,150 | -2 520,00 | -100,00% |

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 14. 02. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

| | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopojení domovních instalací Železniční | | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.35.11-19/1 | Číslo ZBV: 5/197.1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno | | | |
| Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek | | Paré č. | Příjemce |
| | | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR) |
| | | 2 | Zhotovitel |
| | | 3 | Projektant |
| | | 4-7 | Objednatelé |
| Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.35.11-19. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.35.11-19. | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | |
| -3 329,00 | 0,00 | -3 329,00 | |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 11. 03. 2022 | podpis |
| Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum 14. 02. 2022 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy. | | | |
| Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel) | jméno | datum 20. 04. 2022 | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum 10. 02. 2022 | podpis |
| | | | Číslo paré: 1 |

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/197.1**

| | |
|---|--------------|
| Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | Skupina 1 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.35.11-19/1 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopojení domovních instalací Železniční | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 211 633,25 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 211 633,25 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -3 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=(15/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -3 329,00 | 208 304,25 | -3 329,00 | -1,57% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

souhlasím

20. 04. 2022

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/197.1 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | | | | | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 500.35.11-19 Dopojení domovních instalací Železniční | | | | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 500.35.11-19 Rekapitulace | | | | | | | | | |
| Skupina Změn: 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Příloha č. | Číslo rozpočtu: | Název položky | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % | |
| Příloha č. 9.1 | SO 500.35.11-19 | Dopojení domovních instalací Železniční | 209 113,25 | -809,00 | 0,00 | 208 304,25 | -809,00 | -0,39% | |
| Příloha č. 9.2 | B.2.1.6 | Poplatky za uložení na skládku | 2 520,00 | -2 520,00 | 0,00 | 0,00 | -2 520,00 | -100,00% | |
| | | Celkem | 211 633,25 | -3 329,00 | 0,00 | 208 304,25 | -3 329,00 | -1,57% | |

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/197.1

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 500.35.11-19/1

Skupina Změn: 1

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|-----------------|-------------|---|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | Svislé konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 1 | 624451 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY | M2 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 622,00 | 4 354,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06 | | Svislé konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 07 | | Vnitřní plynovody | | | | | | | | | | | |
| 2 | 723143 | VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 25MM | M | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 995,00 | 1 492,50 | 0,00 | 0,00 | 1 492,50 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 723144 | VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 32MM | M | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 1 119,00 | 1 678,50 | 0,00 | 0,00 | 1 678,50 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 723145 | VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 50MM | M | 9,500 | 9,500 | 0,000 | 1 369,00 | 13 005,50 | 0,00 | 0,00 | 13 005,50 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 72321.1 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK ISIFLO 32*1" | KS | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 1 058,00 | 3 174,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 72321.2 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 1" | KS | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 622,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 72321.3 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 5/4" | KS | 7,000 | 6,000 | -1,000 | 809,00 | 5 663,00 | -809,00 | 0,00 | 4 854,00 | -809,00 | -14,29% |
| 8 | 72321.6 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B6 | KS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 4 354,00 | 4 354,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 72321.7 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B10 | KS | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 4 976,00 | 14 928,00 | 0,00 | 0,00 | 14 928,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 72321.8 | PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B25 | KS | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 6 221,00 | 18 663,00 | 0,00 | 0,00 | 18 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 07 | | Vnitřní plynovody | | | | | | | | | | | |
| 08 | | Plynovody | | | | | | | | | | | |
| 11 | 899611 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM | M | 25,500 | 25,500 | 0,000 | 31,00 | 790,50 | 0,00 | 0,00 | 790,50 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 899304 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ (SKŘÍŇ) HUP | KS | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 10 574,00 | 74 018,00 | 0,00 | 0,00 | 74 018,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 899901 | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KS | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 6 666,00 | 46 662,00 | 0,00 | 0,00 | 46 662,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 900 R 004 | HZS - revize | HZS | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 581,00 | 15 687,00 | 0,00 | 0,00 | 15 687,00 | 0,00 | 0,00% |
| 08 | | Plynovody | | | | | | | | | | | |
| 09 | | Ostatní práce | | | | | | | | | | | |
| 15 | 96813 | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU | M3 | 1,750 | 1,750 | 0,000 | 1 587,00 | 2 777,25 | 0,00 | 0,00 | 2 777,25 | 0,00 | 0,00% |
| 09 | | Ostatní práce | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 209 113,25 | -809,00 | 0,00 | 208 304,25 | -809,00 | -0,39% |

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Objednatatele:

Datum: 14. 02. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/197.1

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 500.35.11-19/1

Skupina Změn: 1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.35.11-19 Dopejení domovních instalací Železniční

Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|------------------|--|------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| № | Katalogové číslo | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdíl | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 17 05 04 | výkopová zemina čistá (zemina 1-3) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 1a | 17 05 04 | výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 2 | 17 05 03 | zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 3 | 17 05 08 | štěrk čistý | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 4 | 17 05 07 | štěrk kontam. ropnými látkami - biodegradace | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 5 | 17 05 07 | lokálně zneč. štěrk (výhybky) / skládka | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 6 | 17 01 07 | stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) | t | 3,150 | 0,000 | -3,150 | 800,00 | 2 520,00 | -2 520,00 | 0,00 | 0,00 | -2 520,00 | -100,00% |
| 7 | 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 8 | 17 01 01 | beton z demolic objektů, základů TV | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 9 | 17 01 06 | úlotky betonu znečištěné škodlivinami | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 10 | 17 01 06 | kontaminovaná stavební suť a betony z demolic | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 11 | 17 03 02 | vybouraný asf.beton (demolice vozovky) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 12 | 17 02 01 | dřevo po stav.použití, z demolic | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 13 | 17 09 02 | stavební suť a zemina s PCB | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 14 | 02 01 03 | smýcené stromy a keře | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 15 | 17 02 04 | železniční pražce dřevěné | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 16 | 17 01 01 | železniční pražce betonové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 17 | 17 01 01 | kůly a sloupy betonové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 18 | 17 02 04 | kůly a sloupy dřevěné | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 19 | 17 04 04 | mostnice - podlahy z ocelových mostů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 20 | 17 04 05 | železný šrot - konstrukce,kolejnice | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 21 | 12 01 01 | pilliny ze železných kovů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 22 | 12 01 03 | pilliny z neželezných kovů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 23 | 17 04 07 | šrot neželezných kovů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 24 | 17 04 09 | výhybky znečištěné mazadly | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 25 | 17 04 02 | odpad hliníku | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 26 | 17 04 01 | odpad mědi a jejích slitin | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 27 | 17 04 11 | zbytky kabelů vodičů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 28 | 17 03 01 | dehtové izolace proti vlhku | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 29 | 17 03 02 | asf.stavební nátěry | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 30 | 08 01 11 | odpadní nátěr.hmoty | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 31 | 08 01 17 | odpadní ředidla, zbytky | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 32 | 08 01 17 | staré nátěr. hmoty + písek z otryskání | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 33 | 15 01 10 | obaly od nátěrových hmot | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |

| Poř. č. 1 | Katalogové číslo 2 | Název položky 3 | m.j. 4 | Množství ve Smlouvě 5 | Množství ve Změně 6 | Množství rozdílu 7 | Cena za m.j. v Kč 8 | Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9 | Změny záporné v Kč 10 | Změny kladné v Kč 11 | Cena celkem ve Změně v Kč 12 | Rozdíl cen celkem v Kč 13 | Rozdíl cen celkem v % 14 |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 34 | 15 01 02 | obaly plastové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 15 01 01 | obaly papírové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 15 01 03 | obaly dřevěné | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 16 02 14 | transformátory bez PCB | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 16 02 14 | filtrující scěl. + zab.zař. | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 16 02 14 | ostatní vyřazené zařízení | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 16 06 01 | olověné akumulátory | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 16 06 02 | Ni-Cd akumulátory | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 17 01 03 | izolátory porcelánové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 17 01 03 | odpojovače-ocel, porcelán 100 kg | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | 07 02 99 | pryžové podložky | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 17 02 03 | PE podložky | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 17 06 05 | stavební materiály s obsahem azbestu | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 17 02 04 | rámý oken se skleněnou výplní | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 02 01 03 | pařezy | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 2 520,00 | -2 520,00 | 0,00 | 0,00 | -2 520,00 | -100,00% |

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

14. 02. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 201 382 236,05 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 100,33% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | -0,30% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 8,47% |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 167 126,28 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,10% | |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 13,24% | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% | ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-----|
| 12=(39/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 2,57% | ABS |
| 13=39 | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu | 106 556 199,04 | |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Skupiny změn | | | | | | Změny de minimis | | | | | | Smluvní kompenzační nároky | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---|--|----------------|----------------|------------------------------------|------------|--|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|----------|-------|----------|----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------|------|
| | | | | | | | - 1 - Vyhrazená změna (Doměrky) | | - 2 - Záměna položek (Započítávání) | | - 3 - Nepředvidanost | | - 4 - Nezbytnost | | - 5 - Změny de minimis | | - 6 - | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=26+28 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=28+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=32+33 | 36 | 37 | 38=(39/1)*100 | 39=38+37 | 40 | | |
| | | | | - 101 377 607,49 | 105 312 288,11 | 3 934 690,62 | - 3 829 943,85 | 293 245,95 | - 3 536 697,90 | - 6 686 206,48 | 6 676 342,70 | - 109 865,78 | - 78 663 618,59 | 79 830 744,97 | 30=28+29 | 31=28+29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35=32+33 | 36 | 37 | 38=(39/1)*100 | 39=38+37 | 0,00 | |
| 740.2 | 3/81.3 | SMB | Veřejné osvětlení, vnitroblok | - 1 197 136,00 | 0,00 | - 1 197 136,00 | | | 0,00 | | | - 1 197 136,00 | 0,00 | - 1 197 136,00 | 1 197 136,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 740.3 | 3/82.3 | SMB | Veřejné osvětlení ul. Plotní | - 48 591,00 | 333 700,00 | 285 109,00 | | | 0,00 | | | - 48 591,00 | 333 700,00 | 285 109,00 | 382 251,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 740.4 | 3/83.3 | SMB | Veřejné osvětlení, ul. Spáňná | 0,00 | 26 030,00 | 26 030,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 26 030,00 | 26 030,00 | 26 030,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 740.4 | 3/84.3 | SMB | Veřejné osvětlení ul. Dornych 2.část | 0,00 | 372 880,00 | 372 880,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 372 880,00 | 372 880,00 | 372 880,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 140.3 | 3/85.3 | SMB | Rekonstrukce SSZ 3 12. Dornych - Uzká | 0,00 | 212 280,00 | 212 280,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 212 280,00 | 212 280,00 | 212 280,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.2 | 3/86.3 | RSD | Křídovka Dornych - Zvonarka komunikace | - 78 690,26 | 77 384,37 | - 1 305,89 | | | 0,00 | | | - 78 690,26 | 77 384,37 | - 1 305,89 | 156 074,85 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.3 | 3/87.3 | RSD | Křídovka Zvonarka - Plotní komunikace | - 204 664,21 | 203 678,50 | - 985,71 | | | 0,00 | | | - 204 664,21 | 203 678,50 | - 985,71 | 408 642,71 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 600.3 | 3/88.3 | SMB | STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část | 0,00 | 974 271,30 | 974 271,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | 974 271,30 | 974 271,30 | 974 271,30 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.3 | 3/89.3 | SMB | Ul. Plotní - 1. část komunikace | 0,00 | 1 370 904,12 | 1 370 904,12 | | | 0,00 | | | 0,00 | 1 370 904,12 | 1 370 904,12 | 1 370 904,12 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.3 | 3/90.3 | SMB | Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace | 0,00 | 796 133,93 | 796 133,93 | | | 0,00 | | | 0,00 | 796 133,93 | 796 133,93 | 796 133,93 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.3 | 3/91.3 | SMB | Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky | 0,00 | 295 831,22 | 295 831,22 | | | 0,00 | | | 0,00 | 295 831,22 | 295 831,22 | 295 831,22 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.3 | 3/92.3 | SMB | Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky | 0,00 | 2 719 545,42 | 2 719 545,42 | | | 0,00 | | | 0,00 | 2 719 545,42 | 2 719 545,42 | 2 719 545,42 | | | 0,00 | | | 0,00 | 2 719 545,42 | 0,00% | 2 719 545,42 | 0,00% | |
| 100.3 | 3/93.3 | SMB | Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky | 0,00 | 49 926,00 | 49 926,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 49 926,00 | 49 926,00 | 49 926,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 49 926,00 | 0,00% | 49 926,00 | 0,00% | |
| 100.3 | 3/94.3 | SMB | Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní chodníky | 0,00 | 27 394,20 | 27 394,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | 27 394,20 | 27 394,20 | 27 394,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | 27 394,20 | 0,00% | 27 394,20 | 0,00% | |
| 100.3 | 3/95.3 | SMB | Ul. Plotní - 1. část komunikace | 0,00 | 205 695,84 | 205 695,84 | | | 0,00 | | | 0,00 | 205 695,84 | 205 695,84 | 205 695,84 | | | 0,00 | | | 0,00 | 205 695,84 | 0,00% | 205 695,84 | 0,00% | |
| 100.2 | 3/96.3 | SMB | Vnitroblok, komunikace | - 3 162 870,18 | 0,00 | - 3 162 870,18 | | | 0,00 | | | - 3 162 870,18 | 0,00 | - 3 162 870,18 | 3 162 870,18 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 300.2 | 3/97.3 | SMB | Vnitroblok - Kanalizace | - 2 457 939,75 | 0,00 | - 2 457 939,75 | | | 0,00 | | | - 2 457 939,75 | 0,00 | - 2 457 939,75 | 2 457 939,75 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 300.2 | 3/98.3 | SMB | Vnitroblok - Kanalizační přípojky | - 12 272,07 | 0,00 | - 12 272,07 | | | 0,00 | | | - 12 272,07 | 0,00 | - 12 272,07 | 12 272,07 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 152.2 | 3/99.3 | SMB | Stavební úpravy ob. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141 | - 6 874 186,00 | 0,00 | - 6 874 186,00 | | | 0,00 | | | - 6 874 186,00 | 0,00 | - 6 874 186,00 | 6 874 186,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.3 | 3/100.3 | SMB | Ul. Plotní - 1. část chodníky | 0,00 | 152 953,17 | 152 953,17 | | | 0,00 | | | 0,00 | 152 953,17 | 152 953,17 | 152 953,17 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 130.3 | 4/101.3 | SMB | Demolice ob. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18 | 0,00 | 5 733 818,19 | 5 733 818,19 | | | 0,00 | | | 0,00 | 5 733 818,19 | 5 733 818,19 | 5 733 818,19 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 130.3 | 4/102.3 | SMB | Demolice ob. Plotní č.33 objekty firmy Famko | - 562 255,00 | 0,00 | - 562 255,00 | | | 0,00 | | | - 562 255,00 | 0,00 | - 562 255,00 | 562 255,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 152.2 | 4/103.3 | SMB | Stavební úpravy ob. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (příjez) | - 3 064 481,18 | 0,00 | - 3 064 481,18 | | | 0,00 | | | - 3 064 481,18 | 0,00 | - 3 064 481,18 | 3 064 481,18 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 203.3 | 4/104.5 | DPMB | Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed | 0,00 | 550 144,00 | 550 144,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 550 144,00 | 550 144,00 | 550 144,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 550 144,00 | 0,00% | 550 144,00 | 0,00% | |
| 400.3 | 4/105.5 | DPMB | Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek | 0,00 | 4 549 189,20 | 4 549 189,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | 4 549 189,20 | 4 549 189,20 | 4 549 189,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | 4 549 189,20 | 0,38% | 4 549 189,20 | 0,00% | |
| 100.3 | 4/106.5 | SMB | Ul.ice Plotní - 2. část, komunikace | 0,00 | 8 429 196,56 | 8 429 196,56 | | | 0,00 | | | 0,00 | 8 429 196,56 | 8 429 196,56 | 8 429 196,56 | | | 0,00 | | | 0,00 | 8 429 196,56 | 0,70% | 8 429 196,56 | 0,00% | |
| 130.3 | 4/107.3 | SMB | Demolice ob. Dornych 60 | - 22 656,00 | 1 426 012,73 | 1 403 314,73 | | | 0,00 | | | - 22 656,00 | 1 426 012,73 | 1 403 314,73 | 1 446 710,73 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 300.4 | 4/108.3 | SMB | Uzká - Kanalizace | 0,00 | 231 456,61 | 231 456,61 | | | 0,00 | | | 0,00 | 231 456,61 | 231 456,61 | 231 456,61 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 600.2 | 4/109.3 | TB | Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 | 0,00 | 44 981,76 | 44 981,76 | | | 0,00 | | | 0,00 | 44 981,76 | 44 981,76 | 44 981,76 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.3 | 4/110.3 | SMB | Ul. Plotní - 1. část, komunikace | 0,00 | 2 231 303,37 | 2 231 303,37 | | | 0,00 | | | 0,00 | 2 231 303,37 | 2 231 303,37 | 2 231 303,37 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.3 | 4/111.3 | SMB | Ul. Plotní - 2. část, komunikace | 0,00 | 878 854,46 | 878 854,46 | | | 0,00 | | | 0,00 | 878 854,46 | 878 854,46 | 878 854,46 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 140.3 | 4/112.3 | SMB | Rekonstrukce SSZ 3 12. Dornych - Uzká | 0,00 | 1 291 544,51 | 1 291 544,51 | | | 0,00 | | | 0,00 | 1 291 544,51 | 1 291 544,51 | 1 291 544,51 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 301.1 | 4/113.5 | SMB | Čerpaní podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV | - 8 091 884,80 | 0,00 | - 8 091 884,80 | | | 0,00 | | | - 8 091 884,80 | 0,00 | - 8 091 884,80 | 8 091 884,80 | | | 0,00 | | | - 8 091 884,80 | 0,00 | 0,00% | 8 091 884,80 | 0,00% | |
| 201.3 | 5/114.3 | DPMB | Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih | - 540 052,00 | 0,00 | - 540 052,00 | | | 0,00 | | | - 540 052,00 | 0,00 | - 540 052,00 | 540 052,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 201.3 | 5/115.3 | DPMB | Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed | - 270 026,00 | 0,00 | - 270 026,00 | | | 0,00 | | | - 270 026,00 | 0,00 | - 270 026,00 | 270 026,00 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 430.3 | 5/116.1 | DPMB | Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB | - 2 115 817,75 | 0,00 | - 2 115 817,75 | | | 0,00 | | | - 2 115 817,75 | 0,00 | - 2 115 817,75 | 2 115 817,75 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 600.2 | 5/117.3 | TB | Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 | - 1 047 964,68 | 0,00 | - 1 047 964,68 | | | 0,00 | | | - 1 047 964,68 | 0,00 | - 1 047 964,68 | 1 047 964,68 | | | 0,00 | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| 100.3 | 5/118.2 | RSD | Ul. Svatopetrská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-----|
| Název a evidenční číslo Stavby: | | Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | |
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 | |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 201 382 236,05 | |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 100,33% | |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | -0,30% | |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | -0,01% | |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 8,47% | ABS |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30/34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 167 126,28 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,10% | |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 13,24% | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% | ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-----|
| 12=(39/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 2,57% | ABS |
| 13=39 | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu | 106 556 199,04 | |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | | - 2 - | | | - 3 - | | | - 4 - | | | - 5 - | | | Smluvní kompenzační nároky | | | |
|-------|---------|----------|---|--|----------------------|----------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------------------|---|---------------|-----------|
| | | | | | | | Vyhrazená změna (Doměrky) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | limit 15 % | | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | | |
| 16 | 17 | | 16 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=(28)+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=(32)+33 | 36 | 37 | 38=(38/1)*100 | 39=(36)+37 | 40 |
| | | | | - 101 377 607,48 | 106 312 298,11 | 3 934 890,62 | - 3 829 943,85 | 293 245,95 | - 3 536 697,90 | - 6 686 208,48 | 6 578 342,70 | - 109 865,78 | - 78 683 618,69 | 79 830 744,97 | 1 167 126,28 | 158 494 363,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12 197 836,47 | 16 811 964,49 | 38=39/1*100 | 30 809 800,96 | 0,00 |
| 130.3 | 5/161.3 | SMB | Protihuková stěna - clona Dornych | - 27 829,00 | 0,00 | - 27 829,00 | | | 0,00 | - 27 829,00 | 0,00 | - 27 829,00 | 0,00 | - 27 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152.2 | 5/162.3 | SMB | Dovlnění rozvaděče | - 13 975,00 | 0,00 | - 13 975,00 | | | 0,00 | - 13 975,00 | 0,00 | - 13 975,00 | 0,00 | - 13 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.1 | 5/163.3 | NSD | STL plynovod PE 225 - Dornych, 1 část | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | | | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/164.3 | NSD | STL plynovod PE 225 - Dornych, 2 část | - 38 824,80 | 0,00 | - 38 824,80 | | | 0,00 | - 38 824,80 | 0,00 | - 38 824,80 | 0,00 | - 38 824,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.1 | 5/165.3 | SMB | Vodovodní řady - ulice: Kovářská | - 16 207,65 | 0,00 | - 16 207,65 | | | 0,00 | - 16 207,65 | 0,00 | - 16 207,65 | 0,00 | - 16 207,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.2 | 5/166.1 | NSD | Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spátná | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 | 0,00 | 4 757,07 | 4 757,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.2 | 5/167.3 | SMB | Vodovodní přípojky - ulice: Dornych | 0,00 | 44 716,16 | 44 716,16 | 0,00 | 44 716,16 | 0,00 | 0,00 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 | 44 716,16 |
| 200.3 | 5/168.1 | SMB | Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | 0,00 | - 199 605,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/169.1 | SMB | Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská | - 124 801,61 | 7 883,57 | - 116 918,04 | - 124 801,61 | 7 883,57 | - 116 918,04 | 0,00 | - 116 918,04 | 0,00 | - 116 918,04 | 0,00 | - 116 918,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/170.1 | SMB | Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | 0,00 | - 16 327,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/171.1 | NSD | Vodovodní řady - ulice: Zvonarka | 0,00 | 318,77 | 318,77 | 0,00 | 318,77 | 318,77 | 0,00 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 | 318,77 |
| 200.3 | 5/172.1 | NSD | Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přítova | - 8 652,69 | 8 262,24 | - 390,45 | - 8 652,69 | 8 262,24 | - 390,45 | 0,00 | - 390,45 | 0,00 | - 390,45 | 0,00 | - 390,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/173.1 | SMB | Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní | - 4 164,62 | 29 929,12 | 25 764,50 | - 4 164,62 | 29 929,12 | 25 764,50 | 0,00 | 25 764,50 | 0,00 | 25 764,50 | 0,00 | 25 764,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/174.3 | SMB | Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | 0,00 | - 311 416,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.3 | 5/175.3 | SMB | Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych | - 148 827,85 | 28 699,11 | - 120 128,74 | - 148 827,85 | 28 699,11 | - 120 128,74 | 0,00 | - 120 128,74 | 0,00 | - 120 128,74 | 0,00 | - 120 128,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.4 | 5/176.1 | NSD | Vodovodní řady - ulice: Zvonarka | 0,00 | 5 983,46 | 5 983,46 | 0,00 | 5 983,46 | 5 983,46 | 0,00 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 | 5 983,46 |
| 200.4 | 5/177.3 | SMB | Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka | - 62 436,69 | 611,12 | - 61 825,47 | - 62 436,69 | 611,12 | - 61 825,47 | 0,00 | - 61 825,47 | 0,00 | - 61 825,47 | 0,00 | - 61 825,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130.3 | 5/178.3 | SMB | Demolice obl. Dornych 60 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | 0,00 | - 1 153 505,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.1 | 5/179.1 | SMB | STL plynovod PE 63 - Kovářská | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | 0,00 | - 2 692,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.1 | 5/180.3 | SMB | STL přípojky Kovářská | - 10 437,55 | 31 680,51 | 21 242,96 | - 10 437,55 | 31 680,51 | 21 242,96 | 0,00 | 21 242,96 | 0,00 | 21 242,96 | 0,00 | 21 242,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/181.1 | SMB | STL přepojení slávěren UXA | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | 0,00 | - 4 465,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/182.1 | SMB | STL přepojení obvodu LIDL | - 3 582,09 | 1 402,38 | - 2 179,62 | - 3 582,09 | 1 402,38 | - 2 179,62 | 0,00 | - 2 179,62 | 0,00 | - 2 179,62 | 0,00 | - 2 179,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/183.1 | SMB | Dopojení domovních instalací Dornych, 2 a 3. část | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | 0,00 | - 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/184.3 | SMB | STL plynovod PE 160 - Zvonarka | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | 0,00 | - 106 442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.2 | 5/185.1 | SMB | STL přípojky Zvonarka | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | 0,00 | - 3 007,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/186.3 | SMB | STL přípojky široká | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | 0,00 | - 38 332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/187.3 | SMB | Dopojení domovních instalací široká | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | 0,00 | - 43 891,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/188.1 | SMB | STL plynovod PE 63 - Svatopetrská | - 32 826,00 | 4 049,73 | - 28 776,27 | - 32 826,00 | 4 049,73 | - 28 776,27 | 0,00 | - 28 776,27 | 0,00 | - 28 776,27 | 0,00 | - 28 776,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/189.1 | SMB | STL přípojky Svatopetrská | - 4 726,66 | 602,36 | - 4 124,30 | - 4 726,66 | 602,36 | - 4 124,30 | 0,00 | - 4 124,30 | 0,00 | - 4 124,30 | 0,00 | - 4 124,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/190.1 | SMB | Dopojení domovních instalací Svatopetrská | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.3 | 5/191.3 | SMB | STL plynovod PE 160 - Plotní, 1 část | - 74 838,96 | 26 274,40 | - 48 564,56 | - 74 838,96 | 26 274,40 | - 48 564,56 | 0,00 | - 48 564,56 | 0,00 | - 48 564,56 | | | | | | | | | | | | |