
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/201.1 – SO 300.11.1/3 - Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 22 239 275,81 Kč na 22 137 777,77 Kč, tedy o – **101 498,04 Kč**.


V předložené třetí změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

300.11.1/3

Číslo ZBV:

5/201.1

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/201.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/201.1	-132 592,90	31 094,86	-101 498,04

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/201.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/201.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/201.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/201.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/201.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/201	-132 592,90	31 094,86	-101 498,04

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/201.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.11.1/3
Název SO/PS:	Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	21 702 196,45 Kč (bez DPH)
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:	-132 592,90 Kč, -0,61 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	31 094,86 Kč, 0,14 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 252 969,72 Kč, 100,32 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.11.1.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), **zejména:** Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.11.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délky potrubí dle ZDS:

Podobjekt 04.11: DN 1400 = 184,97 m; DN 1200 = 172,38 m

Podobjekt 04.12: DN 1200 = 53,66 m

Podobjekt 04.2: DN 400 = 184,06 m; DN 300 = 125,2 m

Podobjekt 04.4: DN 400 = 8,13 m

Délky potrubí dle skutečnosti:

Podobjekt 04.11: DN 1400 = 186,61 m; DN 1200 = 172,61 m

Podobjekt 04.12: DN 1200 = 53,61 m

Podobjekt 04.2: DN 400 = 184,2 m; DN 300 = 125,37 m

Podobjekt 04.4: DN 400 = 8,41 m

V rámci ZBV se odečítá i provedení živičných vrstev v podobjektech 04.11 z důvodu změny projektu, kterou požadoval investor stavby.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu 04.11:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
35	565185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m	m2	-116,000	-85 724,00	-100,00%
36	573211108	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-80,000	-1 280,00	-100,00%
37	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-160,000	-44 960,00	-100,00%
38	871522111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,230	495,65	0,14%
39	286412760	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200	m	0,230	2 269,64	0,14%
40	871542111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1400 se spojkami v otevřeném výkopu	m	1,640	4 265,64	0,90%
41	286412770	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1400	m	1,640	21 282,28	1,06%
44	8925211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200	m	0,230	71,30	0,13%
45	8925511R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1400	m	1,640	418,20	0,89%
46	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	1,870	63,58	0,54%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu 04.12:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
27	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-0,050	-11,20	-0,09%
28	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-0,050	-2,40	-0,09%
30	871522111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu	m	-0,050	-107,75	-0,10%
31	286412760	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200	m	-0,050	-493,40	-0,10%
32	8925211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200	m	-0,050	-12,45	-0,09%
33	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-0,050	-1,70	-0,10%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu 04.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
29	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,310	69,44	0,10%
30	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	0,310	14,88	0,10%
38	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,170	104,38	0,17%
39	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	0,173	290,64	0,17%
40	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,140	100,38	0,09%
41	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	0,142	370,62	0,09%
46	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	0,170	25,67	0,14%
47	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	0,140	22,12	0,08%
49	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	0,310	6,20	0,10%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu 04.4:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
22	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,280	62,72	3,44%
23	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	0,280	13,44	3,44%
28	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,280	200,76	3,93%
29	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	0,284	741,24	3,92%
30	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	0,280	200,48	3,44%

32	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	0,280	5,60	4,10%
----	-----------	---	---	-------	------	-------

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

14. 02. 2022

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

20. 04. 2022

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 300.11.1/3	Číslo ZBV: 5/201.1
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.11.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.11.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délky potrubí dle ZDS:

Podobjekt 04.11: DN 1400 = 184,97 m; DN 1200 = 172,38 m
Podobjekt 04.12: DN 1200 = 53,66 m
Podobjekt 04.2: DN 400 = 184,06 m; DN 300 = 125,2 m
Podobjekt 04.4: DN 400 = 8,13 m

Délky potrubí dle skutečnosti:

Podobjekt 04.11: DN 1400 = 186,61 m; DN 1200 = 172,61 m
Podobjekt 04.12: DN 1200 = 53,61 m
Podobjekt 04.2: DN 400 = 184,2 m; DN 300 = 125,37 m
Podobjekt 04.4: DN 400 = 8,41 m

V rámci ZBV se odečítá i provedení živičných vrstev v podobjektech 04.11 z důvodu změny projektu, kterou požadoval investor stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-132 592,90	31 094,86	-101 498,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	11. 03. 2022	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	1. 4. 02. 2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	20. 04. 2022	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	10. 02. 2022	podpis	
						Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/201.1

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 300.11.1/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komárovské nábřeží - Dorných - Kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
21 702 196,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 123 701,27	1 660 780,63	22 239 275,81	537 079,36

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-132 592,90	31 094,86	1 691 875,49	7,80%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 256 294,17	22 137 777,77	435 581,32	2,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1									
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 300.11.1/3									
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4					Číslo a název SO/PS: 300.11.1/3 Komárovské nábřeží - Dorných - Kanalizace				
Číslo a název rozpočtu: 300.11.1 Rekapitulace					Skupina Změn: 1				
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název rozpočtu:	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dřívejší ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Příloha č. 9.1	300.11.1.	04.11 Kanalizace Dorných ŠD07 - ŠD14	11 407 675,58	11 758 991,18	-131 964,00	28 866,29	11 655 893,47	-103 097,71	-0,88%
Příloha č. 9.2	300.11.1.	04.12 Kanalizace Plotní ŠD10 - ŠP01	1 426 352,47	1 426 352,47	-628,90	0,00	1 425 723,57	-628,90	-0,04%
Příloha č. 9.3	300.11.1.	04.2 Kanalizace Svatopetrská	4 020 648,31	4 020 648,31	0,00	1 004,33	4 021 652,64	1 004,33	0,02%
Příloha č. 9.4	300.11.1.	04.4 Napojení uličních stok	119 792,71	119 792,71	0,00	1 224,24	121 016,95	1 224,24	1,02%
Příloha č. 9.5	300.11.1.	06.1.1 Šachta DN1200 - Dorných	1 186 811,91	1 039 548,43	0,00	0,00	1 039 548,43	0,00	0,00%
Příloha č. 9.6	300.11.1.	06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Dorných	325 011,59	261 524,62	0,00	0,00	261 524,62	0,00	0,00%
Příloha č. 9.7	300.11.1.	06.3 Šachta do DN600	755 131,24	755 131,24	0,00	0,00	755 131,24	0,00	0,00%
Příloha č. 9.8	300.11.1.	07.01 šachta ŠD07	186 239,62	186 239,62	0,00	0,00	186 239,62	0,00	0,00%
Příloha č. 9.9	300.11.1.	07.02 šachta ŠD08	671 544,25	1 066 421,15	0,00	0,00	1 066 421,15	0,00	0,00%
Příloha č. 9.10	300.11.1.	07.03 šachta ŠD09	682 205,62	637 312,93	0,00	0,00	637 312,93	0,00	0,00%
Příloha č. 9.11	300.11.1.	07.04 šachta ŠD10	920 783,15	967 313,15	0,00	0,00	967 313,15	0,00	0,00%
		Celkem	21 702 196,45	22 239 275,81	-132 592,90	31 094,86	22 137 777,77	-101 498,04	-0,46%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 300.11.1/3													
Skupina Změn: 1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pol. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		Zemní práce											
1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 300 mm	m ²	58,000	58,000	58,000	611,00	35 438,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živých tl 100 mm	m ²	80,000	80,000	80,000	217,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	23,870	23,870	23,870	310,00	7 399,70	7 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	2,830	2,830	2,830	450,00	1 273,50	1 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500	m	8,090	8,090	8,090	450,00	3 640,50	3 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	24,470	24,470	24,470	236,00	5 774,92	5 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	5,460	5,460	5,460	276,00	1 506,96	1 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	646,480	646,480	646,480	117,00	75 638,16	75 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	145,620	145,620	145,620	322,00	46 889,64	46 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m ³	m ³	1 005,640	1 005,640	1 005,640	182,00	183 026,48	183 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m ³	m ³	2 011,279	2 011,279	2 011,279	186,00	374 097,89	374 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	603,384	603,384	603,384	31,00	18 704,90	18 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m ³	m ³	335,213	335,213	335,213	260,00	87 155,38	87 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m ³	100,564	100,564	100,564	45,00	4 525,38	4 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	151811123	Osazení a odstranění pažičko boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 5 m	m ²	3 144,260	3 144,260	3 144,260	135,00	424 475,10	424 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	151811223	Příplatek k pažičko boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 5 m za první a ZKD den zapažení	m ²	22 009,820	22 009,820	22 009,820	22,00	484 216,04	484 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m ³	402,256	402,256	402,256	139,00	55 913,58	55 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m ³	3 972,063	3 972,063	3 972,063	85,00	337 625,36	337 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m ³	646,480	646,480	646,480	80,00	51 718,40	51 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m ³	3 352,132	3 352,132	3 352,132	152,00	509 524,06	509 524,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	3 972,063	3 972,063	3 972,063	81,00	321 737,10	321 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	171201201	Uložení sypání na skládku	m ³	3 998,612	3 998,612	3 998,612	19,00	75 973,63	75 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství v dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	5 363,411	4 865,091	4 865,091	4 865,091	0,000	110,00	589 975,21	535 160,01	0,00	0,00	535 160,01	0,00	0,00%
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 268,706	2 268,706	2 268,706	2 268,706	0,000	103,00	233 676,72	233 676,72	0,00	0,00	233 676,72	0,00	0,00%
25	583441550	šterkodrť frakce 0-22	t	3 244,452	3 244,452	3 244,452	3 244,452	0,000	180,00	584 001,36	584 001,36	0,00	0,00	584 001,36	0,00	0,00%
26	589811080	recyklat směsný frakce 0/32	t	1 281,980	1 281,980	1 281,980	1 281,980	0,000	60,00	76 918,80	76 918,80	0,00	0,00	76 918,80	0,00	0,00%
27	589811000	recyklat směsný frakce 0/16	t	10,980	10,980	10,980	10,980	0,000	49,00	538,02	538,02	0,00	0,00	538,02	0,00	0,00%
28	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1 056,877	1 056,877	1 056,877	1 056,877	0,000	296,00	312 835,59	312 835,59	0,00	0,00	312 835,59	0,00	0,00%
29	583313450	kamenivo těžené drobné třídně frakce 0-4	t	984,016	984,016	984,016	984,016	0,000	208,00	204 675,33	204 675,33	0,00	0,00	204 675,33	0,00	0,00%
30	583373440	šterkopské frakce 0-32	t	1 129,738	1 129,738	1 129,738	1 129,738	0,000	242,00	273 396,60	273 396,60	0,00	0,00	273 396,60	0,00	0,00%
31	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	976,900	976,900	976,900	976,900	0,000	23,00	22 468,70	22 468,70	0,00	0,00	22 468,70	0,00	0,00%
1		Zemní práce								5 422 101,01	5 367 285,81	0,00	0,00	5 367 285,81	0,00	0,00%
2		Zakládání														
32	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	357,350	357,350	357,350	357,350	0,000	224,00	80 046,40	80 046,40	0,00	0,00	80 046,40	0,00	0,00%
2		Zakládání								80 046,40	80 046,40	0,00	0,00	80 046,40	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce														
33	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	357,350	357,350	357,350	357,350	0,000	48,00	17 152,80	17 152,80	0,00	0,00	17 152,80	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce								17 152,80	17 152,80	0,00	0,00	17 152,80	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce														
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopsku	m3	188,021	188,021	188,021	188,021	0,000	766,00	144 024,09	144 024,09	0,00	0,00	144 024,09	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce								144 024,09	144 024,09	0,00	0,00	144 024,09	0,00	0,00%
5		Komunikace pozemní														
35	565185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m	m2	116,000	116,000	116,000	116,000	-116,000	739,00	85 724,00	85 724,00	-85 724,00	0,00	0,00	-85 724,00	-100,00%
36	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	80,000	80,000	80,000	80,000	-80,000	16,00	1 280,00	1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	-1 280,00	-100,00%
37	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	160,000	160,000	160,000	160,000	-160,000	281,00	44 960,00	44 960,00	-44 960,00	0,00	0,00	-44 960,00	-100,00%
5		Komunikace pozemní								131 964,00	131 964,00	-131 964,00	0,00	0,00	-131 964,00	-100,00%
8		Trubní vedení														
38	871522111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu	m	165,800	165,800	165,800	166,030	0,230	2 155,00	357 299,00	357 299,00	0,00	495,65	357 794,65	495,65	0,14%
39	286412760	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200	m	165,800	165,800	165,800	166,030	0,230	9 868,00	1 636 114,40	1 636 114,40	0,00	2 269,64	1 638 384,04	2 269,64	0,14%
40	871542111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1400 se spojkami v otevřeném výkopu	m	181,270	181,270	181,270	182,910	1,640	2 601,00	471 483,27	471 483,27	0,00	4 265,64	475 748,91	4 265,64	0,90%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
41	286442770	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1400	m	155,270	155,270	156,910	1,640	12 977,00	2 014 938,79	2 014 938,79	0,00	21 282,28	2 036 221,07	21 282,28	1,06%
42	286429901 R1	Skliolaminátový oblouk DN 1400 PN1 SN 10000 18° dl. 4,7 m	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	170 119,00	170 119,00	170 119,00	0,00	0,00	170 119,00	0,00	0,00%
43	286429902 R2	Skliolaminátový oblouk DN 1400 PN 1 SN 10000 76° dl. 21,3 m	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	682 773,00	682 773,00	682 773,00	0,00	0,00	682 773,00	0,00	0,00%
44	8925211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200	m	172,380	172,380	172,610	0,230	310,00	53 437,80	53 437,80	0,00	71,30	53 509,10	71,30	0,13%
45	8925511R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1400	m	184,970	184,970	186,610	1,640	255,00	47 167,35	47 167,35	0,00	418,20	47 585,55	418,20	0,89%
46	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	343,760	343,760	345,630	1,870	34,00	11 687,84	11 687,84	0,00	63,58	11 751,42	63,58	0,54%
8		Trubní vedení							5 445 020,45	5 445 020,45	0,00	28 866,29	5 473 886,74	28 866,29	0,53%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání													
47	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	95,500	95,500	95,500	0,000	93,00	8 881,50	8 881,50	0,00	0,00	8 881,50	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 881,50	8 881,50	0,00	0,00	8 881,50	0,00	0,00%
997		Přesun sutě													
48	997221551R	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů na skládku nebo meziskládku	t	37,680	37,680	37,680	0,000	136,00	5 124,48	5 124,48	0,00	0,00	5 124,48	0,00	0,00%
49	99722181R	Poplatek za uložení recykliátu	t	1 292,960	1 292,960	1 292,960	0,000	70,00	90 507,20	90 507,20	0,00	0,00	90 507,20	0,00	0,00%
50	99722184R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	37,680	37,680	37,680	0,000	230,00	8 666,40	8 666,40	0,00	0,00	8 666,40	0,00	0,00%
997		Přesun sutě							104 298,08	104 298,08	0,00	0,00	104 298,08	0,00	0,00%
998		Přesun hmot													
51	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	172,023	172,023	172,023	0,000	315,00	54 187,25	54 187,25	0,00	0,00	54 187,25	0,00	0,00%
998		Přesun hmot							54 187,25	54 187,25	0,00	0,00	54 187,25	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště													
52	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
VRN3		Zařízení staveniště							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
VRN7		Provozní vilvy													
53	070001000	Provozní vilvy	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
VRN7		Provozní vilvy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
999		Nové položky													
501	170503-0	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170503 (výkopová zemina - kontaminovaná)	t	0,000	498,320	498,320	0,000	815,00	0,00	406 130,80	0,00	0,00	406 130,80	0,00	0,00%
999		Nové položky							0,00	406 130,80	0,00	0,00	406 130,80	0,00	0,00%
		Celkem							11 407 675,58	11 758 991,18	-131 964,00	28 866,29	11 655 893,47	-103 097,71	-0,88%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Objednatatele:

Datum: 14. 07 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 300.11.1/3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.11.1/3 Komárovské nábreží - Dorných - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 04.12 Kanalizace Plotní ŠD10 - ŠP01

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		Zemní práce											
1	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,630	2,630	0,000	310,00	815,30	0,00	0,00	815,30	0,00	0,00%
2	119001402	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	7,890	7,890	0,000	450,00	3 550,50	0,00	0,00	3 550,50	0,00	0,00%
3	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,630	2,630	0,000	236,00	620,68	0,00	0,00	620,68	0,00	0,00%
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	70,560	70,560	0,000	117,00	8 255,52	0,00	0,00	8 255,52	0,00	0,00%
5	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	29,588	29,588	0,000	322,00	9 527,34	0,00	0,00	9 527,34	0,00	0,00%
6	131101203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	141,277	141,277	0,000	182,00	25 712,41	0,00	0,00	25 712,41	0,00	0,00%
7	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	282,554	282,554	0,000	186,00	52 555,04	0,00	0,00	52 555,04	0,00	0,00%
8	131201209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	84,766	84,766	0,000	31,00	2 627,75	0,00	0,00	2 627,75	0,00	0,00%
9	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	47,092	47,092	0,000	260,00	12 243,92	0,00	0,00	12 243,92	0,00	0,00%
10	131301209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	14,128	14,128	0,000	45,00	635,76	0,00	0,00	635,76	0,00	0,00%
11	151811123	Osazení a odstranění pažičího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 5 m	m2	453,640	453,640	0,000	135,00	61 241,40	0,00	0,00	61 241,40	0,00	0,00%
12	151811223	Příplatek k pažičímu boxu těžkému hl výkopu do 6 m š do 5 m za první a ZKD den zapažení	m2	3 175,480	3 175,480	0,000	22,00	69 860,56	0,00	0,00	69 860,56	0,00	0,00%
13	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	56,511	56,511	0,000	139,00	7 855,03	0,00	0,00	7 855,03	0,00	0,00%
14	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	526,823	526,823	0,000	85,00	44 779,96	0,00	0,00	44 779,96	0,00	0,00%
15	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	70,560	70,560	0,000	80,00	5 644,80	0,00	0,00	5 644,80	0,00	0,00%
16	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	470,924	470,924	0,000	152,00	71 580,45	0,00	0,00	71 580,45	0,00	0,00%
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	526,823	526,823	0,000	81,00	42 672,66	0,00	0,00	42 672,66	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	541,484	541,484	0,000	19,00	10 288,20	0,00	0,00	10 288,20	0,00	0,00%

Příloha č. 9.2

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	753,478	753,478	0,000	110,00	82 882,58	0,00	0,00	82 882,58	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	315,166	315,166	0,000	103,00	32 462,10	0,00	0,00	32 462,10	0,00	0,00%
21	583441550	šterkodř frakce 0-22	t	489,212	489,212	0,000	180,00	88 058,16	0,00	0,00	88 058,16	0,00	0,00%
22	589811080	recykliát směrný frakce 0/32	t	141,120	141,120	0,000	60,00	8 467,20	0,00	0,00	8 467,20	0,00	0,00%
23	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	141,097	141,097	0,000	296,00	41 764,71	0,00	0,00	41 764,71	0,00	0,00%
24	583313450	kamenivo těžné drobné tříděné frakce 0-4	t	124,212	124,212	0,000	208,00	25 836,10	0,00	0,00	25 836,10	0,00	0,00%
25	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	157,982	157,982	0,000	242,00	38 231,64	0,00	0,00	38 231,64	0,00	0,00%
26	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	141,130	141,130	0,000	23,00	3 245,99	0,00	0,00	3 245,99	0,00	0,00%
1		Zemní práce						751 415,76	0,00	0,00	751 415,76	0,00	0,00%
2		Zakládání											
27	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	53,660	53,610	-0,050	224,00	12 019,84	-11,20	0,00	12 008,64	-11,20	-0,09%
2		Zakládání						12 019,84	-11,20	0,00	12 008,64	-11,20	-0,09%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
28	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	53,660	53,610	-0,050	48,00	2 575,68	-2,40	0,00	2 573,28	-2,40	-0,09%
3		Svislé a kompletní konstrukce						2 575,68	-2,40	0,00	2 573,28	-2,40	-0,09%
4		Vodorovné konstrukce											
29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	26,179	26,179	0,000	766,00	20 053,11	0,00	0,00	20 053,11	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						20 053,11	0,00	0,00	20 053,11	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
30	871522111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu	m	50,570	50,520	-0,050	2 155,00	108 978,35	-107,75	0,00	108 870,60	-107,75	-0,10%
31	286412760	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200	m	50,570	50,520	-0,050	9 868,00	499 024,76	-493,40	0,00	498 531,36	-493,40	-0,10%
32	8925211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200	m	53,660	53,610	-0,050	249,00	13 361,34	-12,45	0,00	13 348,89	-12,45	-0,09%
33	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	49,770	49,720	-0,050	34,00	1 692,18	-1,70	0,00	1 690,48	-1,70	-0,10%
8		Trubní vedení						623 056,63	-615,30	0,00	622 441,33	-615,30	-0,10%
997		Přesun sutě											
34	99722181R	Poplatek za uložení recyklatu	t	141,120	141,120	0,000	70,00	9 878,40	0,00	0,00	9 878,40	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						9 878,40	0,00	0,00	9 878,40	0,00	0,00%

Příloha č. 9.2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	VRN7 998276101	Provozní vlivy Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,343	23,343	0,000	315,00	7 353,05	0,00	0,00	7 353,05	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy						7 353,05	0,00	0,00	7 353,05	0,00	0,00%
		Celkem						1 426 352,47	-628,90	0,00	1 425 723,57	-628,90	-0,04%



Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

10. 02. 2022

Datum:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 300.11.1/3

Skupina Změn: 1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.11.1.1/3 Komárovské nábreží - Dorných - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 04.2 Kanalizace Svatopetrská

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		Zemní práce											
1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	54,000	54,000	0,000	611,00	32 994,00	0,00	0,00	32 994,00	0,00	0,00%
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	74,000	74,000	0,000	217,00	16 058,00	0,00	0,00	16 058,00	0,00	0,00%
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,740	15,740	0,000	310,00	4 879,40	0,00	0,00	4 879,40	0,00	0,00%
4	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	5,400	5,400	0,000	450,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00%
5	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 200	m	2,500	2,500	0,000	310,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00%
6	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500	m	2,870	2,870	0,000	450,00	1 291,50	0,00	0,00	1 291,50	0,00	0,00%
7	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	16,710	16,710	0,000	236,00	3 943,56	0,00	0,00	3 943,56	0,00	0,00%
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	210,810	210,810	0,000	117,00	24 664,77	0,00	0,00	24 664,77	0,00	0,00%
9	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	97,245	97,245	0,000	322,00	31 312,89	0,00	0,00	31 312,89	0,00	0,00%
10	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	327,967	327,967	0,000	202,00	66 249,33	0,00	0,00	66 249,33	0,00	0,00%
11	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	655,934	655,934	0,000	202,00	132 498,67	0,00	0,00	132 498,67	0,00	0,00%
12	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	196,780	196,780	0,000	41,00	8 067,98	0,00	0,00	8 067,98	0,00	0,00%
13	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	109,322	109,322	0,000	279,00	30 500,84	0,00	0,00	30 500,84	0,00	0,00%
14	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	32,797	32,797	0,000	57,00	1 869,43	0,00	0,00	1 869,43	0,00	0,00%
15	151811112	Osazení a odstranění pažického boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 937,560	1 937,560	0,000	135,00	261 570,60	0,00	0,00	261 570,60	0,00	0,00%
16	151811212	Příplatek k pažickému boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	5 812,680	5 812,680	0,000	22,00	127 878,96	0,00	0,00	127 878,96	0,00	0,00%
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	76,526	76,526	0,000	88,00	6 734,29	0,00	0,00	6 734,29	0,00	0,00%
18	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	1 279,246	1 279,246	0,000	85,00	108 735,91	0,00	0,00	108 735,91	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
19	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo meziskládku	m3	210,810	210,810	0,000	80,00	16 864,80	0,00	0,00	16 864,80	0,00	0,00%
20	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	1 093,223	1 093,223	0,000	152,00	166 169,90	0,00	0,00	166 169,90	0,00	0,00%
21	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 279,246	1 279,246	0,000	81,00	103 618,93	0,00	0,00	103 618,93	0,00	0,00%
22	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 304,033	1 304,033	0,000	19,00	24 776,63	0,00	0,00	24 776,63	0,00	0,00%
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 749,157	1 749,157	0,000	110,00	192 407,27	0,00	0,00	192 407,27	0,00	0,00%
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 068,436	1 068,436	0,000	103,00	110 048,91	0,00	0,00	110 048,91	0,00	0,00%
25	583441550	štrkodr' frakce 0-22	t	1 715,252	1 715,252	0,000	180,00	308 745,36	0,00	0,00	308 745,36	0,00	0,00%
26	589811080	recyklat směsný frakce 0/32	t	369,600	369,600	0,000	60,00	22 176,00	0,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00%
27	589811000	recyklat směsný frakce 0/16	t	52,020	52,020	0,000	49,00	2 548,98	0,00	0,00	2 548,98	0,00	0,00%
28	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	449,520	449,520	0,000	23,00	10 338,96	0,00	0,00	10 338,96	0,00	0,00%
1		Zemní práce						1 820 150,87	0,00	0,00	1 820 150,87	0,00	0,00%
2		Zakládání											
29	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	309,260	309,570	0,310	224,00	69 274,24	0,00	69,44	69 343,68	69,44	0,10%
2		Zakládání						69 274,24	0,00	69,44	69 343,68	69,44	0,10%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
30	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	309,260	309,570	0,310	48,00	14 844,48	0,00	14,88	14 859,36	14,88	0,10%
3		Svislé a kompletní konstrukce						14 844,48	0,00	14,88	14 859,36	14,88	0,10%
4		Vodorovné konstrukce											
31	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	m3	26,074	26,074	0,000	766,00	19 972,68	0,00	0,00	19 972,68	0,00	0,00%
32	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	237,000	237,000	0,000	65,00	15 405,00	0,00	0,00	15 405,00	0,00	0,00%
33	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	237,000	237,000	0,000	176,00	41 712,00	0,00	0,00	41 712,00	0,00	0,00%
34	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	34,766	34,766	0,000	3 254,00	113 128,56	0,00	0,00	113 128,56	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						190 218,24	0,00	0,00	190 218,24	0,00	0,00%
5		Komunikace pozemní											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
35	565185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m	m ²	108,000	108,000	0,000	739,00	79 812,00	0,00	0,00	79 812,00	0,00	0,00%
36	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m ²	m ²	74,000	74,000	0,000	16,00	1 184,00	0,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00%
37	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	148,000	148,000	0,000	281,00	41 588,00	0,00	0,00	41 588,00	0,00	0,00%
5		Komunikace pozemní						122 584,00	0,00	0,00	122 584,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
38	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	102,700	102,870	0,170	614,00	63 057,80	0,00	104,38	63 162,18	104,38	0,17%
39	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	104,241	104,414	0,173	1 680,00	175 124,88	0,00	290,64	175 415,52	290,64	0,17%
40	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	163,820	163,960	0,140	717,00	117 458,94	0,00	100,38	117 559,32	100,38	0,09%
41	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	166,277	166,419	0,142	2 610,00	433 982,97	0,00	370,62	434 353,59	370,62	0,09%
42	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	17,000	17,000	0,000	1 259,00	21 403,00	0,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00%
43	597115730	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	17,255	17,255	0,000	2 962,00	51 109,31	0,00	0,00	51 109,31	0,00	0,00%
44	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	13,000	13,000	0,000	1 456,00	18 928,00	0,00	0,00	18 928,00	0,00	0,00%
45	597117920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	13,195	13,195	0,000	4 765,00	62 874,18	0,00	0,00	62 874,18	0,00	0,00%
46	8923811R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 nebo 350	m	125,200	125,370	0,170	151,00	18 905,20	0,00	25,67	18 930,87	25,67	0,14%
47	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	184,060	184,200	0,140	158,00	29 081,48	0,00	22,12	29 103,60	22,12	0,08%
48	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m ³	158,753	158,753	0,000	4 539,00	720 579,87	0,00	0,00	720 579,87	0,00	0,00%
49	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	295,660	295,970	0,310	20,00	5 913,20	0,00	6,20	5 919,40	6,20	0,10%
8		Trubní vedení						1 718 418,83	0,00	920,01	1 719 338,84	920,01	0,05%

Příloha č. 9.3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	919735112	Ostatní konstrukce a práce, bourání Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	107,000	107,000	0,000	93,00	9 951,00	0,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 951,00	0,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00%
997		Přesun sutě											
51	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů na skládku nebo meziskládku	t	34,994	34,994	0,000	136,00	4 759,18	0,00	0,00	4 759,18	0,00	0,00%
52	99722181R	Poplatek za uložení recyklátu	t	421,620	421,620	0,000	70,00	29 513,40	0,00	0,00	29 513,40	0,00	0,00%
53	99722184R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	34,994	34,994	0,000	230,00	8 048,62	0,00	0,00	8 048,62	0,00	0,00%
997		Přesun sutě						42 321,20	0,00	0,00	42 321,20	0,00	0,00%
998		Přesun hmot											
54	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	116,203	116,203	0,000	283,00	32 885,45	0,00	0,00	32 885,45	0,00	0,00%
998		Přesun hmot						32 885,45	0,00	0,00	32 885,45	0,00	0,00%
		Celkem						4 020 648,31	0,00	1 004,33	4 021 652,64	1 004,33	0,02%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatel:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/201.1													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 300.11.1/3													
Skupina Změn: 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,860	4,860	0,000	236,00	1 146,96	0,00	0,00	1 146,96	0,00	0,00%
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	9,220	9,220	0,000	117,00	1 078,74	0,00	0,00	1 078,74	0,00	0,00%
3	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,935	10,935	0,000	322,00	3 521,07	0,00	0,00	3 521,07	0,00	0,00%
4	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	8,846	8,846	0,000	202,00	1 786,89	0,00	0,00	1 786,89	0,00	0,00%
5	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	17,692	17,692	0,000	202,00	3 573,78	0,00	0,00	3 573,78	0,00	0,00%
6	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,307	5,307	0,000	41,00	217,59	0,00	0,00	217,59	0,00	0,00%
7	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2,949	2,949	0,000	279,00	822,77	0,00	0,00	822,77	0,00	0,00%
8	132301209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,885	0,885	0,000	57,00	50,45	0,00	0,00	50,45	0,00	0,00%
9	151811112	Osazení a odstranění pažičího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	60,640	60,640	0,000	135,00	8 186,40	0,00	0,00	8 186,40	0,00	0,00%
10	151811212	Příplatek k pažičímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m2	181,920	181,920	0,000	22,00	4 002,24	0,00	0,00	4 002,24	0,00	0,00%
11	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	16,217	16,217	0,000	88,00	1 427,10	0,00	0,00	1 427,10	0,00	0,00%
12	162201102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	41,752	41,752	0,000	85,00	3 548,92	0,00	0,00	3 548,92	0,00	0,00%
13	162701102R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo mezískládku	m3	9,220	9,220	0,000	80,00	737,60	0,00	0,00	737,60	0,00	0,00%
14	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	29,486	29,486	0,000	152,00	4 481,87	0,00	0,00	4 481,87	0,00	0,00%
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	41,752	41,752	0,000	81,00	3 381,91	0,00	0,00	3 381,91	0,00	0,00%
16	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	38,706	38,706	0,000	19,00	735,41	0,00	0,00	735,41	0,00	0,00%
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,178	47,178	0,000	110,00	5 189,58	0,00	0,00	5 189,58	0,00	0,00%
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,532	32,532	0,000	103,00	3 350,80	0,00	0,00	3 350,80	0,00	0,00%
19	583441550	šterkodrtí frakce 0-22	t	46,624	46,624	0,000	180,00	8 392,32	0,00	0,00	8 392,32	0,00	0,00%

Příloha č. 9.3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	589811080	recykliát směsný frakce 0/32	t	18,440	18,440	0,000	60,00	1 106,40	0,00	0,00	1 106,40	0,00	0,00%
21	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	13,170	13,170	0,000	23,00	302,91	0,00	0,00	302,91	0,00	0,00%
1		Zemní práce						57 041,71	0,00	0,00	57 041,71	0,00	0,00%
2		Zakládání											
22	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	8,130	8,410	0,280	224,00	1 821,12	0,00	62,72	1 883,84	62,72	3,44%
2		Zakládání						1 821,12	0,00	62,72	1 883,84	62,72	3,44%
3		Svislé a kompletní konstrukce											
23	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	8,130	8,410	0,280	48,00	390,24	0,00	13,44	403,68	13,44	3,44%
3		Svislé a kompletní konstrukce						390,24	0,00	13,44	403,68	13,44	3,44%
4		Vodorovné konstrukce											
24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	0,664	0,664	0,000	766,00	508,62	0,00	0,00	508,62	0,00	0,00%
25	452111111	Osazení betonových prážů otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	6,000	6,000	0,000	65,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00%
26	592237R1	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 / 60	kus	6,000	6,000	0,000	176,00	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00%
27	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,885	0,885	0,000	3 254,00	2 879,79	0,00	0,00	2 879,79	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						4 834,41	0,00	0,00	4 834,41	0,00	0,00%
8		Trubní vedení											
28	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	7,130	7,410	0,280	717,00	5 112,21	0,00	200,76	5 312,97	200,76	3,93%
29	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	7,237	7,521	0,284	2 610,00	18 888,57	0,00	741,24	19 629,81	741,24	3,92%
30	8924211R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500	m	8,130	8,410	0,280	716,00	5 821,08	0,00	200,48	6 021,56	200,48	3,44%
31	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	4,166	4,166	0,000	4 539,00	18 909,47	0,00	0,00	18 909,47	0,00	0,00%
32	899722111	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	6,830	7,110	0,280	20,00	136,60	0,00	5,60	142,20	5,60	4,10%
33	8999300R2	Napojení potrubí DN 400 na stávající šachtu včetně obetonování	kpl	1,000	1,000	0,000	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení						53 483,93	0,00	1 148,08	54 632,01	1 148,08	2,15%

Příloha č. 9.3

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
34	997	Přesun sutě Poplatek za uložení recykliátu Přesun sutě	t	18,440	18,440	0,000	70,00	1 290,80 1 290,80	0,00 0,00	0,00 0,00	1 290,80 1 290,80	0,00 0,00	0,00% 0,00%
35	998	Přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot	t	3,288	3,288	0,000	283,00	930,50 930,50	0,00 0,00	0,00 0,00	930,50 930,50	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		Celkem						119 792,71	0,00	1 224,24	121 016,95	1 224,24	1,02%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum: 14. 02. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 252 969,72
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,32%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,31%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	0,48%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

BO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						Smluvní kompenzační nároky
							Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné											
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36)+37	40												
				- 101 539 785,41	105 345 209,70	3 805 424,29	- 3 992 121,77	326 157,54	- 3 665 964,23	- 6 698 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 663 618,89	79 830 744,97	1 167 126,28	158 404 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	16 811 064,49	2,57%	30 809 800,96	0,00												
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábreží – Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 962 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	- 1 962 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	- 1 962 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
130.3	1/5.5	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2 část, chodníky	- 7 860,00	5 036,34	- 2 823,66	0,00	- 7 860,00	5 036,34	- 2 823,66	0,00	- 7 860,00	5 036,34	- 2 823,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.2	1/8.3	ŘSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.4	1/6.3	ŘSD	Ul. Dornych - 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
101.2	1/10.3	ŘSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatojetská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.1	2/14.2	ŘSD	Ul. Svatojetská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.2	2/15.2	ŘSD	Ul. Dornych 2 část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.2	2/16.2	ŘSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.4	2/17.2	ŘSD	Ul. Dornych 3 část, komunikace	- 941 248,92	625 492,33	- 315 756,59	0,00	- 941 248,92	625 492,33	- 315 756,59	0,00	- 941 248,92	625 492,33	- 315 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
701.1	2/21.3	ŘSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 881,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	- 5 413 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatojetská	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801.1	2/25.3	ŘSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatojetská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801.1	2/26.3	ŘSD	Přeložky kabelů UFC oblast Svatojetská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801.2	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UFC oblast Svatojetská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
802.2	2/28.3	ŘSD	Přeložky kabelů UFC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatojetská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33																							

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 252 969,72
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,32%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,31%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,48%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

		Skupiny změn																										
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -					- 6 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis					Smluvní kompenzační nároky	
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40			
				-101 539 785,41	105 345 208,70	3 805 424,29	-3 992 121,77	326 157,54	-3 665 964,23	-6 686 208,48	6 576 342,70	-109 865,78	-78 663 618,00	79 830 744,97	1 167 126,28	158 494 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 197 838,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00			
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2 část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodník	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	49 626,00	49 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 626,00	49 626,00	0,00	0,00	0,00	49 626,00	49 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.3	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodník	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodník	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.8a k.ú. Tmítá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.33, objekty firmy Famko	- 662 255,00	0,00	- 662 255,00	0,00	0,00	0,00	- 662 255,00	0,00	- 662 255,00	0,00	0,00	- 662 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.33 k.ú. Tmítá č.p.758/4 (pruhy)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/107.3	SMB	Demolice ob. Dorných 60	- 22 896,00	1 426 012,73	1 403 116,73	0,00	0,00	0,00	- 22 896,00	1 426 012,73	1 403 116,73	0,00	0,00	- 22 896,00	1 426 012,73	1 403 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Uzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00														

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:		Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 252 969,72	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,32%	
4=(24/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,31%	
5=(27/1)*100	Středování záměrných položek (Skupina 2)	-0,01%	
41=(19/1)*100	Středování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	5,48%	ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28	bez ABS
7=(6/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 3	13,24%	ABS
10=(35/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(38/1)*100	Středování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Středování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny de minimis			Změny kladné		
							- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -													
				Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)		Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky						
				22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36/1)*100	39= 36 +37	40			
18	17		18	19=22+25+28+32+38	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36/1)*100	39= 36 +37	40
				- 101 539 785,41	105 345 209,70	3 805 424,29	- 3 892 121,77	326 157,54	- 3 865 964,23	- 6 688 268,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 663 618,69	79 830 744,97	1 167 126,28	158 494 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,40	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protiuková stěna - clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00				- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
162.2	5/162.3	SMB	Doplňení rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00				- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00				- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,80	0,00	- 36 924,80			0,00				- 36 924,80	0,00	- 36 924,80	36 924,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00				- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spádná	0,00	4 757,07	4 757,07		0,00	4 757,07	4 757,07	0,00		0,00	4 757,07	4 757,07	4 757,07			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16		0,00	44 716,16	44 716,16	0,00		0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95		0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 901,61	7 883,57	- 117 018,04		- 124 901,61	7 883,57	- 117 018,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79		0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77		0,00	318,77	318,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45		- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotn	- 4 184,82	29 929,12	25 744,30		- 4 184,82	29 929,12	25 744,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98		0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00		- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74		- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.4	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46		0,00	5 983,46	5 983,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47		- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	5/178.3	SMB	Demolice ob. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73		0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00		- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20		- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96		- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00		- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/181.1	SMB	STL připojení slávkáren UXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98		- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62		- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/183.1	SMB	Doplnění domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00		- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10		- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00		- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90		- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/186.3	SMB	STL přípojky široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80		- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00		- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/187.3	SMB	Doplnění domovních instalací široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75		- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00		- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27		- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,38	- 4 124,50		- 4 726,86	602,38	- 4 124,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/190.1	SMB	Doplnění domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00		- 900,00	0,00	- 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56		- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00		- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15		- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/193.1	SMB	Doplnění domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00		- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94		- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/195.1	SMB	Doplnění domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00		- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/196.1	SMB	STL přípojky železniční																						

Zpráva o kontrole délky potrubí

Stavba: Tramvaj Plotní soubor staveb II.-IV. etapa
 Objekt: SO 300.11.1. - Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace
 Zhotovitel: Imos Brno a.s.

úsek	materiál	DN	délka
Dornych, Plotní			
ŠD07-ŠD08	sklolaminát	1400	48,63
ŠD08-ŠD09	sklolaminát	1400	71,87
ŠD09-ŠD10	sklolaminát	1400	66,11
ŠD10-ŠD11	sklolaminát	1200	32,91
ŠD11-ŠD12	sklolaminát	1200	56,09
ŠD12-ŠD13	sklolaminát	1200	55,8
ŠD13-ŠD14	sklolaminát	1200	27,81
ŠD13-ŠS	kamenina	400	8,41
ŠD10-ŠP01	sklolaminát	1200	53,61
Svatopetrská			
ŠD07-ŠU06	kamenina	400	13,11
ŠU06-ŠU07	kamenina	300	43,99
ŠU07-ŠU07a	kamenina	300	7,67
ŠU07a-ŠU08	kamenina	300	9,9
ŠD09-ŠU11	kamenina	400	37,34
ŠU11-ŠU12	kamenina	400	44,02
ŠU12-ŠU13	kamenina	400	44,01
ŠU13-ŠU14	kamenina	400	45,72
ŠU14-ŠU15	kamenina	300	63,81
celkem	kamenina	DN 300	125,37
	kamenina	DN 400	192,61
	sklolaminát	DN 1200	226,22
	sklolaminát	DN 1400	186,61

