

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 5/203.1 – SO 300.13.1/1 - Kovářská - Kanalizace**

---

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 4 399 687,31 Kč na 4 401 171,64 Kč, tedy o + **1 484,33 Kč**.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

### **Závěr:**

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 4. 2. 2022





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Kovářská - Kanalizace</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>300.13.1/1</b>	Číslo ZBV: <b>5/203.1</b>
--	--	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85  Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90  Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
--	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
---

## Rekapitulace ZBV č. 5/203.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/203.1	0,00	1 484,33	1 484,33

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/203.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/203.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/203.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/203.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/203.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/203	0,00	1 484,33	1 484,33

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/203.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.13.1/1
Název SO/PS:	Kovářská - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 399 687,31 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 484,33 Kč, 0,03 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 279 463,56 Kč, 100,32 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.13.1.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné nejsou vyvolány.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.13.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.13.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délka potrubí dle ZDS: DN 600 = 190,01 m  
Délka potrubí dle skutečnosti: DN 600 = 190,2 m

**Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.13.1:**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
24	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,190	42,56	0,10%
25	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	0,190	9,12	0,10%
30	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	0,190	164,73	0,13%

**Příloha č. 4**

31	597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	0,193	1 225,74	0,13%
34	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	0,190	38,38	0,10%
36	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	0,190	3,80	0,10%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .. [REDACTED]

datum: 14. 02. 2022

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .. [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Kovářská - Kanalizace</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>300.13.1/1</b>	Číslo ZBV: <b>5/203.1</b>
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Tepláky Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.13.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.13.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délka potrubí dle ZDS: DN 600 = 190,01 m

Délka potrubí dle skutečnosti: DN 600 = 190,2 m

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>1 484,33</b>	<b>1 484,33</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	<b>11. 03. 2022</b>	podpis	[redacted]
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Supervize	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	<b>1. 4. 02. 2022</b>	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	[redacted]	datum	<b>20. 04. 2022</b>	podpis	[redacted]
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	<b>10. 02. 2022</b>	podpis	[redacted]

Číslo paré:

**1**

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/203.1**

<b>Název Stavby:</b> Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	<b>Skupina</b> 1
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 300.13.1/1</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Kovářská - Kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
4 399 687,31

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 399 687,31	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 484,33	1 484,33	0,03%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	4 401 171,64	1 484,33	0,03%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Správce stavby

14. 02. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/203.1									
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									
Číslo a název SO/PS: 300.13.1/1 Kovářská - Kanalizace									
Číslo a název rozpočtu: 300.13.1 Rekapitulace									
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název rozpočtu:	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Příloha č. 9.1	300.13.1.	04.4 Kanalizace Kovářská	3 996 380,84	0,00	1 484,33	3 997 865,18	1 484,33	0,04%	
Příloha č. 9.2	300.13.1.	06.3 Šachta do DN600	403 306,47	0,00	0,00	403 306,47	0,00	0,00%	
		<b>Celkem</b>	<b>4 399 687,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,33</b>	<b>4 401 171,65</b>	<b>1 484,33</b>	<b>0,03%</b>	



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/203.1													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 300.13.1/1													
Skupina Změn: 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	119001401	Zemní práce	m	13,020	0,000	310,00	4 036,20	0,00	0,00	4 036,20	0,00	0,00%	
2	119001411	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,720	0,000	310,00	1 153,20	0,00	0,00	1 153,20	0,00	0,00%	
3	119001421	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	5,580	0,000	236,00	1 316,88	0,00	0,00	1 316,88	0,00	0,00%	
4	122202202	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m3	247,390	0,000	117,00	28 944,63	0,00	0,00	28 944,63	0,00	0,00%	
5	130001101	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	50,220	0,000	322,00	16 170,84	0,00	0,00	16 170,84	0,00	0,00%	
6	132101203	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	242,747	0,000	202,00	49 034,89	0,00	0,00	49 034,89	0,00	0,00%	
7	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	485,494	0,000	202,00	98 069,79	0,00	0,00	98 069,79	0,00	0,00%	
8	132201209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	145,648	0,000	41,00	5 971,57	0,00	0,00	5 971,57	0,00	0,00%	
9	132301203	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	80,916	0,000	279,00	22 575,56	0,00	0,00	22 575,56	0,00	0,00%	
10	132301209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	24,275	0,000	57,00	1 383,68	0,00	0,00	1 383,68	0,00	0,00%	
11	151811112	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m2	1 221,900	0,000	135,00	164 956,50	0,00	0,00	164 956,50	0,00	0,00%	
12	151811212	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	3 665,700	0,000	22,00	80 645,40	0,00	0,00	80 645,40	0,00	0,00%	
13	161101102	Příplatek k pažicovému boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení	m3	445,036	0,000	88,00	39 163,17	0,00	0,00	39 163,17	0,00	0,00%	
14	162201102R	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 024,207	0,000	85,00	87 057,60	0,00	0,00	87 057,60	0,00	0,00%	
15	162701102R	Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě	m3	247,390	0,000	80,00	19 791,20	0,00	0,00	19 791,20	0,00	0,00%	
16	162701105R	Vodorovné přemístění materiálu z provizorní vozovky na skládku nebo mezikládku	m3	809,157	0,000	152,00	122 991,86	0,00	0,00	122 991,86	0,00	0,00%	
		Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3										

## Příloha č. 9.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 024,207	0,000	81,00	82 960,77	0,00	0,00	82 960,77	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 056,547	0,000	19,00	20 074,39	0,00	0,00	20 074,39	0,00	0,00%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	1 294,651	0,000	110,00	142 411,61	0,00	0,00	142 411,61	0,00	0,00%
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	776,817	0,000	103,00	80 012,15	0,00	0,00	80 012,15	0,00	0,00%
21	583441550	šetrkodř frakce 0-22	t	1 058,854	0,000	180,00	190 593,72	0,00	0,00	190 593,72	0,00	0,00%
22	589811080	recykliát směsný frakce 0/32	t	494,780	0,000	60,00	29 686,80	0,00	0,00	29 686,80	0,00	0,00%
23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	353,420	0,000	23,00	8 128,66	0,00	0,00	8 128,66	0,00	0,00%
1		Zemní práce					1 297 131,07	0,00	0,00	1 297 131,07	0,00	0,00%
2		Zakládání										
24	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	190,200	0,190	224,00	42 562,24	0,00	42,56	42 604,80	42,56	0,10%
2		Zakládání					42 562,24	0,00	42,56	42 604,80	42,56	0,10%
3		Svislé a kompletní konstrukce										
25	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	190,200	0,190	48,00	9 120,48	0,00	9,12	9 129,60	9,12	0,10%
3		Svislé a kompletní konstrukce					9 120,48	0,00	9,12	9 129,60	9,12	0,10%
4		Vodorovné konstrukce										
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	20,404	0,000	766,00	15 629,46	0,00	0,00	15 629,46	0,00	0,00%
27	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	147,000	0,000	65,00	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00%
28	592237R2	podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 14 / 80	kus	147,000	0,000	250,00	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00%
29	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	27,205	0,000	3 254,00	88 525,07	0,00	0,00	88 525,07	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce					150 459,53	0,00	0,00	150 459,53	0,00	0,00%
8		Trubní vedení										
30	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	147,670	0,190	867,00	127 865,16	0,00	164,73	128 029,89	164,73	0,13%
31	597107100	trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	149,885	0,193	6 351,00	950 693,89	0,00	1 225,74	951 919,64	1 225,74	0,13%

## Příloha č. 9.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600	kus	37,000	0,000	1 808,00	66 896,00	0,00	0,00	66 896,00	0,00	0,00%
33	597118220	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN600/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	37,555	0,000	10 786,00	405 068,23	0,00	0,00	405 068,23	0,00	0,00%
34	8924411R1	Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600	m	190,200	0,190	202,00	38 382,02	0,00	38,38	38 420,40	38,38	0,10%
35	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiwa stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	184,658	0,000	4 539,00	838 162,66	0,00	0,00	838 162,66	0,00	0,00%
36	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	183,020	0,190	20,00	3 656,60	0,00	3,80	3 660,40	3,80	0,10%
8		Trubní vedení					2 430 724,56	0,00	1 432,65	2 432 157,22	1 432,65	0,06%
997		Přesun sutě										
37	9972218LR	Poplatek za uložení recykliátu	t	494,780	0,000	70,00	34 634,60	0,00	0,00	34 634,60	0,00	0,00%
997		Přesun sutě					34 634,60	0,00	0,00	34 634,60	0,00	
998		Přesun hmot										
38	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	112,185	0,000	283,00	31 748,36	0,00	0,00	31 748,36	0,00	0,00%
998		Přesun hmot					31 748,36	0,00	0,00	31 748,36	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení stavenišť										
39	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení stavenišť					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy										
40	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Celkem</b>					3 996 360,84	0,00	1 484,33	3 997 865,18	1 484,33	0,04%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 02. 2022

Za Objednatatele:

Datum: 14. 02. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 279 463,58
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,32%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,31%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporní dle § 15, odst. (b), písm. b)	8,48%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 192 135,79	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(3/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,25%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny de minimis				Smluvní kompenzační nároky								
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvidanost		- 4 - Nezbytnost		- 5 - Změny de minimis										
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36+37)	40	
				- 101 594 134,27	105 426 052,40	3 831 918,13	- 3 902 121,77	327 041,87	- 3 064 478,90	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 717 967,55	79 910 103,34	1 192 135,79	158 628 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 838,47	18 811 964,40	2,57%	30 809 800,96	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovská náhled - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 882 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 882 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 060 284,40	1 361 365,70	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 060 284,40	1 361 365,70	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/8.3	RSD	Ul. Dornych - 3. část komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	12/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	12/13.3	SMB	Komárovská náhled - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	899 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	899 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	12/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	12/15.2	RSD	Ul. Dornych 2. část komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/16.2	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3. část komunikace	- 941 248,92	625 492,33	- 315 756,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	625 492,33	- 315 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k.ú. Trnitá č.p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k.ú. Trnitá č.p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k.ú. Trnitá č.p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141													

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 279 463,56
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,32%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,31%
5=(27/1)*100	Sledování záměrných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (3), písm. b)	0,48%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 192 135,79	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,25%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=36	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-36	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		- 6 -								
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změna položek (Započítávání)	Nepředvidanost	Nezbytnost	Změny de minimis	Smluvní kompenzační nároky													
22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36=(39/1)*100	39=(36)+37	40									
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36=(39/1)*100	39=(36)+37	40		
				- 101 984 134,27	105 426 052,40	3 831 818,13	- 3 992 121,77	327 841,87	- 3 664 279,90	- 8 886 208,48	6 576 342,70	- 100 865,78	- 78 717 987,55	70 919 103,34	1 192 135,79	156 628 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 838,47	18 811 964,40	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Společná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2 část	0,00	372 880,00	372 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 880,00	372 880,00	372 880,00	372 880,00	372 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/86.3	ŘSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	- 1 305,91	- 156 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	ŘSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 684,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204 684,21	203 978,50	- 685,71	- 685,71	- 408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2 část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatovítská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatovítská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatovítská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatovítská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a,k.ú.Třtá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.33, obceity firmy Famko	- 662 255,00	0,00	- 662 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 662 255,00	0,00	- 662 255,00	0,00	- 662 255,00	662 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.33 k.ú.Třtá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ul.ice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/107.3	SMB	Demolice ob. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 403 314,73	1 448 710,73	1 448 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Uzká - Kanalizace	0,00	231 456,81	231 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 456,81	231 456,81	231 456,81	231 456,81	231 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46																				



**Zpráva o kontrole délky potrubí**

**Stavba:** Tramvaj Plotní soubor staveb II.-IV. etapa  
**Objekt:** SO 300.13.1.-kanalizace ulice Kovářská  
**Zhotovitel:** Imos Brno a.s.

<i>úsek</i>	<i>materiál</i>	<i>DN</i>	<i>délka</i>
<b>Kovářská</b>			
ŠP08-ŠK01	kamenina	600	6,36
ŠK01-ŠK02	kamenina	600	48,1
ŠK02-ŠK03	kamenina	600	47,93
ŠK03-ŠK04	kamenina	600	48,02
ŠK04-ŠK05	kamenina	600	39,79
<b>celkem</b>	<b>kamenina</b>	<b>DN 600</b>	<b>190,2</b>

