

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 17. 8. 2022
uzavřeny dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský
zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem
IČ: 712 38 301
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Daniel Zich, technik střediska DOSM
tel:
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

ISOTEC spol. s r.o., čs. právnická osoba se zahraniční účastí

zastoupená/ý: Lenkou Lejou Hrachovou – jednatelkou společnosti
se sídlem: Smetanova 140, 415 03 Teplice
IČ: 49098357
DIČ: CZ49098357
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Teplice
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Ing. Jiří Kočí
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

ČI. I

Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Sanace objektu Štefánikova 246/1 v Ústí nad Labem**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více a méně práce). Rozsah všech dodatečných prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatel v zneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku **88.110,08 Kč** bez DPH, kdy vícepráce činí částku **95.618,97 Kč** bez DPH a méněpráce činí částku **7.508,90** bez DPH (viz. příloha č.1).

Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním:

1. **Cena díla je stanovena ve výši 1.520.951,85 Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet tisíc devět set padesát jedna koruna česká osmdesát pět haléřů) bez DPH**

DPH je ve výši 319.399,89 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 1.840.351,74 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet tisíc tři sta padesát jedna koruna česká sedmdesát čtyři haléře) s DPH

Čl. III

1. Změna rozsahu díla oproti odsouhlasené projektové dokumentaci vznikla v průběhu realizace díla, po postupném odhalování konstrukcí a po kontrolním měření vlhkosti vnitřních stěn.

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Seznam více a méněprací

Příloha č. 2: Odůvodnění víceprací technickým dozorem

V Ústí nad Labem dne 19.12.2022

V Ústí nad Labem dne 18.12.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Vohryzka

ředitel

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Lenka Leja Hrachová

jednatelka společnosti

ISOTEC spol. s r.o.

čs. právnická osoba se zahraniční účastí