

DODATEK č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 53/2019/I/Hol
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: **Martin Holub, starosta města**
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE] odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec**
Číslo účtu : **27-1761833319/0800**
IČO: **00297755**
DIČ: **CZ00297755**
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Projekt 2010, s.r.o.**
Ruská 43, 703 00 Ostrava, Vítkovice
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti**
[REDAKCE] vedoucí projektant
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava**
Číslo účtu : **1649868319/0800**
DIČ: **CZ48391531**
IČO: **48391531**
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním [REDAKCE] soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 6148
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 53/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Zahradní – rekonstrukce místní komunikace, chodníkových těles, stávajících ul. vpustí včetně napojení, rekonstrukce opěrných zdí**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Důvodem změny termínu odevzdání díla je zajištění povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, týkající se šířky chodníku.

Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do 31.5.2023.

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

do 5 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 3 pracovních dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2) **Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 3. schůzi Rady města Bílovec dne 6.12.2022 usnesením č. RM/83/3/2022.

V Bílovci dne **16. 12. 2022**

Za objednatele: [redacted]

.....
Martin Holub
starosta města

V Ostravě dne **16. 12. 2022**

Za zhotovitele: [redacted]

.....
Ing. Lukáš Madry
ředitel společnosti