

DODATEK č. 1

K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE č. 5

Číslo související rámcové dohody: 01PU-003710

Číslo dílčí objednávky: 80SD000087

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

STRATOS AUTO, spol. s r.o.

se sídlem: Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03

Hradec Králové

IČO, DIČ: 62028367, CZ62028367

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**dodavatel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2019 Rámcovou dohodu, číslo smlouvy objednatele: 01PU-003710 (dále jen „**rámcová dohoda**“) postupem předvídaným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a to v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Užitková vozidla 2018 – 2021“ (dále jen „**veřejná zakázka**“);

- (B) předmětem rámcové dohody je závazek dodavatele poskytovat objednateli na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě rámcové dohody plnění specifikované v příloze č. 1 rámcové dohody;
- (C) postupem dle čl. III. rámcové dohody spolu smluvní strany dne 22. 2. 2022 uzavřely Dílčí objednávku č. 5, jejímž předmětem je závazek dodavatele dodat objednateli užitková vozidla: A. Kontejnerová vozidla - 7 kusů, B. Pokladače kuželů - 6 kusů a C. Dvojkabina valník - 1 kus, to vše v termínu do 31. 12. 2022;
- (D) dopisem ze dne 15. 11. 2022 se dodavatel obrátil na objednatele se žádostí o prodloužení termínu dodání vozidel dle Dílčí objednávky č. 5; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;
- (E) objednatel má zájem na dodání předmětu plnění Dílčí objednávky č. 5;

dohodly se smluvní strany na tomto dodatku k Dílčí objednávce č. 5:

1. Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění Dílčí objednávky č. 5 v termínu nejpozději do 31. 3. 2023 s tím, že část plnění bude dodáno v následujících termínech:

Kontejnerové vozidlo – 4 ks – nejpozději do 28.2.2023

Kontejnerové vozidlo – 3 ks – nejpozději do 31.3.2023

Dvojkabina valník – 1 ks – nejpozději do 31.1.2023

2. Smluvní strany konstatují, že změna závazku z Dílčí objednávky č. 5 podle odst. 1 tohoto dodatku – závazek dodat předmět plnění Dílčí objednávky č. 5 v termínu nejpozději do 31. 3. 2023 (dále jen „**Změna**“) – je prováděna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť:

a) potřeba Změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to z důvodu výrazných problémů v rámci dodavatelských řetězců, nedostatku surovinových vstupů a komponentů, které výrazně ovlivňují automobilový průmysl, v důsledku čehož dochází k výraznému zpoždění dodávek vozidel; uvedené se týká i výrobce vozidel, která jsou předmětem plnění Dílčí objednávky č. 5. Uvedené skutečnosti přitom nebylo možné v roce 2018, kdy byla veřejná zakázka zadávána, ke dni podpisu rámcové dohody ani ke dni podpisu Dílčí objednávky č. 5 objektivně a s náležitou péčí předvídat. Náhlé a nepředvídatelné výpadky a zpoždění v dodávkách vozidel nastalo bez zavinění smluvních stran s výrazným časovým odstupem od uzavření rámcové dohody jakož i Dílčí objednávky č. 5.

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

c) Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč uvedená ve Smlouvě o dílo se v důsledku Změny nemění, protože hodnota Změny je nulová a jsou tak splněny rovněž podmínky podle § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ a § 222 odst. 9 ZZVZ.

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých

příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek).

5. Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - 1 - Žádost o prodloužení termínu dodání vozidel dle Dílčí objednávky č. 5
 - 2 - Doplnující informace k žádosti o prodloužení termínu

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.19
09:43:50 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDAKCE]
Na Pankráci 564/56
140 00 Praha 4

V Hradci Králové dne 15.11.2022

Čj. 01PU-003710

Žádost o prodloužení termínu dodání vozidel dle rámcové dohody

Vážený pane řediteli

na základě uzavřené rámcové dohody, číslo smlouvy 01PU-003710 s evidenčním číslem 610 0000 000 pod názvem Užitková vozidla 2018 - 2021 a uzavřené dílčí objednávky č.5 – 80SD000087, jsme zavázáni dodat Vám 7ks kontejnerových vozidel, 6ks pokladačů kuželů a 1ks dvojkabinu valník v termínu do 31.12.2022.

S ohledem na výrazné problémy v rámci dodavatelských řetězců, nedostatku surovinových vstupů a komponentů, které výrazně ovlivňují sektor automobilového průmyslu, jsme nuceni upozornit Vás na skutečnost, že produkce výrobního závodu . není v souladu s výrobním plánem a dochází k výraznému zpoždění dodávek vozidel. Stejně tak i u části Vašich vozidel dojde k prodloužení termínu dodání.

Současný stav je takový, že 6ks pokladačů kuželů již bylo vyrobeno a dopraveno do ČR. Vozidla jsou postupně dopravována ke zhotoviteli vnitřní vestavby. Předpoklad dokončení a předání těchto 6ks pokladačů kuželů je 3ks do 30.11.2022 a 3ks do 20.12.2022.

4ks kontejnerových vozidel bude dle současného sdělení výrobního závodu vyrobeno do 30.12.2022 a zbývající 3ks budou vyrobeny do 31.1.2023. Následně budou vozidla přepravena do ČR (doba přepravy je 14 dní) a poté převezena k dostavbě k výrobcí nástavby, kde budou zkompletována. Dle příslibu zhotovitele nástavby budou vozidla zkompletována do 5 týdnů od přistavení. Reálný termín dodání 4ks kontejnerových vozidel je do konce února 2023 a 3ks kontejnerových vozidel do konce března 2023.

1ks dvojkabiny s valníkem bude dle současného sdělení výrobního závodu vyroben do 30.11.2022. Následně bude vozidlo přepraveno do ČR (doba přepravy je 14 dní) a poté převezena k dostavbě k výrobcí nástavby, kde bude zkompletována. Dle příslibu zhotovitele nástavby bude vozidlo zkompletováno do 5 týdnů od přistavení. Reálný termín dodání 1ks dvojkabiny s valníkem je do konce ledna 2023.

Věřte, že děláme Vše proto, abychom dostáli svým závazkům včas, což dokládáme vyjádřením výrobce a záznamy z informačního systému. Dovolujeme si Vás proto požádat o shovívavost a o prodloužení termínu dodání dle reálných možností výrobce a subdodavatelů, abychom se vyhnuli penalizaci za pozdní dodání, a to v situaci, kterou jsme nezavinili a ani ji nedokážeme ovlivnit.

Rekapitulujeme reálné termíny dodání jednotlivých typů vozidel:

3 ks pokladačů kuželů do 30.11.2022

3 ks pokladačů kuželů do 20.12.2022

4 ks kontejnerových vozidel..... do 28.2.2023
3 ks kontejnerových vozidel..... do 31.3.2023
1 ks dvojkabina s valníkem..... do 31.1.2023

Děkuji za pochopení a vyhovění naší žádosti.


S přátelským pozdravem

████████████████████
Stratos Auto spol. s r.o.

Digitálně podepsal
████████████████████
Datum: 2022.11.21
09:24:32 +01'00'

Přílohy:

1. Vyjádření výrobce
2. Výpisy z informačního systému výrobce



V Praze, 9.11.2022

Předmět: Upozornění na výrobní omezení – zpoždění vozidel


Vážený obchodní partnere,

Jak jistě víte, již více než rok jsme svědky bezprecedentního narušování dodavatelských řetězců a vážného nedostatku základních komponent, zejména polovodičů. Mohli jste sledovat naše úsilí o nalezení nových řešení a optimalizaci logistiky, abychom udrželi náš provoz v co největším možném rozsahu. Ve skutečnosti nám však aktuální vážná situace znemožňuje poskytnout jakoukoli jistotu ohledně výrobních plánů objednaných vozidel. Bohužel, v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, jehož důsledkem jsou nárůsty cen energií, surovin a materiálů a s tím související omezení dostupnosti některých komponent od tradičních subdodavatelů, se situace ještě více zkomplikovala.

Z těchto důvodů, které jsou nepředvídatelné a absolutně mimo naši kontrolu, jsme nuceni posunout dodání našich vozů. V současné době nejsme schopni sdělit Vám nový časový harmonogram dodávek.

Sdílení těchto informací s Vámi v dostatečném předstihu je součástí našeho závazku být plně transparentní a žádným způsobem nesnižuje naše úsilí tento problém vyřešit nebo minimalizovat jeho dopady. Naším cílem je umožnit Vám předcházet nebo zmírňovat dopady těchto nejistot tváří v tvář našim koncovým zákazníkům. Věříme, že důvěryhodná spolupráce je založena na včasém sdílení informací, jako je tato, a také na poskytování nástrojů, které Vám pomohou tuto situaci zvládnout – proto také pracujeme na akčních plánech šitých na míru každému z vás.

Zároveň – v reakci na mimořádně dlouhé výrobní portfolio a pořadí objednávek – provádíme změny v našem objednávkovém systému. V následujících dnech Vám zašleme podrobnosti týkající se těchto změn.





Ujišťujeme Vás, že se i nadále budeme snažit být v tomto mimořádně náročném podnikatelském prostředí na vaší straně a budeme Vám i nadále k dispozici, abychom v této situaci jakýmkoli způsobem pomohli.

Děkuji za pochopení a Vaši trvalou podporu.

Model: 35S18H D / 65C18H

VAN číslo: 

Kategorie vozidla: N1/ N2

V Praze dne 9.11.2022

Country manager Czech republic & Slovakia



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 564/56

140 00 Praha 4

V Hradci Králové dne 8.12.2022

Čj. 01PU-003710

Žádost o prodloužení termínu dodání vozidel dle rámcové dohody

Vážený pane řediteli

na základě uzavřené rámcové dohody, číslo smlouvy 01PU-003710 s evidenčním číslem 610 0000 000 pod názvem Užitková vozidla 2018 - 2021 a uzavřené dílčí objednávky č.5 – 80SD000087, jsme zavázáni dodat Vám 7ks kontejnerových vozidel, 6ks pokladačů kuželů a 1ks dvojkabinu valník v termínu do 31.12.2022.

Dne 15.11. jsme Vám zaslali žádost o prodloužení termínu dodání vozidel dle rámcové dohody, a to na následující termíny dle jednotlivých typů vozidel:

3 ks pokladačů kuželů	do 30.11. 2022
3 ks pokladačů kuželů	do 20.12. 2022
4 ks kontejnerových vozidel.....	do 28.2. 2023
3 ks kontejnerových vozidel.....	do 31.3. 2023
1 ks dvojkabina s valníkem.....	do 31.1. 2023

Ve své žádosti jsme uvedli důvody prodloužení termínů, které nejsme schopni ovlivnit. K Vaším doplňujícím dotazům uvádíme:

1. Plnění veřejné zakázky je možné realizovat v zásadě pouze vozidly [REDAKCE], který je díky rámové konstrukci podvozku jediným homologovaným výrobcem v EU. V některých případech by teoreticky bylo možné nahradit je vozidly jinými, nicméně s obdobnými potížemi ve výrobě se potýkají všichni výrobci vozidel a ni při objednávce u jiného výrobce by nebylo možné stanovený termín dodání dodržet. Reálně skutečně neexistuje obdobný typ vozidla od jiného výrobce pro potřeby této veřejné zakázky.
2. Původně požadovaný termín dodání nebyl v únoru 2022 při uzavření dílčí objednávky č. 5 nereálný, tzn. že problémy v automobilovém průmyslu související se zpožděním výroby nastaly až po tomto datu. Při zadání do výroby nám systém výrobce potvrdil vyhovující termín výroby (viz příloha). V současné situaci se problémy v dodavatelském řetězci s dodáním komponentů pro výrobu vozidel opakují, a to zcela nepředvídatelně. I na případu Vaší objednávky vidíte, že část vozidel máte již předanou a zbytek dodnes není vyroben.

Ještě jednou se omlouváme za vzniklou situaci a věříme, že chápete, že děláme maximum pro Vaši spokojenost.

S přátelským pozdravem

[REDAKCE]
Stratos Auto spol. s r.
Digitálně podepsal

Datum: 19.12.2022 13:01:51 +01:00