

Dodatek č. 1 – VHZ-2022-904-14/1
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2022-904-14

na stavbu „21.34 - ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Martin Hoždora, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

Obchodní firma

se sídlem: B. Němcové 727/10, 78 701 Šumperk
IČ: 19013108
DIČ: CZ19013108
zastoupení: Ing. Roman Kubíček, prokurista
zapsán/a v obchodním rejstříku: odd. C, vl. Č. 1121
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „21.34 - ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Odůvodnění víceprací je uvedeno v příloze č. 2.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

| | |
|---|------------------------|
| Cena díla celkem dle SoD (bez DPH) | 6 913 976,00 Kč |
| VÍCEPRÁCE CELKEM | 395 576,00 Kč |
| MÉNĚPRÁCE CELKEM | - 395 576,00 Kč |
| Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH) | 0,00 Kč |
| Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH) | 6 913 976,00 Kč |
| DPH 21% | 1 451 935,00 Kč |
| Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21% | 8 365 911,00 Kč |

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, přílohu č.1 a přílohu č.2. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah rozpočtu víceprací a méněprací s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1

- 1) Rozpočet víceprací a méněprací
- 2) Odůvodnění zhotovitele k vícepracím

V Šumperku dne: 25. 11. 2022

V Šumperku dne: 18. 11. 2022

Martin Hoždora

Ing. Roman Kubíček

předseda představenstva

prokurista

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Elzaco spol. s.r.o.