

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 108/2021




**„Kategorizace prací na pracovištích organizace Lesy hl. m. Prahy“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.1.2022, dodatku č. 2 ze dne 3.3.2022, dodatku č. 3 ze dne 10.5.2022 a dodatku č. 4 ze dne 24.10.2022
(dále jen “smlouva”)
uzavřené dne 24.11.2021, mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. K FAKTOR s.r.o.

se sídlem: Na Kohoutě 792/11, 400 10 Ústí nad Labem - Bukov
IČ: 28743423 DIČ: CZ28743423
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 30120
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění o sjednané vícepráce:
Měření lokální svalové zátěže pro práci “dělník ruční údržby” na pracovišti 43 - Stromovka a doplnění kategorizace. Toto měření je požadováno na základě výzvy Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 7.11.2022, Sp. zn.: HSHMP 58179/2022/03121.

II.

1. Dohodou smluvních stran se tak navyšuje celková cena smlouvy o **34 231 Kč vč. DPH**.
Cenová nabídka na vícepráce je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 1 567 593 Kč** (slovy: jeden milion pět set šedesát sedm tisíc pět set devadesát tři korun).

Cena ze smlouvy o dílo č. 108/2021 vč. DPH	1 314 496 Kč
DPH ze smlouvy č. 199/2019	228 136 Kč
Cena ze smlouvy č. 199/2019 bez DPH	1 086 360 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	50 796 Kč
DPH víceprací a méněprací (1) dle dodatku č. 1. SoD	8 816 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) bez DPH dle dodatku č. 1. SoD	41 980 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 365 292 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát dva korun
DPH celkem	236 952 Kč

Cena celkem bez DPH	1 128 340 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	28 423 Kč
DPH víceprací a méněprací (1) dle dodatku č. 2. SoD	4 933 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) bez DPH dle dodatku č. 2 SoD	23 490 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 393 715 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion tři sta devadesát tři tisíc sedm set patnáct korun
DPH celkem	241 885 Kč
Cena celkem bez DPH	1 151 830 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3	58 649 Kč
DPH víceprací a méněprací (1) dle dodatku č. 3. SoD	10 179 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) bez DPH dle dodatku č. 3 SoD	48 470 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 452 364 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	-jeden milion čtyři sta padesát dva tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých
DPH celkem	252 063 Kč
Cena celkem bez DPH	1 200 301 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 4	80 990 Kč
DPH víceprací a méněprací (1) dle dodatku č. 4. SoD	14 058 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) bez DPH dle dodatku č. 4 SoD	66 940 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 533 362 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion pět set třicet tři tisíc tři sta šedesát dva korun
DPH celkem	266 121 Kč
Cena celkem bez DPH	1 267 241 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5	34 231 Kč
DPH víceprací a méněprací (1) dle dodatku č. 5. SoD	5 941 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) bez DPH dle dodatku č. 5 SoD	28 290 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 567 593 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion pět set šedesát sedm tisíc pět set devadesát tři korun
DPH celkem	272 062 Kč

Cena celkem bez DPH	1 295 531 Kč
---------------------	--------------


Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **34 231 Kč vč. DPH**, a to z důvodu uvedeného v čl. I. tohoto dodatku.

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.


V Praze dne

V Praze dne




Za Objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy



jednatel společnosti
K FAKTOR s.r.o.



...the first of these is the fact that the ...

...the second is the fact that the ...

...the third is the fact that the ...

...the fourth is the fact that the ...

...the fifth is the fact that the ...

...the sixth is the fact that the ...

...the seventh is the fact that the ...

...the eighth is the fact that the ...

...the ninth is the fact that the ...

...the tenth is the fact that the ...

...the eleventh is the fact that the ...

...the twelfth is the fact that the ...

...the thirteenth is the fact that the ...

...the fourteenth is the fact that the ...

...the fifteenth is the fact that the ...

...the sixteenth is the fact that the ...

...the seventeenth is the fact that the ...

...the eighteenth is the fact that the ...

...the nineteenth is the fact that the ...

...the twentieth is the fact that the ...

