



**D O D A T E K Č . 1  
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. U-288-00/22**

**u z a v ř e n é d n e 8 . 1 1 . 2 0 2 2**

**v s o u l a d u s u s t . § 2 5 8 6 a n . z á k . č . 8 9 / 2 0 1 2 S b . , o b č a n s k ý z á k o n í k**

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

**„Sdružení N+P Dědina“**

**Vedoucí společník: NEPRO stavební a.s.**

IČ: 27342093

DIČ: CZ27342093

se sídlem: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25201

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], místopředseda představenstva

**Společník: Podzimek a synové s.r.o.**

IČ: 46978194

DIČ: CZ46978194

se sídlem: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7883

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED] výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Praha, VUZ Dědina – rekonstrukce ubytovny – realizace - 1. etapa“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 8. 11. 2022. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

**1) V hlavičce smlouvy se u „Sdružení N+P Dědina“ doplňuje bankovní spojení a číslo účtu, které bylo sdružením vytvořeno pro účely úhrady faktur:**

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: 1 [REDACTED]

**2) V článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4. stávající znění přílohy č. 2 "Podrobný harmonogram výstavby" se ruší a nahrazuje novým aktuálním zněním. Toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:  
V Praze

Za zhotovitele:  
V Praze

---

**Ing. Martin Lehký**  
ředitel organizace

[REDACTED]  
[REDACTED]  
**místopředseda představenstva**



