



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

zastoupená: Ing. Lukášem Kintrem, ředitelem
se sídlem: Mučednická 1125/31, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 05800226
plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu): 6015-3031881/0710
telefon: 541 110 777
e-mail: posta@nukib.cz
ID datové schránky: zzfnkp3
kontaktní osoba ve věcech technických






(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

ESOX, spol. s r.o.

zastoupená:  jednatelem
se sídlem: Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 143
bankovní spojení (číslo účtu): 272941621/0100
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: 2ah4me3
kontaktní osoba ve věcech technických



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely dne 27.09.2021 smlouvu, jejímž předmětem je rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno**“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2021-020187** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
4. V rámci plnění předmětu Smlouvy vyvstala potřeba provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku č. 3 (dále jen „**dodatek**“).
5. Jedná se o změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), která nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku z důvodu, že od doby zpracování cenové nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku došlo k prudkému nárůstu cen stavebních materiálů, energií a dopravních nákladů. Tato skutečnost se výrazně negativně promítla do Zhotovitelem kalkulovaných rozpočtových cen, a to jak u vlastních dodávek a stavebních prací, tak u dodávek a stavebních prací poddodavatelů, kdy uvedená situace navazuje na změny na trhu způsobené zejména válečným konfliktem na Ukrajině.

III. ZMĚNY SMLOUVY DLE DODATKU

6. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy jako na změně nepodstatné v souladu s § 222 zákona, a to tak, jak je dále uvedeno.
7. Cena díla dle čl. V odst. 18 Smlouvy se mění takto:
Cena za provedení Díla činí 52 381 686,75 Kč bez DPH.
8. Doba plnění díla se v souvislosti s dodatkem neprodlužuje.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.
10. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
11. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
12. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.



Objednatel

Zhotovitel