

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název akce:	Stavební úpravy střechy na základní škole v Popovicích
Smlouva o dílo číslo/ze dne:	11.05.2022
Objednatel:	Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, IČ: 00271632
Zhotovitel:	ALFA CZ s.r.o. IČ 25921894, Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové

Na základě ustanovení čl. V smlouvy o dílo na výše uvedenou akci se objednatel a zhotovitel dohodli na následujících změnách díla:

Méněpráce ve výši 52.616,05 Kč bez DPH. Jedná se o práce, jejichž provedení, s ohledem na skutečný stav konstrukcí zjištěných v průběhu provádění stavby, nebylo nezbytné k řádnému dokončení díla.

Vliv výše uvedených změn na cenu díla.		
Vícepráce bez DPH: 0,00 Kč		Méněpráce bez DPH: 52 616,05 Kč
Celková změna ceny díla bez DPH : -52 616,05 Kč	DPH 21% -11 049,37 Kč	Celková změna ceny díla vč. DPH : -63 665,42 Kč

Seznam příloh změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí:

- 1) Oceněný soupis prací.
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Podklady k návrhu změny:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Poznámky/stanoviska:

Vyjádření autorského dozoru k navrhovaným změnám (je-li vyžadováno):

Vyjádření technického dozoru stavby k navrhovaným změnám (je-li vyžadováno):

Oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele tímto vyjadřují souhlas s provedením změn díla uvedených v tomto změnovém listu.

V Jičíně dne:

Zástupce objednatele ve věcech smluvních (starosta, místostarosta):

Zástupce objednatele ve věcech technických (případně jeho vedoucí):

Zástupce zhotovitele:

Tento změnový list nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>), které zajistí objednatel a zhotoviteli tuto skutečnost sdělit.