

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S944/2022/158 ze dne 27. 7. 2022****Oprava bytu Mládežnická 147/IV****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] na základě

Podpisového řádu

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EKISYS spol. s r.o.

se sídlem Hvězdna 35, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 251 88 275

DIČ: CZ25188275

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8583

zastoupená: Ing. Jiřím Kunovským, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu: 190318070287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S944/2022/158, Oprava bytu Mládežnická 147/IV (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: Oprava bytu Mládežnická 147/IV (dále jen „dílo“), evidenční číslo zakázky S944/2022/158 (dále jen „smlouva“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní dokumentaci, jež nebylo možné předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změna díla zahrnující vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v nedílných přílohách č. 1 – 3 tohoto dodatku. Tyto vícepráce a méněpráce vychází z dohody obou stran, jsou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Oprava bytu Mládežnická 147/IV	Původní cena dle čl. IV. odst. 1 smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	490 025,31 Kč bez DPH	11 705,20 Kč bez DPH	25 670 Kč bez DPH	503 990,11 Kč bez DPH

S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 1, věta první smlouvy, který nově zní takto:

*„1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **503 990,11 Kč bez DPH**, slovy: **pět set tři tisíc devět set devadesát korun českých jedenáct haléřů bez DPH.**“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 14. 12. 2022
 - Příloha č. 2 - Změnový rozpočet
 - Příloha č. 3 - Kopie části stavebního deníku

V Jindřichově Hradci, dne

V Jindřichově Hradci, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Kunovský
jednatel
EKISYS spol. s r.o.