

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S945/2022/096

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě pověření ze dne 8.1. 2021

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Jiří Olejník

se sídlem: Blížejev 187, 345 45 Blížejev

IČO: 87125099

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, Městský úřad Horšovský Týn

kontakt: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2022/096 stavby (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.3. 2022 Smlouvu o dílo č. S945/2022/096, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro stavbu „Stavební úpravy III. NP AB LS Stříbro“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace a jednání s dotčenými orgány státní správy byla zjištěna potřeba resp. požadavek na zpracování požárně bezpečnostního řešení celé budovy, tj. dílčí část projektové dokumentace nad rámec původního zadání a požadavků. Tuto změnu nemohla žádná ze smluvních stran v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 (Cenová kalkulace vícepráce PD Stavební úpravy III. NP v AB LS Stříbro) a dílčí plnění za inženýrskou činnost do podání žádosti o stavební povolení.

| | |
|---|----------------------------|
| Původní cena za zpracování projektové dokumentace (dle smlouvy) | 93 033,- Kč bez DPH |
| <u>Vícepráce</u> | <u>6 500,- Kč bez DPH</u> |
| Nová cena celkem za dílo | 99 533,- Kč bez DPH |

3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

- čl. I, odst. 1., se doplňuje a mění se odst. 1. B):

- C) Inženýrskou činnost do podání žádosti o stavební povolení (dále jen „IČ“) a zpracování požárně bezpečnostního řešení celé budovy (dále jen „PBŘ“), a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu s názvem „**Stavební úpravy III. NP AB LS Stříbro**“, evidenční číslo zakázky: **S945/2022/096**, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“)

- čl. II., odst. 4. a 6 smlouvy se mění a nově zní takto:

4. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **31.12.2022** a zajistit IČ a odevzdat PBŘ nejdéle do **28.2.2022**.

6. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace, IČ a PBŘ) bude učiněn předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- čl. III, odst. 1.A), věta první smlouvy se mění a nově zní takto:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, částka v celkové výši **88 843,- Kč (slovy: osmdesát osm tisíc osm set čtyřicet tři korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

- čl. III, odst. 1.C), doplnění dílčího plnění za IČ a PBŘ zní takto:

C) za IČ a PBŘ ve výši **10 690,- Kč bez DPH (slovy: deset tisíc šest set devadesát korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

- čl. III, odst. 3, se doplňuje o:

Cena dle písm. C) tohoto odstavce (cena za IČ a PBŘ) bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí části díla (IČ a PBŘ) objednatelem.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění tohoto dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace vícepráce PD Stavební úpravy III. NP v AB LS Stříbro

Ve Stříbře, dne:

V Horšovském Týně, dne:

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Jiří Olejník


Lesy České republiky, s.p.