




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. j. MSMT-45593/2020-42

(dále jen „Dodatek“)



Česká republika-Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
IČ: 00022985
jednající:  ředitelka Odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
bankovní spojení:  Praha
číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Střední odborná škola Jarov

se sídlem: Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
IČ: 00300268
IZO: 300268
bankovní spojení: 
zastoupený:  ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“, jednotlivě potom jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, č. j. MSMT-45593/2020-42 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena a zveřejněna v Registru smluv dne 30. 8. 2022 na základě Smlouvy o smlouvě budoucí na zhotovení 3. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“ ze dne 22. 7. 2021.
2. Předmětem Smlouvy je realizace 3. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“, která spočívá v provedení zahradnických prací v objektu Objednatele. Práce probíhají v souladu s podmínkami stanovenými Magistrátem hlavního města Prahy, odborem památkové péče (dále jen „MHMP OPP“) a Národním památkovým ústavem (dále jen „NPÚ“).
3. Smyslem uzavření tohoto dodatku je:
 - a) změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku činěná v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve změně v rozsahu prováděných prací,
 - b) novace závazku ve smyslu § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejímž účelem je doplacení DPH Zhotoviteli v rozsahu, s nímž ve Smlouvě nebylo počítáno, ačkoliv být mělo.

II. Předmět Dodatku

1. Realizace potřebných víceprací a méněprací byla identifikována na základě probíhající realizace, kdy vícepráce a méněpráce nebyly součástí projektové dokumentace.
2. Vícepráce spočívají v částečné změně obruby mlatové cesty za dlažební kostku, zasypání kačírkem v okolí studny, sloupnutí a položení travního koberce. Hodnota víceprací činí:
 - a) s povinností přičtení DPH ve výši 21 %
 - bez DPH 84 865,68 Kč
 - DPH ve výši 21 % činí 17 821,79 Kč
 - cena včetně DPH činí 102 687,47 Kč;
 - b) s osvobozením od DPH ve výši
 - bez DPH 94 310,- Kč;
 - c) celkem součtu cen uvedených pod písm. a) a b)
 - bez DPH 94 175,68 Kč
 - DPH činí 17 821,79 Kč
 - celkem cena včetně DPH činí 111 997,47 Kč.
3. Méněpráce na základě odborného posouzení spočívají ve zvětšení sponu mezi rostlinami s ohledem na jejich růst, a tedy snížení počtu vysázených rostlin. Hodnota méněprací činí celkem 89 899,50 Kč. Plnění je v souladu s § 57, odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, osvobozeno od daně.
4. Celková bilance změn v rozsahu plnění veřejné zakázky (tedy součet všech víceprací a méněprací vyčíslený v absolutní hodnotě bez DPH – pro účely posouzení splnění zákonných podmínek) v rozsahu změn prováděných ve smyslu čl. I. odst. 3. písm. a) tohoto Dodatku činí:
 - bez DPH 184 075,18,- Kč (součet částek v odst. 2 písm. c) a odst. 3 tohoto článku)
 - DPH činí 17 821,79 Kč
 - včetně DPH to činí 201 896,97 Kč.
5. Poddodavatel Zhotovitele, který na projektu provádí část prací, je plátcem DPH. Pro část prací, které dle původního znění smlouvy vykonával Zhotovitel, však s DPH nebylo počítáno, ačkoliv s ní počítáno být mělo. Smluvní strany se tedy v rámci tohoto Dodatku dohodly na novaci závazku dle čl. I odst. 3 písm. b) tohoto Dodatku spočívající v přičtení dosud neuhrazené DPH.
6. Hodnota DPH ve výši 21 %, kterou je nutné doplatit poddodavateli Zhotovitele, je vyčíslena na částku 21 630,- Kč.
7. Celková cena ze smlouvy na veřejnou zakázku se v důsledku všech výše uvedených změn mění na částku:
 - bez DPH je 657 003,18 Kč
 - DPH ve výši 39 451,79 Kč (jež je tvořeno součtem částek uvedených v odst. 2 písm. a) a odst. 6 tohoto článku)
 - celkem cena včetně DPH **696 454,97 Kč.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu odpovědnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena.
3. Tento Dodatek je vypracován v jednom elektronickém vyhotovení, které je elektronicky podepsáno zástupci obou dotčených stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí Dodatku je příloha č. 1 obsahující přehled všech výše uvedených změn a jejich vyčíslení.

V Praze

Za Objednatele:



Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek

Za



Mgr. Miloslav Janeček
ředitel