



Dodatek č. 1 ke smlouvě kupní

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Kupující:

Název: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Sídlo: Vejrostova 1143/2, 63500 Brno
IČO: 60555211
DIČ: CZ60555211
Bank. účet: 19-5113630247/0100
zastoupený: Mgr. Petr Šurek, ředitel

(Dále rovněž jen „kupující“)

a

Prodávající:

RADA NÁBYTEK s.r.o.

se sídlem Palackého třída 924/105, 612 00 Brno
jejímž jménem jedná Ondřej Výmola, jednatel
zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Výmola, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ondřej Výmola, jednatel
IČO: 26904128
DIČ: CZ26904128
Plátce DPH: Ano

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44016

(Dále rovněž jen „prodávající“)

(Kupující a prodávající společně rovněž jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

1.1 Dne 19. 10. 2022 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka a instalace nábytku pro Gymnázium Brno-Bystrc**“ kupní smlouva (dále rovněž jen „**Původní smlouva**“).

1.2 V souladu s čl. 12.3.8 odst. 2 a 4 Pravidel pro žadatele a příjemce - Obecná část a čl. 8.8. Původní smlouvy přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 k Původní smlouvě, kterým dochází k nepodstatné změně Původní smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném v čl. II tohoto dodatku č. 1.

1.3 Důvodem změny Původní smlouvy jsou objektivní překážky na straně kupujícího bránící prodávajícímu v dokončení řádné realizace plnění dle Původní smlouvy, které spočívají v absenci

včasné stavební připravenosti části podlah pro instalaci předmětu koupě dle Původní smlouvy.

II.

Změna Původní smlouvy

- 2.1 Smluvní strany si ujednaly přerušeni instalace Předmětu koupě dle Původní smlouvy, a to do výzvy kupujícího, v rámci které bude prodávající informován, že je možno předmět koupě pro stavební připravenost podlah na straně kupujícího řádně nainstalovat (dále rovněž jen „**Výzva**“).
- 2.2 Smluvní strany si sjednávají, že prodávající je povinen plnění dle Původní smlouvy řádně dokončit nejpozději do **2 týdnů** od doručení výše uvedené Výzvy, které odpovídají prodlení na straně kupujícího.
- 2.3 Smluvní strany si pro odstranění pochybností potvrzují, že po dobu absence výše uvedené stavební připravenosti části podlah ukončené doručením výše uvedené Výzvy a následně po dobu 2 týdnů dle čl. 2.2 tohoto Dodatku není prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle Původní smlouvy.
- 2.4 Ostatní ujednání Původní smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku explicitně měněna, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

V Brně dne
Kupující

V Brně dne
Prodávající

Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Mgr. Petr Šurek, ředitel

RADA NÁBYTEK s.r.o.
Ondřej Výmola, jednatel