

SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

D1 - Částečná rekonstrukce odloženého pracoviště Tesárna	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden
1) Architektonická stavební část																				
2) Vzdělávací technika																				
3) Elektroinstalace																				
D2 - Sítědní žlota deskovou a fermezí	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden
1) Architektonická stavební část																				
2) Elektroinstalace																				
3) VZRN																				

Jednotlivé práce mohou být dle situace při provádění stavebních prací překrývány, měněny či posouvány a plněny dle dané situace. Všechny práce však proběhnou v daných termínech dle platné SOD.