

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j.31/120/22

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Miloš John

Praha

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23.09.2020 č. 31/120/22 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „Vlašská 19 a 21 Praha 1- zvýšení požární bezpečnosti stavby-projektová dokumentace výměny elektrické požární signalizace, inženýring a autorský dozor“, a to: změna doby plnění.

II.

V čl. V. Doba plnění, odst. 1 písmeno a) Smlouvy se ruší a nově zní: „a) Vypracování dokumentace pro ohlášení(povolení) stavby bude zahájeno 23.9.2022 a ukončeno 19.12.2022“.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne

10 -11- 2022

V Praze dne

26. 11. 2022

