








# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo




Číslo smlouvy objednatele: 1678/2021  
Číslo smlouvy zhotovitele: 1695/2021

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: , ředitel sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: , ředitel sekce technické  
, vedoucí oddělení realizace investic  
, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu:   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.:  e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **VH-TRES spol. s r. o.**  
sídlo: Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6,  
370 01 České Budějovice  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Daniel Vaclík, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Daniel Vaclík, jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Daniel Vaclík, jednatel  
IČO: 15771822  
**DIČ:** CZ15771822  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:   
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598  
tel.:  e-mail:   
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21. 7. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Otava, Horažďovice – úpravy jezu Mrskoš ř.km 72,285 – DSP a DPS, vč. průzkumů a IČ**“ (dále jen "Veřejná zakázka"), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je realizace nové části díla B1 – změna č. 1 projektové dokumentace pro stavební povolení (dále je „DSP – změna č. 1“). Část díla B1 (DSP – změna č. 1) řeší technické změny části díla B (DSP), které vyplynuly v průběhu realizace části díla C (IČSP). Jedná se zejména o změny, které byly podmíněny získáním kladných stanovisek k části díla B (DSP) od Asociace vodní turistiky a sportu z. s., Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a od účastníka stavebního řízení, který je vlastníkem pozemků navazujících na plánovanou stavbu. Dále pak je nezbytné doplnit v části D – bod D8 Projekt dopravně inženýrských opatření, který bude řešit DIO na dopravních trasách na stavenišťe a v blízkosti stavenišťe pro všechny fáze výstavby. Změny vzniklé realizací části díla B1 „DSP - změna č. 1“ budou zapracovány do již realizované části B (DSP) a budou objednateli předány 6x v listinné podobě a v elektronické podobě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu .pdf a 1x v editovatelném formátu .txt, .doc, .xls, .dwg apod.
4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek II. „Doba plnění“ odstavec 1. se doplňuje o písm. g), které zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v níže uvedených termínech:

**g) předání části B1 (DSP - změna č. 1):**  
nejpozději do **28. 2. 2023.**

### Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena díla je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....1 044 800,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....131 640,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....- 29 565,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....1 146 875,00 Kč**  
**(slovy: jeden milion sto čtyřicet šest tisíc osm set sedmdesát pět korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného (změnového) soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**Článek VII. „Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty“ odstavec 1. se doplňuje o písm. j), které zní:**

- j) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. g) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání a převzetí části B1 (DSP – změna č. 1).

**Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaný soupis prací).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo, provedená tímto dodatkem č. 2, není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Daniel Vaclík  
jednatel  
**VH-TRES spol. s r. o.**