

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000003/2016/DIL ze dne 24.05.2016

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení
Rady města Chrudim č R/283 /2016 ze dne 18.07.2016

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | | |
|----------------|---|----------------------|
| a) smluvních | Mgr. Petr Řezníček, starosta | telefon: 469 657 140 |
| b) technických | Ing. Petr Pecina | telefon: 603 871 923 |
| | Ing. arch. Magdalena Strnadová | telefon: 730 811 337 |
| | Ing. Zdeněk Šmejkal – technický dozor investora | telefon: 603 930 490 |

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Sídlo společnosti Husova 1697, 530 03 Pardubice
Doručovací adresa Škroupova 1697, 500 02 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| a) smluvních | Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel | |
| b) technických | Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED | tel.: 602 381 345 |
| c) realizace | Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED | tel.: 602 381 345 |
| d) stavbyvedoucí | Lukáš Jančárek | tel.: 724 838 997 |
- odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: 35034

Telefon: 495 843 111
E-mail: stred@msilnice.cz
IČ 42196868
DIČ CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce MK a cyklostezky, ulice Na Kopci, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000003/2016/DIL ze dne 24.05.2016, na akci „Rekonstrukce MK a cyklostezky, ulice Na Kopci, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000003/2016/DIL ze dne 24.05.2016 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce MK a cyklostezky, ulice Na Kopci, Chrudim	5.619.492,- Kč	1.180.094,- Kč	6.799.586,- Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce MK a cyklostezky, ulice Na Kopci, Chrudim	527.470,75 Kč	110.768,86 Kč	638.239,61 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	6.146.962,75 Kč	1.290.862,86 Kč	7.437.825,61 Kč
platná do	15.09.2016	15.09.2016	15.09.2016

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 22.07.2016

V Hradci Králové dne 22.07.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel