



V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3, odst. 3.7 Smlouvy, článek 7, odst. 7.1 Smlouvy a Příloha č. 1 Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 11, odst. 11.7 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2844/2022/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/33, uzavřené dne 31. 08. 2022, takto:

### 1) Článek 3 - Specifikace AVD

- ruší se stávající znění textu článku 3, odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 3.7 Počet natáčecích dní: 20 dní v období, orientačně v období od 1.9.2022 do 30. 6. 2023. V případě potřeby Zhotovitele, zejména pak s ohledem na postup vlastní rekonstrukce objektu může být toto období upraveno dle potřeby Objednatele.

### 2) Článek 7 – Doba plnění

- ruší se stávající znění textu článku 3, odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 7.1 Zhotovitel je povinen vyrobit a předat Objednatelem schválené AVD nejpozději **do 30.6. 2023.**

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Termíny plnění. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2844/2022/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/33, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*) – Termíny plnění  
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

**Za Objednatele:**

V Praze

██████████ ██████████  
20.12.2022 13:17  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

Práze  
**Mgr.** Digitálně  
podepsal ██████████  
██████████ ██████████  
Datum:  
2022.12.15  
09:11:54 +01'00'

.....  
**Mgr. Vladimír Darjanin**  
jednatel společnosti  
DaDa plus, s r.o.

## **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Termíny plnění**

### **1. Detailní návrh provedení AVD vč. hrubého materiálu – pro oba díly, zejména:**

- konkrétní témata a způsobu jejich zpracování,
- scénář, Verze 1 a 2,
- obsah a rozsahu použitých archivních materiálů,
- popis, hrubý materiál,
- návrh dialogů, Verze 1 a 2

Termín předání a odsouhlasení: do **24.10.2022**

### **2. Finální provedení AVD - pro oba díly:**

Termín předání a odsouhlasení: do **30. 6. 2023**