



**Dodatek č. 4 ke
SMLouvĚ ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy zhotovitele 2021-140-416

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Otakarova 108

686 01 Uherské Hradiště

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák

Dušan Šeda, jednatel

tel:

email:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

číslo účtu: (číslo účtu
registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 165

463 46 171



Daňové identifikační číslo:

CZ00284165

CZ46346171

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 5658

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2021. Předmětem dodatku č. 4 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“).

Dodatkem č. 4 se mění čl. IV odstavec 1 smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla na základě dodatku č. 3:

35.226.312,26 Kč bez DPH

(slovy : třicetpětmilionůdvěstadvacetšesttisíctřístadvánáct 26/100 korun českých)

Změny závazku dle dodatku č. 4:

Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

- 1.178.301,48 Kč bez DPH

+ 600.220,24 Kč bez DPH

Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ:

+ 1.214.811,19 Kč bez DPH



Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ Oprava dodatku č. 2 ((ZL. č. 5.1)) :

+ 36.450,00 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 4:

35.899.492,21 Kč bez DPH

(slovy: třicetpětmilionůosmsetdevadesátdevěttisícčtyřistadevadesátdvě 21/100 koruny české)

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. 12.1 - 14.5 (soupisy změn) a oprava ZL. č. 5.1.

Soupisy změn jsou nedílnou přílohou č. 1 dodatku č. 4.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem – Radou města Luhačovice
schůze konaná dne 05.12.2022
č. usnesení 336/R22/2022

V Luhačovicích dne 06.12.2022

Za objednatele:
Město Luhačovice

V Uherském Hradišti dne 06.12.2022

Za zhotovitele:
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Ing. Marian Ležák, starosta

Dušan Šeda, jednatel