

Dodatek č. 5 ke SoD

Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Krnov

Doručeno: 30.11.2022 08:49:08

KRNOOISM-105740/2022

listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 2

doporuč.:



1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I

E

F

F

F

I

I

I

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: I

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

234

239

osobní údaje

a

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

IČO: 253 57 352

DIČ: CZ253 57 352

Jednající: I

I

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: I

Kontaktní osoba: I

I

I

I

Telefon, e-mail: I

na straně zhotovitele

I a

ý, výr.

osobní údaje

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 27. 5. 2021 je realizace díla „Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

II.

Cena díla

Odstavec 1. článku IV., Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

| | |
|---|---------------------------------|
| Cena díla dle SoD a Dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4 | 49.382.972,36 Kč bez DPH |
| Cena Dodatku č.5 (navýšení cen stav. materiálů) | 2.831.268,24 Kč bez DPH |
| Celková cena díla vč. D5: | 52.214.240,06 Kč bez DPH |
| DPH 21% | 10.964.990,52 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH | 63.179.231,12 Kč vč. DPH |

slovy: šedesát tři milionů jedno sto sedmdesát devět tisíc dvě stě třicet jedna korun českých dvanáct haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 27. 5. 2021 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č.5 se je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č.5 z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 100/3/RM/2022 ze dne 28.11.2022.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list č.5

Za objednatele:

V Krnově dne 29. 11. 2022

osobní údaje

Ing. Tomáš Pávek
starosta města



Za zhotovitele:

V Krnově dne 29. 11. 2022

osobní údaje

pl. oprávněn na
základě plné moci
SILNICE MORAVA s.r.o.

SILNICE MORAVA s.r.o.
Čsl. armády 1112/27a, 794 01 KRNOV
IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352

-1-

Změnový list č. 5

(podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

| | |
|---------------------------------|---|
| Zpracovatel změnového listu: | Zhotovitel – SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 Krnov IČO: 25357352 |
| Číslo změny závazku ze smlouvy: | Změnový list č. 5_Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově |
| Název změny závazku ze smlouvy: | 1. Navýšení ceny díla z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů (dle společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a UOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů) |
| Datum: | 23. 11. 2022 |
| Název smlouvy: | Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově SOD ze dne 27. 05. 2021 |

Smluvní strany:

| | |
|-------------|---|
| Objednatel: | Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov |
| Zhotovitel: | SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 79401 Krnov IČO: 25357352 |

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
 - 2.1 Popis změny
3. Finanční plnění
4. Podklady k návrhu změny
 - 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
 - 4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.3 Fotodokumentace – není přiloženo
 - 4.4 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.5 Zápisy a stanoviska ostatní
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4 zákona.

2. Předmět změny

2.1. Navýšení ceny díla z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů (dle společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a UOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů)

2.1.a. Popis změny:

V průběhu stavby došlo k výraznému skokovému navýšení cen stavebních materiálů, komodit a služeb. Z těchto důvodů požádal zhotovitel o navýšení ceny dle společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a UOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů (navýšení rozpočtových cen u položek dle URS o procentní navýšení cen mezi ceníkovou úrovní URS 2022/I a URS 2022/II)

2.2.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Zhotovitel tyto práce ocenil dle ceníkové soustavy URS

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

- Hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- Hodnota provedené změny je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

3. Finanční plnění:

Navýšení ceny díla z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů..... 2 831 268,24 Kč

Celková cena dle ZL č. 5 bez DPH..... 2 831 268,24 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 5 z ceny díla v %..... 6,15%

Celkem doposud provedené ZL č.1 a 2 a 3 a 4 z ceny díla v %.....20,84%

Celkem doposud provedené ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 z ceny díla v %26,99%

Celkem provedené dle ZL č.5 z ceny díla dle §222/4 v %.....6,15%
(ZL5 do 15%)


Celkem provedené ZL č.1 – 5 z ceny díla dle §222/4 v %.....14,672%
(ZL5 do 15%)

4. Podklady k návrhu změny

- Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
- Oceněné rozpočty
- Fotodokumentace – není přiloženo
- Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník
- Přílohy

Stanovisko AD:

osobní údaj



souhlasím ✓

~~nesouhlasím~~

Stanovisko TDS:

osobní údaj



VIAT s.r.o.
I. ulička 700/19, Brno 602 00
65705398
viat.cz

souhlasím

~~nesouhlasím~~

5. Závěr

Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací a nebudou mít dopad na konečný termín dokončení a předání díla.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací a nebudou mít dopad na konečný termín dokončení a předání díla.

| | |
|---|--|
| <p>Za Zhotovitele: Datum: 23. 11. 2022</p> <p>SILNICE MORAVA s.r.o. Čsl. armády 1112/27a, 794 01 KRNOV IČ: 253: 000000000000000000</p> <p>osobní údaj</p> | <p>Za Objednatele: Datum: 23. 11. 2022</p> <p>Město Krnov Odbor investic a správy</p> <p>- 11 -</p> <p>osobní údaj</p> |
|---|--|