



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 203/2020/IS/023 „ESUP 8.5 - TCM“

uzavřené dne 12. 7. 2020 podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Jeneč, Navigační 787

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

k jednání ve věcech technických oprávněný: ■■■■■■■■■■

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

CS SOFT a.s.

se sídlem: K Letišti 1019/6, 16100 Praha 6

zastoupená: Ing. Alešem Klepkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dvořákem, členem představenstva

IČO: 25781723

DIČ: CZ25781723

bankovní spojení: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15253

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“)

2. Preambule


- 2.1 Jelikož ke splnění díla dle smlouvy je nezbytné získat příslušné certifikáty od Network Management Operations Centre (dále jen „certifikát NMOC“),
- 2.2 Jelikož se přidělení NMOC certifikátu, které zajišťuje objednatel, z objektivních důvodů zdrželo o 2 měsíce,
- 2.3 Jelikož výše uvedené brání zhotoviteli vytvoření díla v termínu stanoveném smlouvou, dohodly se smluvní strany na této změně smlouvy:

3. Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Termín předání 4. fáze díla uvedený v odstavci 7.1 smlouvy se z 31. 10. 2021 prodlužuje o 2 měsíce na 30. 12. 2021.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 **Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.3 Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek č. 1 ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele uvedené v čl. 1 tohoto dodatku č. 1, jméno osoby oprávněné jednat jménem objednatele ve věcech technických v čl. 1 tohoto dodatku č. 1 a podpisy na tomto dodatku.


.....


objednatel

Ing. Jan Klas

generální ředitel

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



zhotovitel

Ing. Aleš Klepek

předseda představenstva

CS SOFT a.s.



zhotovitel

Ing. Zdeněk Dvořák

člen představenstva

CS SOFT a.s.