

„Nemocniční informační systém“

Projekt: „Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy Krajské nemocnice T. Bati, a.s. spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006464

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 86333

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. ve spojení s § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „autorský zákon“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
zastoupen: Ing. Janem Hrdým, předsedou představenstva
a Ing. Martinem Dévou, členem představenstva
Zapsán v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437
IČO: 276 61 989
DIČ: CZ27661989
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel: STAPRO s. r. o.
se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice
zastoupen: Ing. Leošem Raibrem, jednatelem společnosti
Zapsán OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148
IČO: 135 83 531
DIČ: CZ699004728
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 08.06.2022 Smlouvu o dílo č. 86333 (dále jen „Smlouva“) na dodávku moderního nemocničního informačního systému včetně poskytnutí dalších souvisejících služeb. Tato Smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena na základě výsledku nadlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém“, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, evidenční číslo Z2022-007520.
- 1.2. Rozsah vzájemných práv a povinností smluvních stran při realizaci předmětu Smlouvy je upraven uzavřenou Smlouvou, přičemž smluvní strany jsou povinny postupovat při úpravě těchto práv a povinností, resp. závazků ze Smlouvy vyplývajících, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 1.3. V průběhu plnění Smlouvy dospěly smluvní strany k potřebě úpravy vzájemných práv a povinností, proto v souladu s čl. 21. odst. 21.12. Smlouvy přistupující k uzavření tohoto písemného dodatku.

2. Předmět a účel dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava smluvního vztahu při změně termínu realizace díla dle čl. 4 odst. 4.4.1 a 4.5. Smlouvy, a to z důvodu zejména naplnění podmínky pro změnu vyhrazenou ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ (odst. 4.8.) a při naplnění ZZVZ stanovených podmínek dále uvedených.
- 2.2. Účelem uzavření tohoto dodatku je dosažení vysoce kvalitního díla, které bude před jeho uvedením do ostrého produkčního provozu řádně dokončeno, otestováno, a bude k němu řádně zaškoleno dostatečné množství uživatelů a administrátorů. K dosažení tohoto účelu hodlají smluvní strany využít poskytovatelem dotace přiznané prodloužení termínu realizace projektu, na které Objednatel navázal smluvní výhradu (odst. 4.8.) změny termínu pro dokončení díla (odst. 4.5.). Prodloužení termínu pro dokončení díla, a rovněž také termínu pro zpracování předimplementační analýzy a cílového konceptu (odst. 4.4.1.), je pak nezbytné vzhledem ke skutečnosti, že Objednateli se z objektivních příčin nepodařilo v rámci souběžných veřejných zakázek včas zajistit potřebný HW a dokončit implementaci integrační platformy jakožto nezbytných prekvizit pro kompletní dokončení předimplementační analýzy a kompletní dokončení cílového konceptu a samotnou implementaci NIS, což vytváří překážku řádného postupu Zhotovitele při plnění díla a jeho dokončení, rovněž i pro kompletní dokončení a předání předimplementační analýzy a cílového konceptu.
- 2.3. Předmět díla byl smluvními stranami vymezen v čl. 3 Smlouvy a příloze č. 1 Smlouvy – Závazná specifikace řešení, přičemž časový průběh realizace díla a jeho dokončení byl sjednán v čl. 4 odst. 4.4.1 (včetně harmonogramu, který měl být součástí předimplementační analýzy a cílového konceptu), a odst. 4.5. Smlouvy. Smluvní strany mezi sebou na základě uvedeného ustanovení Smlouvy sjednaly, že dokončení díla, jeho předání a akceptace bude provedeno do 31.12.2022, a to ve světle podmínky limitního termínu pro dokončení projektu včetně administrativních a finančních náležitostí (tj. 2.2.2023) dle rozhodnutí poskytovatele dotace. Současně však smluvní strany na základě § 100 odst. 1 ZZVZ, smluvně ujednaly vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy vůči termínu pro dokončení díla dle odst. 4.5. Smlouvy, a to:

„V případě, kdy by Objednatel dosáhl u poskytovatele dotace prodloužení termínu pro dokončení projektu včetně administrativních a finančních náležitostí, vyhrazuje si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. možnost změny termínu pro dokončení díla dle odst. 4.5. této smlouvy, a to prodloužení tohoto termínu maximálně o dobu shodnou s dobou, o kterou bude poskytovatelem dotace prodloužen původní termín pro dokončení projektu včetně administrativních a finančních náležitostí.“

- 2.4. Objednatel požádal po uzavření této Smlouvy poskytovatele dotace o prodloužení termínu pro dokončení projektu, přičemž tento rozhodl o jeho prodloužení do 29.12.2023. Rozdíl mezi původním termínem pro dokončení projektu (2.2.2023) a novým termínem pro dokončení projektu (29.12.2023) činí 330 dnů. Uvedený počet dnů je současně maximální hodnotou, o kterou jsou smluvní strany oprávněny prodloužit původně stanovený termín pro dokončení díla dle odst. 4.5. Smlouvy na základě předemtné výhrady.
- 2.5. Realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém“ (Z2022-007520) na jejímž základu byla uzavřena výše zmíněná Smlouva 86333 byla a je technologicky navázána na úspěšnou realizaci dodávky virtualizační platformy, kterou měl Objednatel v úmyslu realizovat v rámci veřejné zakázky „Modernizace PACS a virtualizační platforma“. Tato veřejná zakázka byla zveřejněna ve VVZ dne 18. 08. 2022 pod číslem Z2022-032896 a byla členěna na 2 samostatné části:
Část 1: Modernizace informačního systému PACS
Část 2: Dodávka virtualizační platformy
Zadavatel v průběhu zadávacího řízení výše identifikované veřejné zakázky (Z2022-032896), v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl o tom, že ruší zadávací řízení v Části 2: Dodávka virtualizační platformy, jelikož se v průběhu zadávacího řízení této části vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení této části pokračoval.
Předmětem plnění Časti 2 výše identifikované veřejné zakázky byla dodávka, instalace a zprovoznění virtualizační platformy včetně datového úložiště a dalšího příslušenství pro provoz Nemocničního informačního systému, informačního systému PACS a integrační platformy. Zatím nezrealizovaná dodávka HW pro provoz Nemocničního informačního systému byla tedy nutnou prerekvizitou pro realizaci plnění této Smlouvy o dílo č. 86333 a pro provoz nového Nemocničního informačního systému v plnohodnotném produkčním režimu. Objednatel aktuálně nedisponuje výpočetní kapacitou (ani serverovou, ani diskovou), na které by mohl předmět plnění této Smlouvy konfigurovat, testovat a provozovat.
Tyto popsané okolnosti spadají pod § 222 odst. 6 ZZVZ a odůvodňují uzavření příslušného dodatku.

3. Změna závazku ze smlouvy

- 3.1. Na základě předchozích ustanovení tohoto dodatku, aplikace vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle odst. 4.8. Smlouvy, a naplnění podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4. odst. 4.4.1 a 4.5. a 4.8. Smlouvy, který po této změně zní následovně:
- „4.4. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujících termínech:
4.4.1. Vzhledem k tomu, že ze zadávacího řízení vyhlášeného Objednatelem dne 28. 11. 2022 pod č. Z2022-048375 na dodávku HW, je patrná kompletní specifikace HW pro implementaci NIS, a vzhledem k Objednatelem předané specifikaci na integrační platformu pro NIS Zhotoviteli, Smluvní strany sjednaly zpracování předimplementační analýzy a cílového konceptu, jejichž součástí je i harmonogram dodávky a implementace NIS (odst. 4.4.3) přizpůsobený nově

tímto dodatkem sjednanému termínu podle odst. 4.5., který významně mění procesy implementace: do 31.12. 2022“

„4.5. Dokončení díla, jeho předání a akceptace: do 26.11.2023.“

„4.8. Vyhrazená změna závazku ze Smlouvy dle původního znění odst. 4.8 je uzavřením tohoto dodatku konzumována a dále se nenahrazuje.“

3.2. Na základě projeveného zájmu Zhotovitele o doplnění další osoby za něj oprávněné k podpisu akceptačních a jiných protokolů dále dochází k formální úpravě čl. 6. odst. 6.11. Smlouvy, který po této změně zní následovně:

„6.11. Oprávněnou osobou k podpisu akceptačních a jiných protokolů je:

- na straně Objednatele vždy náměstek pro informační technologie Objednatele, a zároveň vedoucí projektu.
- na straně Zhotovitele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 4.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku Objednatel Zhotovitele písemně uvědomí, a to do pěti dnů od okamžiku, kdy se o něm Objednatel dozvěděl.
- 4.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 4.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek bude stvrzen uznávaným elektronickým podpisem osob jednajících za smluvní strany.
- 4.6. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 08.06.2022 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost a pravdivost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nikoliv jednostranně za nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

- následuje podpisová část -

Ve Zlíně dne 20. 12. 2022

V Pardubicích dne 20. 12. 2022

Za Objednatele
Ing. Jan Hrdý
předseda představenstva
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Za Zhotovitele
Ing. Leoš Raibr jednatel
společnosti STAPRO s. r. o.

Ing. Martin Déva
člen představenstva
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.