

## **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Objednatel:** město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Ing. Kateřinou Klepáčkovou, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 521391/0100  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** RECYS – MACH s.r.o.  
**Se sídlem:** Citice 1, 356 01 Citice  
**IČ:** 26344955  
**DIČ:** CZ26344955  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni – C 14291  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s.  
**Číslo účtu:** 176637638/0300  
**Zastoupený:** Zdeňkem Machem, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2022:

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2022 smlouvu o dílo č. SML/436/2022/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla v podobě stavby s názvem **SMART zastávka v ul. Jednoty** (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že pro jeho řádné dokončení podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1 tvořícím přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“). Celková hodnota víceprací činí 4 500 Kč.
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla v podobě víceprací a tomu odpovídající změně ceny díla.

4. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **II.**



### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce, a to za podmínek podle smlouvy o dílo.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na změně čl. VII odst. VII.3 smlouvy o dílo tak, že toto ustanovení se nahrazuje novým ustanovením, které zní:  
  
„VII.3 Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 103 156,00 Kč bez DPH s tím, že se jedná o cenu pevnou a konečnou. K této ceně bude připočtena DPH podle obecně závazného právního předpisu.“
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Uzavření tohoto dodatku schválil Městský úřad Sokolov, odbor rozvoje města, na základě usnesení Rady města Sokolova ze 7. 11. 2022, č. 751/28RM/2022.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha změnový list č. 1.
5. Tento dodatek je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.



### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

**SMART zastávky v ulici Jednoty a Závodu míru - zastávka v ulici Jednoty - ZL č.1**

KSO:

Místo

č. parc. 108 v k.ú. Sokolov

CC-CZ

Datum

Zadavatel

**Město Sokolov**

IC

DIČ

Uchazeč

IC

DIČ

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 500,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně

4 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

945,00

0,00

**Cena s DPH**

**5 445,00**

**5 445,00**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

**SMART zastávky v ulici Jednoty a Závodu míru - zastávka v ulici Jednoty - ZL č.1**

Místo:

č. parc. 108 v k.ú. Sokolov

Datum:

Zadavatel

**Město Sokolov**

Projektant:

Uchazeč

Zpracovatel:

**Náklady stavby celkem**

**4 500,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**4 500,00**

VRN3 - Zařízení staveniště

**4 500,00**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba

**SMART zastávky v ulici Jednoty a Závodu míru - zastávka v ulici Jednoty - ZL č.1**

Místo

č. parc. 108 v k.ú. Sokolov

Datum

Zadavatel

**Město Sokolov**

Projektant

Uchazeč

Zpracovatel

| PČ                            | Typ | Kód       | Název                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                             |    |          |              | <b>4 500,00</b>   |                 |
|                               |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady |    |          |              | <b>4 500,00</b>   |                 |
|                               |     | VRN3      | Zařízení staveniště         |    |          |              | <b>4 500,00</b>   |                 |
| 05                            | K   | 034103000 | Oplocení staveniště         |    | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          | CS URS 2022 02  |

Online PSC

