



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO "II/193 Nečtiny – Úněšov"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000993

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007094

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 15.08.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/193 Nečtiny – Úněšov (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu „Povrch. opr. kom. II/193 Úněšov ÷ Nečtiny - úsek 1 - Úněšov – Plachtín“ a „Povrch. opr. kom. II/193 Úněšov ÷ Nečtiny - úsek 2 - Plachtín ÷ Nečtiny“. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 7.471.034,31 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 685.230,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: **65.320.105,50 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 6.785.804,31 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 72.105.909,81 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

- údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
 - 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
 - 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
 - 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel
- 5.5. Zhotovitel a je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 12.12.2022

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/193 Úněšov - Nečtiny			
Objekt:	Povrch. opr. kom. II/193 Úněšov - Nečtiny - úsek 1 - Úněšov - Plachtín Povrch. opr. kom. II/193 Úněšov - Nečtiny - úsek 2 - Plachtín - Nečtiny			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany			
TDS:	IBH spol. s.r.o.			
<p>Popis změn: Vícepráce: Po odstranění násosů a očištění krajnic a na základě zaměření skutečného stavu došlo k rozšíření plochy vrstev ACO a ACL se souvisejícím frézováním původního povrchu, které bylo kompaktně zastiženo po celé délce stavby. Dále byla provedena nad rámec projektové dokumentace úprava rozjezdu křižovatky s účelovou komunikací v rozsahu nové konstrukce s pokládkou živých vrstev a navazujícím rozproštěním frézované drti. Jedná se o točnu veřejné linkové dopravy Plzeňského kraje. U 3 ks silničních propustků bylo nad rámec PD vyměněno pozinkové zábradlí o celkové délce 21 m. V obci Nečtiny byl zvětšen rozsah celoplošné opravy silnice k pracovní spáře v místě křižovatky se sil. II/201.</p> <p>Méněpráce: Po zhodnocení stavu vozovky po odfrézování stávajícího krytu bylo rozhodnuto, že nebude nutné provést recyklaci za studena na lokálních sanacích a nebude nutný celý předpokládaný rozsah užití geomříží. Geomříž byla užitá jen dle nutného rozsahu - zaměřeno geodetem.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele.		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD, zaměření skutečného stavu		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	6 785 804,31 Kč		
	Výše DPH	sazba:	21%	1 425 018,90 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	8 210 823,21 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	65 320 105,50 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	65 320 105,50 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	72 105 909,81 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	87 248 150,87 Kč		
Třetí Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-685 230,00 Kč	6 785 804,31 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	7 471 034,31 Kč		
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	el. podpis		
	Zhotovitel: Ing. Radek Kozák			
	TDS: [redacted]	[redacted]		
	Objednatel: [redacted]	[redacted]		
Přílohy	Přílohy:			
	Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnóvómu listu č. 1

Název díla:					Povrchová oprava komunikace II/193 Úněšov + Nečtiny					
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Točna BUS										
68.1.	113154234s	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 509,76	1 662,16	152,40	167,00	252 129,92	277 580,72	25 450,80
65.1.	113107346s	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 509,76	1 662,16	152,40	256,00	386 498,56	425 512,96	39 014,40
66.1.	997221875s	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru zhotovitele	t	535,21	589,24	54,03	54,00	28 901,34	31 818,73	2 917,39
67.1.	997013847s	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru zhotovitele	t	535,21	589,24	54,03	86,40	46 242,14	50 909,97	4 667,83
12.1.	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	40 245,00	40 397,40	152,40	441,00	17 748 045,00	17 815 253,40	67 208,40
14.1.	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství min. 0,30 kg/m2	m2	37 744,00	37 896,40	152,40	8,40	317 049,60	318 329,76	1 280,16
64.1.	565155111x	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) pro vyspravení výtluků, vyrovnání podélných a příčných nerovností, podélných propadů okrajů vozovky v tl. do 100 mm s rozprostřením a zhuťněním	m2	3 495,47	3 523,70	28,23	1 347,00	4 708 400,78	4 746 423,26	38 022,48
71.1.	565166101s	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	1 509,76	1 662,16	152,40	506,40	764 542,46	841 717,82	77 175,36
70.1.	564851011s	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	1 509,760	1 662,16	152,40	149,25	225 331,68	248 077,38	22 745,70
69.1.	564871011s	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	1 509,760	1 662,16	152,40	190,50	287 609,28	316 641,48	29 032,20
X	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	0,00	21,00	21,00	950,00	0,00	19 950,00	19 950,00
X	55391213	zábradlí pozinkové- madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	0,00	21,00	21,00	2 190,00	0,00	45 990,00	45 990,00
X	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	0,00	434,50	434,50	97,20	0,00	42 233,40	42 233,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										415 688,12

Plocha ACO navíc										
12.1.	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. l. po zhutnění tl. 50 mm	m2	59 033,00	61 259,25	2 226,25	441,00	26 033 553,00	27 015 329,25	981 776,25
16.1.	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství min. 0,40 kg/m2	m2	51 551,00	53 777,25	2 226,25	8,90	458 803,90	478 617,53	19 813,63
61.1.	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8 180,50	8 469,16	288,66	393,00	3 214 936,50	3 328 378,14	113 441,64
61.2.										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 115 031,52
Plocha ACL navíc										
14.1.	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství min. 0,30 kg/m2	m2	56 522,00	59 740,55	3 218,55	8,40	474 784,80	501 820,62	27 035,82
14.2.										
15.1.	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	49 411,00	52 629,55	3 218,55	289,00	14 279 779,00	15 209 939,95	930 160,95
15.2.										
61.1.	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8 180,50	8 764,73	584,23	393,00	3 214 936,50	3 444 539,36	229 602,86
61.2.										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										957 196,77
hloubková sanace										
68.1.	113154234s	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 885,52	3 212,20	1 326,68	167,00	314 881,84	536 437,40	221 555,56
68.2.										
65.1.	113107346s	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 885,52	3 212,20	1 326,68	256,00	482 693,12	822 323,20	339 630,08
65.2.										
66.1.	997221875s	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru zhotovitele	t	668,42	1 138,73	470,31	54,00	36 094,52	61 491,15	25 396,64
66.2.										
67.1.	997013847s	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru zhotovitele	t	668,42	1 138,73	470,31	86,40	57 751,23	98 385,85	40 634,62
67.2.										
71.1.	565166101s	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 885,52	3 212,20	1 326,68	506,40	954 827,33	1 626 658,08	671 830,75
71.2.										
70.1.	564851011s	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 885,52	3 212,20	1 326,68	149,25	281 413,86	479 420,85	198 006,99
70.2.										
69.1.	564871011s	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 885,52	3 212,20	1 326,68	190,50	359 191,56	611 924,10	252 732,54
69.2.										
61.1.	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8 180,50	9 680,98	1 500,48	393,00	3 214 936,50	3 804 623,21	589 686,71
61.2.										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 339 473,88

frézování celoplošně										
76.1. 76.2.	113154432x	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 0÷40 mm celoplošně	m2	21 519,00	40 473,25	18 954,25	122,00	2 625 318,00	4 937 736,50	2 312 418,50
57.1. 75.2.	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km navíc oprait PD: 1.214,475t	t	3 392,93	4 814,50	1 421,57	179,00	607 334,11	861 794,92	254 460,81
73.1. 74.2.	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02, včetně naložení, manipulace a dopravy na skládku dle výběru zhotovitele	t	658,70	2 080,27	1 421,57	54,00	35 569,96	112 334,67	76 764,71
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 643 644,02
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										7 471 034,31

Rozpočet ke změnóvómu listu č. 1

Název díla:

Povrchová oprava komunikace II/193 Úněšov + Nečtiny

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
odpočet recyklace										
72.1. 66.2.	567511111s	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofílace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1 885,520	0,000	-1 885,520	270,00	509 090,40	0,00	-509 090,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-509 090,40
odpočet geomříže										
22.1. 22.2.	919721291	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s pevností v tahu min. 100/100 kN/m s tažností materiálu do 3% - v rozsahu 10 %	m2	5 646,400	1 130,000	-4 516,400	39,00	220 209,60	44 070,00	-176 139,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-176 139,60
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-685 230,00