



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 8. 2022,
č. j. 2022/139 NAKIT, č. j. MV-58935-10/OPR-2022
(dále jen „**Dodatek**“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064
zastoupeno: Ing. Bohuslavem Zúbkem, vedoucím samostatného oddělení kybernetické
bezpečnosti

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543
bankovní spojení: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322
zastoupen: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem a
Ing. Antonínem Chlumem, ředitelem Sekce Finance a majetek

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo
(dále jen „**Smlouva**“) tento Dodatek.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany dne 3.8.2022 uzavřely Smlouvu, jejíž předmětem je provedení díla spočívající ve zpracování dokumentu „Studie proveditelnosti navyšování kapacity datových center a datových úložišť pro Dohledové centrum eGovernmentu“ (dále jen „**Studie proveditelnosti**“), a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva se, dle čl. 5 odst. 5.2, uzavírá na dobu provedení Díla a že ke dni uzavření Dodatku nebylo Dílo provedené z důvodů specifikovaných v odst. 1.3 Dodatku.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že Dílo bylo Zhotovitelem do akceptačního řízení předáno ve sjednané lhůtě dle přílohy č. 4 bod 1) Smlouvy, přičemž dále bylo sjednáno, že akceptační řízení proběhne do 5 kalendářních dnů od předání Díla do akceptačního řízení, tj. nejpozději do 30. 10. 2022. Objednatel se ve sjednané lhůtě nevyjádřil. Objednatel své výhrady k Dílu specifikoval Zhotoviteli až 1. 11. 2022 a 3. 11. 2022, kdy v rámci výhrad požadoval zohlednění výstupů ze studií CMS-DSŘ a ITS/KIDS, které při podpisu Smlouvy (zadání Díla) nebyly zřejmé.



Dílo je tak ovlivněno výstupy studiemi proveditelnosti projektu Centrální místo služeb – Digitální stavební řízení (CMS-DSŘ) a ITS/KIDS, které byly paralelně s plněním ze Smlouvy zpracovávány. Výstup a řešení Díla navržené v rámci studie CMS-DSŘ a ITS/KIDS musí Zhotovitel zpracovat tak, aby došlo k naplnění požadovaných cílů a účelu Díla, a proto je nezbytná úprava a aktualizace některých technických řešení a návrhů síťové architektury s ohledem na změny vyvolané budoucí aktualizací prostředí CMS. Zároveň musí být dořešeny z toho vyplývající návaznosti na aktualizované služby CMS a změny jejich technických podmínek definovaných v těchto inovacích.

- 1.4 Shora uvedená okolnost má vliv na původně sjednanou cenu Díla a s ohledem na pracnost požadavku Objednatele i termín splnění Díla, a proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.
- 1.5 Pro vyloučení pochybností a vzhledem k okolnostem výše uvedeným, Objednatel výslovně prohlašuje, že se Zhotovitel svým jednáním nedopustil prodlení s plněním dle této Smlouvy.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení Díla, a proto se čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy nahrazuje zněním:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 31. 12. 2022 a Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 Dílo akceptovat ve lhůtě sjednané v Protokolu o převzetí Díla do Akceptačního řízení (Příloha č. 3 Smlouvy). Dílo dle této Smlouvy se považuje za provedené, je-li oběma Smluvními stranami podepsaný Akceptační protokol se závěrem akceptováno nebo akceptováno s výhradou dle Přílohy č. 4 Smlouvy. Akceptační protokol tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Podpisu Akceptačního protokolu bude předcházet akceptační procedura definovaná v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

- 2.2 Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny Díla o 825 572,00 Kč bez DPH (slovy: osm set dvacet pět tisíc pět set sedmdesát dva korun českých) 998 942,12 Kč s DPH (slovy: devět set devadesát osm tisíc devět set čtyřicet dva korun českých a dvanáct haléřů), a proto se čl. 2 odst. 2.7 Smlouvy nahrazuje novým zněním:

„Smluvní strany sjednávají, že celková cena Díla specifikovaného v Článku 1 odst. 1.1 Smlouvy činí 3 245 700,00 Kč (slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc sedm set korun českých) bez DPH, k níž se v souladu s daňovými předpisy přičítá příslušná sazba DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (celkem 681 597,00 Kč), tzn. cena za provedení Díla činí 3 927 297,00 Kč (slovy: tři miliony devět set dvacet sedm tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých) včetně DPH. Cena uvedená ve větě první je konečná a nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s plněním předmětu této Smlouvy.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neupravená tímto Dodatkem zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Dílčí smlouvy.



3.3 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu



Ing. Vladimír Dzurilla
ředitel
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.

.....

Ing. Bohuslav Zůbek
vedoucí samostatného oddělení
kybernetické bezpečnosti
Česká republika – Ministerstvo vnitra



Ing. Antonín Chlum
zástupce ředitele
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.

