

Tj: 2792/1022

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 2 080 22 10

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975,

DIČ: CZ47311975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva,
a Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Pražské silniční stavby s.r.o.

se sídlem: U starého stadionu č. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5

IČO: 01410806

DIČ: CZ01410806

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205440

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Josefem Černým, jednatelem

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Z důvodu opožděné realizace související stavební akce: „**Výměna kabelových rozvodů veřejného osvětlení**“ v důsledku zpoždění povolovacích procesů (překážka ze strany objednatele) a z toho plynoucí nemožnosti pokračování realizace prací ke změně termínu dokončení díla takto:

se mění **Článek II. – Doba a místo plnění:**

ruší se článek 1:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 16.12.2022.

a nahrazuje se:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **30. 06. 2023.**

Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: **12-12-2022**

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

