



# D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o



uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn  
a doplňků

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Mgr. Alenou Štěrbovou – starostkou města  
Ing. Petrem Machkem – 1. místostarostou města  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ00248266  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**

Se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou  
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007  
Zastoupený: Ing. Jaroslav Brodil – jednatel společnosti  
IČO: 62028081  
DIČ: CZ62028081  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Alena Štěrbová a Ing. Petr Machek  
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Brodil

V technických věcech jedná za objednatele: Josef Jůzl – vedoucí OMH  
Petra Hložková – referent OMH  
TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o.,  
IČO: 02850311  
za zhotovitele: Milan Kruml

Koordinátor BOZP: Jana Vašíčková, Říčanského 817, 393 01 Pelhřimov,  
IČO: 69566925

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2022 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2022 se, s odkazem na příložený Změnový list, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

##### **Cena činí:**

**Původní cena díla bez DPH: 51 678 900,00 Kč**

**Změnový list č. 1: 1 516 102,97 Kč**

**Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 53 195 002,97 Kč**

Při poskytnutí stavebních prací použije plátcce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, neboť dokončené dílo je směřováno k využití v ekonomické činnosti města.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

##### **Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):**

Vícepráce dle změnového listu č. 1:

1 561 633,53 Kč

Méněpráce dle změnového listu č. 1:

45 530,56 Kč

##### **Celková hodnota změny: 1 607 164,09 Kč**

Tento dodatek č. 1 je ohledně změnového listu č. 1 uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázka a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 1 607 164,09 Kč) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 7. 2022 na provedení stavby „Mateřská škola Podhrad, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Ledči nad Sázavou

Za zhotovitele:




Ing. Jaroslav Brodíl  
jednatel společnosti  
ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

V Humpolci

Za objednatele:



Mgr. Alena Štěrbová  
starostka města  
Město Humpolec



Ing. Petr Machek  
1. místopředseda města  
Město Humpolec