

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.07.2021

Pověřený zadavatel Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321

IČO 25997556
DIČ CZ699004900
Sídlo Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zástupce Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu

dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“

Objednatel Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2333

IČO 26000202
DIČ CZ699004900
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Zástupce RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 78-8883900227/0100

dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneri“

a

Zhotovitel STAPRO s. r. o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148

IČO 13583531
DIČ CZ699004728
Sídlo Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
Zástupce Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu

dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

1. ÚČEL DODATKU

1.1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu a termínu realizace Díla.

1.2. Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou změny smlouvy v odstavci 9 bodě 9.1. a v Příloze č. 1. Nová Příloha je součástí tohoto dodatku.

Nové znění:

9.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 890 558,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena za dílo včetně zákonného DPH činí 1 077 575,18 Kč.

1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 jehož obsahem je také změna termínu dokončení, a to konkrétně do **31.12. 2022**.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
- 3.3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 3.4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 19.12.2022

Ve Náchodě dne 20.12.2022

.....
Ing. Leoš Raibr
STAPRO s. r. o.
jednatel společnosti

.....
RNDr. Bc. Jan Mach,
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
předseda správní rady

.....
Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,
Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Položkový rozpočet			
Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč samostatně	Cena v Kč včetně DPH
Plnění dle smlouvy o dílo část Náchod	494 887 Kč	103 926,27 Kč	598 813,27 Kč
Plnění dle smlouvy o dílo část Rychnov	395 671 Kč	83 090,91 Kč	478 761,91 Kč
Cena celkem	890 558 Kč	187 017,18 Kč	1 077 575,18 Kč