

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 29.07.2021

Pověřený zadavatel Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321

IČO 25997556
DIČ CZ699004900
Sídlo Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zástupce Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu

dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“

Objednatel Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2333

IČO 26000202
DIČ CZ699004900
Sídlo Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Zástupce RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 78-8883900227/0100

dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneri“

a

Zhotovitel STAPRO s. r. o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148

IČO 13583531
DIČ CZ699004728
Sídlo Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
Zástupce Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu

dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

1. ÚČEL DODATKU

1.1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu a termínu realizace Díla.

1.2. Změna závazku spočívající v možnosti parciální fakturace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).

Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu

Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 02.03.2021 je s touto změnou ovlivněno a některé plnění nelze realizovat.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou změny smlouvy v odstavci 9 bodě 9.1 a v Přílohách číslo 1 a 2. Nové Přílohy jsou součástí tohoto dodatku.

Nové znění:

9.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 1 294 000,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena za dílo včetně zákonného DPH činí 1 565 740,- Kč.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
- 3.3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 3.4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 19.12.2022

Ve Náchodě dne 20.12.2022

.....
Ing. Leoš Raibr
STAPRO s. r. o.
jednatel společnosti

.....
RNDr. Bc. Jan Mach,
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
předseda správní rady

.....
Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,
Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

Příloha č. 1 – časový harmonogram

Fáze	Jičín	Trutnov	Dvůr Králové	Náchod
Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele.	17.1.2022 – 31.5.2022	17.1.2022 – 17.5.2022	20.4.2022 – 3.5.2022	21.2.2022 – 03.5.2022
Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.)	1.6.2022 – 1.7.2022	18.5.2022 – 3.6.2022	22.6.2022 – 28.6.2022	23.6.2022 – 29.6.2022
Zpracování připomínek z testování	4.7.2022 – 22.7.2022	6.6.2022 – 24.6.2022	29.6.2022 - 16.8.2022	30.6.2022 – 17.8.2022
Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele	17.1.2022 – 28.7.2022	17.1.2022 – 30.6.2022	8.6.2022 – 8.9.2022	2.6.2022 – 8.9.2022
Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)	17.1.2022 – 29.7.2022	17.1.2022 – 30.6.2022	1.6.2022 – 23.8.2022	2.6.2022 – 24.8.2022
Zpracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu	4.7.2022 – 29.7.2022	6.6.2022 – 24.6.2022	6.7.2022 – 16.8.2022	7.7.2022 – 17.8.2022
Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)	29.7.2022 – 6.10.2022	1.7.2022 – 8.9.2022	9.9.2022 – 1.12.2022	9.9.2022 – 17.11.2022
Zpracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu	9.9.2022 – 20.12.2022	12.8.2022 – 20.12.2022	28.10.2022 – 20.12.2022	21.10.2022 – 20.12.2022
Finální dokončení díla	31.3.2023	31.3.2023	31.3.2023	31.3.2023

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Položkový rozpočet			
Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč samostatně	Cena v Kč včetně DPH
Integrace LIS a NIS dle podmínek ZD pro ONN	1 294 000 Kč	271 740 Kč	1 565 740 Kč