

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. MUZ/5/2022

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace hl. m. Prahy

sídlem: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

zastoupená ředitelkou PhDr. Zuzanou Strnadovou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PhDr. Vladimír Bok, CSc.

ev. číslo v rejstříku restaurátorů vedeném při MK ČR: MK ČR 15.725/91

sídlem: Nad Strouhou 849/7, 147 00, Praha 4 - Braník

IČO: 41804546

DIČ: CZ

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále Zhotovitel a Objednatel společně jen „**smluvní strany**“)

spolu uzavřely dne 20.1.2022 smlouvu o dílo č. MUZ/5/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.3.2022 a dodatku č. 2 ze dne 13.07.2022 (dále jen „**Smlouva**“). V souvislosti s potřebou prodloužit dobu trvání Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy:

- A. V Článku III. „Termíny plnění“ se celý dosavadní text odst. 1 vypouští a nahrazuje zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 31.1.2023** a umožní zahájit práce na díle bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy.“
- B. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené změny nejsou podstatnou změnou poměrů a nemají vliv na jiné podmínky Smlouvy.
- C. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- D. Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č. 1** – Harmonogram prací prováděných v lednu 2023.
- E. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- F. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V Praze dne:

7.12.22

Objednatel:

V Praze dne:

8.12.22

Zhotovitel:

.....
Muzeum hlavního města Prahy

PhDr. Zuzana Strnadová

ředitelka

.....
PhDr. Vladimír Bok, CSc.

Прітвора с. 1

Žádost o prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo Muz/5/2022

Žádám o prodloužení termínu plnění smlouvy o jeden měsíc-do konce ledna 2023, vzhledem k tomu, že některé fáze plnění budu provádět až v té době.

Od 1. do 7. 1.2023 budu instalovat madla hlavního schodiště.

Od 7.do 30. 1. budou probíhat práce na montáži (včetně nezbytných úprav) podla pisaře v „mučírně“.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

PhDr. Vladimír Bok

V Praze 7.12. 2022