

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Kolín, místní nádraží, admin.budova - oprava střechy“

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

České dráhy, a.s.

Se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu v Praze
Zastoupená: xxx
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

NAUTILA - stavby s.r.o.

Se sídlem: K Raškovci 851, Kolín V, 280 02 Kolín
Zapsaná ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 104620 vedenou u Městského soudu v Praze
Zastoupená: xxx
IČO: 272 09 237
DIČ: CZ27209237
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
ID datové schránky: gtrpp5k

(dále jen „zhotovitel“)

(společně uvedeny jako „smluvní strany“)

Při provádění předmětného díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo „Kolín, místní nádraží, admin.budova - oprava střechy“ (dále jen „smlouva“) nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znemožňují dokončení díla v termínu stanoveném smlouvou.

Odůvodnění těchto skutečností je uvedeno v žádosti o prodloužení termínu pro provedení díla ze dne 9.9.2022, která je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že uzavřou tento dodatek.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro provedení díla specifikovaného ve smlouvě.

III. Cena díla

1. Cena díla uvedená ve smlouvě se tímto dodatkem nemění, smluvní strany výslovně uvádějí, že předmětné skutečnosti, pro něž je termín pro provedení díla prodlužován, nejsou ani do budoucna důvodem pro navýšení ceny díla.

IV. Doba plnění

1. Řádně provedené dílo specifikované smlouvou zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané tímto dodatkem.
2. Zhotovitel předá řádně provedené dílo specifikované smlouvou objednateli **do 31.5.2023.**

V. Ostatní ustanovení

1. **Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.**
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se tímto dodatkem řídí již od 20.9.2022.
3. Tento dodatek se v případě uzavření v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Praze dne 29.11.2022

Za objednatele:
České dráhy, a.s.

V Kolíně dne 15.12.2022

Za zhotovitele:
NAUTILA - stavby s.r.o.

.....
Xxx
xxx

.....
xxx
xxx

Příloha č. 1
Žádost o prodloužení termínu

