

## DODATEK č. 1

k objednávce č. 11EU-000551, evidenční číslo 280/20 uzavřené dne 25.11.2020  
ISPROFIN/ISPROFOND:5001160007

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

Obchodní jméno: **TEMPO O.O.P.P. spol. s.r.o.**  
Pardubická 620, 537 01 Chrudim  
IČ: 25936573, DIČ: CZ25936573  
zastoupeným:

na

### **„ŘSD ČR Správa Pardubice, osobní ochranné pracovní pomůcky“**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky:

#### **I. Doba plnění**

Mění se doba plnění z původního termínu tj. 31.12.2022 na nový termín **31.12.2023**

#### **Způsob změny:**

Vzhledem k dočerpání celkové hodnoty objednávky

Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti.

**21 -12- 2022**

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne **4. 12. 2022**.....

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
ředitel Správy Pardubice

**Za dodavatele:**

ředitel společnosti



61030

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDCXBBLQW-01  
Doručeno: 09.12.2022  
Listu: 1  
Druh: DOKUMENT