

č. dodatku objednatele: **000483 01 16**
č. kontraktu objednatele: **9002001987**

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 000483 00 16

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, Praha 5
zastoupená:  na základě plné moci
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1807842/0800
OR: MS Praha sp. zn.: oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“)

se k dnešnímu dni dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo objednatele č. 000483 00 16, uzavřené dne 01. 07. 2016 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena s firmou JHP spol. s r.o., IČO 45798290, která zanikla fúzí se společností STRABAG a.s.

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle Smlouvy. Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku dohodly na rozšíření díla o dodatečné stavební práce (dále také „vícepráce“), blíže specifikované v Závěrečném vyúčtování - změnovém listu č. 1 - rozdílovém výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.

2. CENA

2.1 Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu prováděného díla ve smyslu čl. 1 tohoto Dodatku dohodly na úpravě celkové ceny za dílo a na změně čl. 3.1 Smlouvy, který nově (s přihlédnutím k tomuto Dodatku č. 1) zní:

„3.1 Cena za dílo dle čl. 2 této smlouvy je stanovena ve výši **3.228.573,62,- Kč** bez DPH (slovy: *Třimilionydvěstadvacetosmtisícpětsetsedmdesát tři korun a šedesát dva haléřů bez DPH*).“

2.2 Navýšení původní ceny díla tak činí 618.573,62 Kč bez DPH, představující hodnotu víceprací dle Přílohy č. 1.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1 Termín plnění zůstává nezměněn.

3.2 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že dokončené dílo bylo objednatelem převzato dne 31. 10. 2016, a to včetně veškerých změn vyplývajících z tohoto Dodatku č. 1.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Smluvní strany se dohodly na změně splatnosti ceny díla, kdy část ceny díla ve výši **725.263,63 Kč** bez DPH, odpovídající rozdílovému výkazu výměr za dílo dle tohoto Dodatku, bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po podpisu tohoto Dodatku smlouvy. Lhůta splatnosti této faktury činí 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice objednatele.

4.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že část ceny za dílo (při zohlednění tohoto Dodatku) ve výši 2.503.309,99 byla zhotoviteli již uhrazena na základě následujících faktur:

č. 2016103604 – částka 444.335,94 Kč

č. 2016104034 - částka 1.492.683,77 Kč

č. 2016104584 – částka 566.290,28 Kč

(uvedené ceny jsou bez DPH)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a použijí se i ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku.

5.2 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

5.3 Tento Dodatek č. 1 k Dohodě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek a Smlouva budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Příloha č. 1 - Závěrečné vyúčtování stavby - změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Plná moc pro

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost


na základě plné moci
STRABAG a.s.

JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost


na základě plné moci
STRABAG a.s.