

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-263/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.2070739ICU

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křižovatka – křiž. s ul. Kasárenská“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing.
Miroslav
Němec** Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Němec
Datum: 2022.12.16
07:45:07 +01'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

**Ing.
Michal
Šumpík** Digitálně
podepsal Ing.
Michal Šumpík
Datum:
2022.12.19
10:57:30 +01'00'

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křižovatka - křiž. s ul. Kasárenská, SMLO 263/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/324
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 121 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	9 / 5	
Přehled nových položek	1 / 14	
Individuální kalkulace pol. č. 89913R.N	3 / 15	
Požadavek Objednatele - samonivelační poklopy ze dne 01.04.2020	1 / 18	
Fotodokumentace	1 / 19	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice II/324 Opatovice nad Labem, okružní křižovatka - křiž. s ul. Kasárenská - SMLO-263/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/324	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 121 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 17.10.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při prováděných kontrolách silnic II. a III. třídy jsou Objednatelům velmi často zastíženy závady ve sjízdnosti po těchto silnicích, které jsou způsobeny poklesými nebo vystouplými poklopy kanalizačních šachet, uličních vpustí a dalších zařízení. Na základě této skutečnosti vydal Objednatel dne 01.04.2020 požadavek na použití technologie speciálního samonivelačního typu poklopů (viz příloha "Požadavek Objednatel - samonivelační poklopy ze dne 01.04.2020"). Použitím samonivelačních typů poklopů v rámci stavby bude dosaženo úspory nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem po předemné silnici III/324.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 89913R.N (KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ - SAMONIVELAČNÍ) v celkovém počtu 18 kusů.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	35 098,92 Kč	35 098,92 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: 13. 12. 2022	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: 13. 12. 2022	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 13. 12. 2022	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum: 13. 12. 2022	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 13. 12. 2022	podpis: [redacted]
			Číslo paré: [redacted]