

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Most ev.č. 356-001 Radim, provizorní most“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

- vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

- vedoucí oddělení přípravy staveb

– vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

– vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

II. MDS solution s.r.o

sídlo Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 076 74 856, DIČ: 07674856

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 42856

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Petr Marhold – výkonný ředitel
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

[REDACTED] – přípravář výroby
[REDACTED]

[REDACTED] – stavbyvedoucí
[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Petr Marhold – výkonný ředitel
[REDACTED]

[REDACTED] – přípravář výroby
[REDACTED]

[REDACTED] – stavbyvedoucí
[REDACTED]

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-58/1073/600/20/2022 na zhotovení díla „Most ev.č. 356-001 Radim, provizorní most“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do **5 měsíců od předání staveniště Objednatelém Zhotoviteli.**

Ostatní body článku 3. **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: špatné klimatické podmínky.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Vysoké Mýto dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.
Miroslav
Němec


Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Němec
Datum: 2022.12.19
10:06:44 +01'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Petr
Marhold

Digitálně podepsal
Ing. Petr Marhold
Datum: 2022.12.19
10:58:29 +01'00'

Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel
MDS solution s.r.o.



Změny v harmonogramu v závislosti na počasí.