



DODATEK SMLOUVY č. 3

č. KRPE-48358/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„PD třípodlažní přístavba ÚO Svitavy“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

IČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Zděnek Balcar, statutární zástupce

IČ: 252 97 066

DIČ: CZ25297066

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 132978502/0300

Telefon, e-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-48358/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek 6. Doba a místo plnění původní uzavřené smlouvy o dílo, dále se mění článek 7. CENA DÍLA v odst. 7.1 a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku 6. „Doba a místo plnění“ smlouvy o dílo se mění věta:
(původní znění)

Termín ukončení plnění: nejpozději do 20. prosince 2022.

(nové znění)

Termín ukončení plnění: nejpozději do 31. ledna 2023.

a dále se mění

V článku 7. „CENA DÍLA“ odst. 7.1

(původní znění)

Celková cena díla:

- cena bez DPH 1 196 800,00 Kč
- vyčíslení 21% DPH 251 328,00 Kč
- **cena včetně DPH 1 448 128,00 Kč**

(nové znění)

Celková cena díla:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	49 586,78 Kč
DPH 21 %	10 413,22 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	60 000,00 Kč

a mění se

původní znění:

- cena bez DPH 1 196 800,00 Kč
- vyčíslení 21% DPH 251 328,00 Kč
- **cena včetně DPH 1 448 128,00 Kč**

nové znění:

- cena bez DPH 1 246 386,78 Kč
- vyčíslení 21% DPH 261 741,22 Kč
- **cena včetně DPH 1 508 128,00 Kč**

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla je aktualizace energetického posouzení stavby ve vztahu k výzvě č. 17 IROP, které je nutné pro správné vyhotovení projektové dokumentace.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.


V Pardubicích dne 20-12-2022

V Hradci Králové dne 20-12-2022


Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KR pro ekonomiku



Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Balcar
statutární zástupce