

## DODATEK č. 1

### k OBJEDNÁVCE

Číslo smlouvy objednávky: 02PA-000562  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 223 1005

Název související veřejné zakázky: **Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ -  
Působení experta - dodavatele geotechnického monitoringu zhotovitele v RAMO**

#### 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

A

#### 2. SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5  
IČO: 41192168  
DIČ: CZ41192168  
právní forma: akciová společnost  
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 4.2.2021 Objednávku na realizaci veřejné zakázky „Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení experta - dodavatele geotechnického monitoringu zhotovitele v RAMO“, ISPROFIN: 327 223 1005 (dále jen „**Objednávka**“).

Vzhledem k tomu, že Objednatel je povinen zajistit dohled nad bezpečností provozu na dálnici D8, považuje účast experta na jednání rady geotechnického monitoringu za nezbytnou i v dalším období, proto se Smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro plnění a uzavírají tento Dodatek č. 1.

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Z důvodu zajištění dohledu nad bezpečností provozu na D8 i pro další období se mění lhůta pro dodání či termín dodání:

### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Termín zahájení: po nabytí účinnosti objednávky  
Termín dokončení: do 31.12.2023

V souvislosti s výše uvedeným se upravuje text v Příloze č.1 – Specifikace služeb

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 1.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 1.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 1.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 1.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:  
Příloha č. 1 Specifikace služeb

V Praze, dne  
za objednatele

Digitálně podepsal  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
16.12.2022 16:22:57

*Podepsáno elektronicky*

za poskytovatele

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.12.19  
12:23:42 +01'00'

*Podepsáno elektronicky*

Specifikace služeb

**Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení experta - dodavatele  
geotechnického monitoringu zhotovitele v RAMO**

**a související práce:**

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí účast experta na jednáních rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednáních. Expert v rámci výkonu své činnosti bude zajišťovat průběžné sledování výsledků, analýzy monitoringu a vyhodnocení prováděné za účelem užšího vhledu do problematiky monitoringu stavby D8 0805 Lovosice - Řehlovice.

Bude zajištěna činnost experta dodavatele geotechnického monitoringu, který je detailně seznámen s geologickou situací v okolí dálnice D8, zejména v okolí násypu N3 a pražské opěry Estakády Prackovice.

Expert se účastní jednání rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednání, s plněním činností specifikovaných v ustavení rady geotechnického monitoringu stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací. Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 31.12.2023.