

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce hygienického zařízení UF 205 a 211, Univerzitní 22, Plzeň“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0555/22
číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

2. Petr Milota

Sídlo: U trati 768, Blovice 336 01
IČ: 48331023
DIČ: CZ308272026
Zastoupený: Petrem Milotou
Zapsaný v živnostenském rejstříku: vedeného ŽÚ - Blovice

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Petr Milota, tel.: XXX, e-mail: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 9.11.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce hygienického zařízení UF 205 a 211, Univerzitní 22, Plzeň“ (dále jen „SOD“) a
- b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

- 1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;

- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá vícepracím v celkové hodnotě:
42 860,78 Kč bez DPH;
- 1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
- a) celková smluvní cena dle čl. 6.2 SOD (tj. 577 571,39Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 42 860,78 Kč bez DPH;
 - b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **620 432,17 Kč bez DPH.**
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že na základě sjednaných víceprací se termín pro provedení díla prodlužuje o 8 pracovních dnů, tj. do 30.12.2022.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčena se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatel nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Dne: viz elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor
podepsáno elektronicky

XXX
podepsáno elektronicky

Stavební rozpočet

Název stavby:	Vícepráce ZČU - Rekonstrukce hygienického zařízení UF 205 a 211	Doba výstavby:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 09.12.2022
Lokalita:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne: 09.12.2022

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)
34			Stěny a příčky			
1		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm - jádro vyzdívky	m2	2,20	625,00
61			Úprava povrchů vnitřní			
2		611423111R00	Zazdívka a zaom. prostupů, rýh po instalacích	kpl	1,00	10 000,00
721			Vnitřní kanalizace			
3		721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	12,00	373,00
4		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	1,00	1 105,48
5		721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,00	656,00
6		721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	6,50	550,00
7		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	170,00
8		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	117,30
9		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	95,00
733			Rozvod potrubí			
10		733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotv.	m	4,00	385,00
11		733139121R00	Napojení potrubí na stáv.potrubí	kpl	1,00	2 500,00
96			Bourání konstrukcí			
12		969011141R00	Vybourání pro rozvody ZTI - kanalizace,vodovod	ks	1,00	8 500,00
13		969021111R00	Vybourání prostupů a drážek ÚV	kpl	1,00	1 800,00
H00			Běžné stavební práce			
14		998001012R00	Dopravné - přesun hmot - betonáž podlah,začištění	t	1,00	5 500,00

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Náklady (Kč)

Dodávka

Montáž

Celkem

1 019,94

355,06

1 375,00

1 019,94

355,06

1 375,00

3 407,22

6 592,78

10 000,00

3 407,22

6 592,78

10 000,00

3 050,44

8 595,34

11 645,78

1 356,72

3 119,28

4 476,00

354,54

750,94

1 105,48

324,92

987,08

1 312,00

1 014,26

2 560,74

3 575,00

0,00

680,00

680,00

0,00

117,30

117,30

0,00

380,00

380,00

2 462,96

1 577,04

4 040,00

816,32

723,68

1 540,00

1 646,64

853,36

2 500,00

0,00

10 300,00

10 300,00

0,00

8 500,00

8 500,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

5 500,00

Celkem:

42 860,78

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Sazk
	34	Stěny a příčky		
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm - jádro vyzdívky	m2	0
	61	Úprava povrchů vnitřní		
2	611423111R00	Zazdívka a zaom. prostupů, rýh po instalacích	kpl	0
	721	Vnitřní kanalizace		
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	0
4	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	0
5	721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	0
6	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	0
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	0
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	0
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	0
	733	Rozvod potrubí		
10	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotv.	m	0
11	733139121R00	Napojení potrubí na stáv.potrubí	kpl	0
	96	Bourání konstrukcí		
12	969011141R00	Vybourání pro rozvody ZTI - kanalizace,vodovod	ks	0
13	969021111R00	Vybourání prostupů a drážek ÚV	kpl	0
	H00	Běžné stavební práce		
14	998001012R00	Dopravné - přesun hmot - betonáž podlah,začištění	t	0

Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)
		1 019,94	355,06
2,20	625,00	1 019,94	355,06
		3 407,22	6 592,78
1,00	10 000,00	3 407,22	6 592,78
		3 050,44	8 595,34
12,00	373,00	1 356,72	3 119,28
1,00	1 105,48	354,54	750,94
2,00	656,00	324,92	987,08
6,50	550,00	1 014,26	2 560,74
4,00	170,00	0,00	680,00
1,00	117,30	0,00	117,30
4,00	95,00	0,00	380,00
		2 462,96	1 577,04
4,00	385,00	816,32	723,68
1,00	2 500,00	1 646,64	853,36
		0,00	10 300,00
1,00	8 500,00	0,00	8 500,00
1,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		0,00	5 500,00
1,00	5 500,00	0,00	5 500,00

Celkem:

Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
1 375,00		0,16
1 375,00	0,07	0,16
10 000,00		0,04
10 000,00	0,04	0,04
11 645,78		0,02
4 476,00	0,00	0,01
1 105,48	0,00	0,00
1 312,00	0,00	0,01
3 575,00	0,00	0,01
680,00	0,00	0,00
117,30	0,00	0,00
380,00	0,00	0,00
4 040,00		0,03
1 540,00	0,01	0,03
2 500,00	0,00	0,00
10 300,00		0,00
8 500,00	0,00	0,00
1 800,00	0,00	0,00
5 500,00		0,00
5 500,00	0,00	0,00

42 860,78

Stavební rozpočet -

Název stavby: **Vícepráce ZČU**

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis
	34	Stěny a příčky
	61	Úprava povrchů vnitřní
	721	Vnitřní kanalizace
	733	Rozvod potrubí
	96	Bourání konstrukcí
	H00	Běžné stavební práce

rekapitulace

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne: 09.12.2022

Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
1 019,94	355,06	1 375,00	0,16
3 407,22	6 592,78	10 000,00	0,04
3 050,44	8 595,34	11 645,78	0,02
2 462,96	1 577,04	4 040,00	0,03
0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
Celkem:		42 860,78	

Výkaz výměr

Název stavby:	Vícepráce ZČU	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.
----------	---------------	------------	-----------------------	-------------

09.12.2022

Rozměry	Množství
---------	----------

1

Harmonogram

Název stavby:	Vícepráce ZČU	Doba výstavby:
Druh stavby:		Začátek výstavby:
Lokalita:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne:
Kód	Zkrácený popis	Nh

n

Objednatel:				
09.12.2022	Projektant:			
Zhotovitel:				
09.12.2022	Zpracoval:			
Zdroje	Trvání	Začátek	Konec	Rozpočet (Kč)

Čerpání

Název stavby: **Vícepráce ZČU**

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis
		34	Stěny a příčky
1		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm - jádro vyzdívky
		61	Úprava povrchů vnitřní
2		611423111R00	Zazdívka a zaom. prostupů, rýh po instalacích
		721	Vnitřní kanalizace
3		721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm
4		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D
5		721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100
6		721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm
7		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
8		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
9		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
		733	Rozvod potrubí
10		733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotv.
11		733139121R00	Napojení potrubí na stáv.potrubí
		96	Bourání konstrukcí
12		969011141R00	Vybourání pro rozvody ZTI - kanalizace,vodovod
13		969021111R00	Vybourání prostupů a drážek ÚV
		H00	Běžné stavební práce
14		998001012R00	Dopravné - přesun hmot - betonáž podlah,začiště

rozpočtu

Doba výstavby: Objednatel:

Začátek výstavby: 09.12.2022 Projektant:

Konec výstavby: Zhotovitel:

Zpracováno dne: 09.12.2022 Zpracoval:

	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč
	1 375,00	0,00	-1 375,00
	1 375,00	0,00	-1 375,00
	10 000,00	0,00	-10 000,00
	10 000,00	0,00	-10 000,00
	11 645,78	0,00	-11 645,78
	4 476,00	0,00	-4 476,00
N 110	1 105,48	0,00	-1 105,48
	1 312,00	0,00	-1 312,00
	3 575,00	0,00	-3 575,00
	680,00	0,00	-680,00
	117,30	0,00	-117,30
	380,00	0,00	-380,00
	4 040,00	0,00	-4 040,00
	1 540,00	0,00	-1 540,00
	2 500,00	0,00	-2 500,00
	10 300,00	0,00	-10 300,00
	8 500,00	0,00	-8 500,00
	1 800,00	0,00	-1 800,00
	5 500,00	0,00	-5 500,00
ní	5 500,00	0,00	-5 500,00

--

Rozdíl v %

-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00

Krycí list

Název stavby:	Vícepráce ZČU	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Začátek výstavby:	09.12.2022	Konec výstavby:
JKSO:		Zpracoval:

Rozpočtové

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady
HSV	Dodávky	4 427,16	Práce přesčas	
	Montáž	17 247,84	Bez pevné podl.	
PSV	Dodávky	5 513,40	Kulturní památka	
	Montáž	10 172,38		
"M"	Dodávky	0,00		
	Montáž	0,00		
Ostatní materiál		0,00		
Přesun hmot a sutí		5 500,00		
ZRN celkem		42 860,78	DN celkem	

Základ 0%	42 860,78	
Základ 10%	0,00	DPH 10%
Základ 20%	0,00	DPH 20%

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

rozpočtu

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek: 14

Datum: 09.12.2022

náklady v Kč

Náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
0,00	Zařízení staveniště		0,00
0,00	Mimostav. doprava		0,00
0,00	Územní vlivy		0,00
	Provozní vlivy		0,00
	Ostatní		0,00
	NUS z rozpočtu		0,00
0,00	NUS celkem		0,00

0,00	Celkem bez DPH	42 860,78
0,00	Celkem včetně DPH	42 860,78

	Zhotovitel
3	Datum, razítko a podpis