



Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

k provedení díla

„MěÚ 26. dubna – vchodové dveře“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

2. zhotovitelem: KALIBRA NOVA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10208

se sídlem: Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
IČO: 25223798
DIČ: CZ25223798
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Pavlem Novým, jednatelem

Preambule

Smluvní strany, postupem s přiměřeným využitím § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se dohodli o změně stávající smlouvy o dílo č. INV-77/2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zhotovitel při kompletaci vchodových dveří před osazením zjistil vadný komponent elektro pohonu dveří, který je nezbytný pro správné fungování otevírání a zavírání dveří. Vadný komponent byl reklamován u dodavatele. Vzhledem ke zpožděným dodávkám nového komponentu není zhotovitel schopen dodržet termín dokončení prací dle smlouvy o dílo ze dne 23.08.2022. Tato skutečnost objektivně nastala až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel ji nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám zimních měsíců a z organizačních důvodů na budově MěÚ 26. dubna – zajištění prezidentských voleb, rozhodl objednatel o přerušení postupu prací na díle ode dne 10.12.2022 do dne 01.03.2023 a vydává pokyn zhotoviteli k přerušení prací na díle v uvedeném termínu. Pokračovat v pracích je nutné nejpozději od 01.03.2023.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Doba plnění a dodací podmínky:

I. Předmět dodatku

Původní znění odstavce 2. článku III. Doba plnění a dodací podmínky:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předání staveniště:** do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- **Zahájení prací:** do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
- **Dokončení prací:** do 90 dnů od uhrazení zálohové faktury
- **Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniště:** do 5 dnů od dokončení prací.

Místo plnění: Městský úřad Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb 350 02

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Předání staveniště:** do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- **Zahájení prací:** do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
- **Dokončení prací:** do 31.3.2023
- **Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniště:** do 5 dnů od dokončení prací.

Místo plnění: Městský úřad Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb 350 02

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.


II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.



V K... 11. 12. 2022



20. 12. 2022
V Chebu dne:



za objednatele

Ing. Jan Vrba,
starosta



KALIBRA
vrata okna
KALIBRA NOVA, s.r.o. (19)
Hornoměstská 163, Otovice 360 01
IČ: 26223708, DIČ: CZ25223708

