

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

I. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Zástupce: **MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 132

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/162/22 ze dne 15. 7. 2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P 13 B**“. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě změn, které nastaly v průběhu provádění díla. Konkrétně se jedná o vícepráce u objektu SO 101 a 102. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 1 098 382,56 Kč bez DPH. Podrobně jsou tyto změny vyčísleny ve změnovém listu č. 1 a jejich realizace byla předem odsouhlasena objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak ke uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	41 898 698,14 Kč
DPH 21 %	8 798 726,41 Kč
Celkem včetně DPH	50 697 424,75 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Celkem bez DPH	42 997 080,70 Kč
DPH 21 %	9 029 386,95 Kč
Celkem včetně DPH	52 026 467,65 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1277/2022/RK-55 ze dne 1. 12. 2022.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ivan
Šot
Digitálně podepsal Ivan Šot
Datum:
2022.12.16
12:55:45 +01'00'
.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Stavba:	MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. TŘÍDY P13 B		č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/162/22
Objekt:	Modernizace silnice II/163 křiž.s /160- Rybník		č. smlouvy zhotovitele: S23-017-0038
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice		
TDI:	Miloslav Jindra Dipl. Tech. Hůrky 122, 373 72 Lišov IČO: 08974098		
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice Bc. Vlastimil Zikmund		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 48035599		
Předmět změny:	SO 101 Modernizace silnice II/163 staničení 33,723 - 38,450 km SO 102 Doplňující údaje		
Dotčené místo:			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
Změnový list č. 1A - Navýšení nákladů vlivem etapizace výstavby			
Přesun stavební techniky			
SO 102 Doplňující údaje - DIO			
vícepráce			600 488,00 Kč
méněpráce			600 488,00 Kč
			0,00 Kč
Změnový list č. 1B - doměrky dle zaměření skutečného provedení			
vícepráce			497 894,56 Kč
méněpráce			497 894,56 Kč
			0,00 Kč
Celkem bez DPH		1 098 382,56 Kč	
vícepráce		1 098 382,56 Kč	
méněpráce		0,00 Kč	
DPH 21%		230 660,34 Kč	
Celkem včetně DPH		1 329 042,90 Kč	
Podpis navrhovatele:		Datum:	
Vyjádření:			
TDS:	Miloslav Jindra Dipl. tech.	datum: 3.12.2022	podpis
Projektant:	Bc. Vlastimil Zikmund	datum:	podpis
Investor :	Ing. Jitka Liláková	datum: 12.12.2022	podpis
Přílohy:			

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Tištěno dne: Databáze: Nabídka číslo:

Stavba: MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. TŘÍDY P13 B

Investor:

Text		Cena bez DPH	DPH 0	DPH 21	Cena s DPH
ZL 1A Změnový list č. 1 - Navýšení nákladů vlivem etapizace výstavby		600 488,00 Kč	0,00 Kč	126 102,48 Kč	726 590,48 Kč
ZL 01.1 Přesun stavební techniky		490 000,00 Kč	0,00 Kč	102 900,00 Kč	592 900,00 Kč
ZL 01.2 Doplnující údaje - DIO		110 488,00 Kč	0,00 Kč	23 202,48 Kč	133 690,48 Kč
ZL 1B Změnový list č. 2 - doměrky dle zaměření skutečného provedení		497 894,56 Kč	0,00 Kč	104 557,86 Kč	602 452,42 Kč
SO 101 Modernizace silnice II/163 staničení 33,723 - 38,450 km		497 894,56 Kč	0,00 Kč	104 557,86 Kč	602 452,42 Kč

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	1 098 382,56
	21,00	230 660,34	Odbytová cena s DPH:	1 329 042,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

Stavba: MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. TŘÍDY P13 B

Investor:

ZL 1A Změnový list č. 1 - Navýšení nákladu vlivem etapizace výstavby					
ZL 01.1 Přesun stavební techniky					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 R00	Přeprava techniky - frézování zpevněných asfaltových ploch nákladní doprava - nájezd zemní fréza WR 250 Brno-stavba-Brno 520 km nákladní doprava - 1 nájezd - nakládání skládání 1 - 1 hod, 3 dělníci 350 Kč h, nákladní doprava 1200 Kč h cisterna na vodu, Kájov-stavba-Kájov 84 km dení nájem stroju (nečinnost): silniční fréza Wirtgen W2000	2,00 nájez 1 040,00 km 4,00 hod 168,00 km 2 den		60 000,00 78,00 2 250,00 32,00 12 300,00	120 000,00 81 120,00 9 000,00 5 376,00 24 600,00
2 R00	Přeprava techniky - recyklace podkladu za studena na místě nákladní doprava - nájezd zemní fréza WR 250 Brno-stavba-Brno 520 km nákladní doprava - 1 nájezd - nakládání skládání 1 - 1 hod, 3 dělníci 350 Kč h, nákladní doprava 1200 Kč h nákladní doprava - grader, zemní válec, Kájov-stavba-Kájov 84 km nákladní doprava - 1 nájezd - nakládání skládání 1,5 - 1,5 hod, 3 dělníci 350 Kč h, nákladní doprava 1200 Kč h kombinovaná cisterna na vodu a emulzi, cisterna na cement, Brno-stavba-Brno 520 km dení nájem stroju (nečinnost): zemní fréza WR 250	2,00 nájez 1 040,00 km 4,00 hod 168,00 km 2 den		110 000,00 78,00 2 250,00 78,00 18 700,00	220 000,00 81 120,00 9 000,00 13 104,00 37 400,00
3 R00	Přeprava techniky - asfaltový beton pro obrusné, ložné a podkladní vrstvy nákladní doprava - 1 nájezd - 2x nákladní doprava, Kájov-stavba-Kájov 84 km nákladní doprava - 1 nájezd - nakládání skládání 2x1,5 - 2x1 hod, 3 dělníci 350 Kč h, nákladní doprava 1200 Kč h cisterna na vodu, Kájov-stavba-Kájov 84 km silniční finišer - 1 nájezd - skládání rozebrání nástavcu na lištu šířky do 7m, multiplex - připravit stroj pro přepravu, 5 - 4 hod, 8 dělníků 350 Kč h dení nájem stroju (nečinnost): finišer Vögele SI803-3i dení nájem stroju (nečinnost): válec vibrační Hamm HD 80i dení nájem stroju (nečinnost): válec vibrační Hamm HD 130 dení nájem stroju (nečinnost): válec vibrační Hamm HD 075V dení nájem stroju (nečinnost): válec nakladač Locust L753	2,00 nájez 336,00 km 10,00 hod 168,00 km 18,00 hod 2 den 2 den 2 den 2 den 2 den		75 000,00 78,00 2 250,00 32,00 2 800,00 11 700,00 3 450,00 3 800,00 2 600,00 1 200,00	150 000,00 26 208,00 22 500,00 5 376,00 50 400,00 23 400,00 6 900,00 7 600,00 5 200,00 2 400,00
Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:		490 000,00

ZL 01.2 Doplnující údaje - DIO					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍ množství SOD: 135 kusu, nové množství: 321 kusu, navýšení množství: 186 kusu	186,00 KUS		135,00	25 110,00
2 914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ množství SOD: 135 kusu, nové množství: 321 kusu, navýšení množství: 186 kusu	186,00 KUS		90,00	16 740,00
3 914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ množství SOD: 8100 kusu, nové množství: 11970 kusu, navýšení množství: 3870 kusu	3 870,00 KSDEN		13,00	50 310,00
4 914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM množství SOD: 29 kusu, nové množství: 35 kusu, navýšení množství: 6 kusu	6,00 KUS		135,00	810,00
5 914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ množství SOD: 29 kusu, nové množství: 35 kusu, navýšení množství: 6 kusu	6,00 KUS		90,00	540,00
6 914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ množství SOD: 1740 kusu, nové množství: 2312 kusu, navýšení množství: 572 kusu	572,00 KSDEN		20,00	11 440,00
7 916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM množství SOD: 2 kusu, nové množství: 8 kusu, navýšení množství: 6 kusu	6,00 KUS		135,00	810,00
8 916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ množství SOD: 2 kusu, nové množství: 8 kusu, navýšení množství: 6 kusu	6,00 KUS		90,00	540,00
9 916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ množství SOD: 120 kusu, nové množství: 206 kusu, navýšení množství: 86 kusu	86,00 KSDEN		20,00	1 720,00
10 916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM množství SOD: 2 kusu, nové množství: 8 kusu, navýšení množství: 6 kusu	6,00 KUS		135,00	810,00
11 916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ množství SOD: 2 kusu, nové množství: 8 kusu, navýšení množství: 6 kusu	6,00 KUS		90,00	540,00
12 916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ množství SOD: 120 kusu, nové množství: 206 kusu, navýšení množství: 86 kusu	86,00 KSDEN		13,00	1 118,00
Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:		110 488,00

Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH: 600 488,00

STAVBA CELKEM

21,00 126 102,48 Odbytová cena s DPH: 726 590,48

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

Stavba: MODERNIZACE KOMUNIKACÍ II. TŘÍDY P13 B

Investor:

ZL 1B Změnový list č. 2 - doměrky dle zaměření skutečného provedení								
SO 101 Modernizace silnice II/163 staničení 33,723 - 38,450 km								
Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	57,84	M3	1 170,00	67 672,80		
dle SOD: 4 727,52 M3 plocha ACP 22 dle SOD: 31 483,3 m2 doměrek dle zaměření skutečného provedení: 385,2 m2 rozdíl: 4 727,52 - 31 483,3 x 385,2 = 57,84 T								
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST P	138,81	T	-1,00	-138,81		
dle SOD: 11 346,048 T plocha ACP 22 dle SOD: 31 483,3 m2 doměrek dle zaměření skutečného provedení: 385,2 m2 rozdíl: 11 346,048 - 31 483,3 x 385,2 = 138,81 T								
3	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	70,33	M3	143,00	10 057,19		
dle SOD: 6 296,66 m3 plocha ACP 22 dle SOD: 31 483,3 m2 doměrek dle zaměření skutečného provedení: 385,2 m2 rozdíl: 6 296,66 - 31 483,3 x 385,2 = 70,33 M3								
4	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	70,33	M3	246,00	17 301,18		
dle SOD: 6 296,66 m3 plocha ACP 22 dle SOD: 31 483,3 m2 doměrek dle zaměření skutečného provedení: 385,2 m2 rozdíl: 6 296,66 - 31 483,3 x 385,2 = 70,33 M3								
5	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT P	7,15	T	2 100,00	15 015,00		
dle SOD: 584,96 T plocha ACP 22 dle SOD: 31 483,3 m2 doměrek dle zaměření skutečného provedení: 385,2 m2 rozdíl: 584,96 - 31 483,3 x 385,2 = 7,15 T								
6	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE A	3,62	T	6 250,00	22 625,00		
dle SOD: 295,91 T plocha ACP 22 dle SOD: 31 483,3 m2 doměrek dle zaměření skutečného provedení: 385,2 m2 rozdíl: 295,91 - 31 483,3 x 385,2 = 3,62 T								
7	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	385,20	M2	28,50	10 978,20		
8	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	385,20	M2	252,00	97 070,40		
9	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	385,20	M2	76,00	29 275,20		
10	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	385,20	M2	13,00	5 007,60		
11	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	385,20	M2	296,00	114 019,20		
12	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	385,20	M2	13,00	5 007,60		
13	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	385,20	M2	270,00	104 004,00		
dle zaměření skutečného provedení: 31 969 m2 dle SOD: 31 583,8 m2 doměrek: 31 969 - 31 583,8 = 385,2 m2								
Celkem		Sazba DPH	DPH celkem		Odbytová cena bez DPH:		497 894,56	
Celkem						Odbytová cena bez DPH:		497 894,56
		Sazba DPH	DPH celkem		Odbytová cena bez DPH:		497 894,56	
STAVBA CELKEM		21,00	104 557,86		Odbytová cena s DPH:		602 452,42	