

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000320/2022/Kof
A) Název akce: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi	Org: 6120

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
M. r. Miloslav Tich, náměstek ředitele

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **Atelier 99 s.r.o.**
se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
též „příkazník“ IČO: 02463245 IČO: 02463245
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 81417

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Martin Jáchek, Ing. Petr Průša, Ing. Dana Lá

- ve věcech technických:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 285304998/0300

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000320/2022/Kof
Název akce: Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi	Org: 6120

**II.
Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 jsou nepředpokládané kolize v rámci projednávání majetkoprávních vztahů. Projekční práce byly od 26. 10. 2022 pozastaveny. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy:

III. Předmět smlouvy
VI. Lhůta plnění

**III.
Předmět smlouvy**

Bod 2. se upravuje o:
Projektová dokumentace pod názvem Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi bude vycházet z upravené investiční studie zpracované ing. arch. Lukášem Blažkem 12/2022. Upravená situace umístění je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**VI.
Lhůta plnění**

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

- a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části
a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 73 dnů od
podpisu dodatku č. 1

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené Smlouvě o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

V Brně dne:

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Martin Jeřábek Ing. Petr Prokš jednatelé společnosti Atelier 99 s.r.o.