

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
pro realizaci stavby: **Stavební úpravy v ul. Májová, úsek mezi ulicemi Pražská a Svatopluka Čecha, a v ul. Sládkova, úsek mezi ulicemi Májová a Komenského, Cheb**
mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Zastoupená: **Ing. Janem Vrbou, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **ARTENDR s.r.o.**
[REDAKCE]
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka: C 187147
se sídlem: **Nádražní 67, 281 51 Velký Osek**
kontaktní a doručovací adresa: **Nádražní 67, 281 51 Velký Osek**
IČO: **24190853**
DIČ: **CZ 24190853**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
zastoupený: **PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA**
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“).

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. INV-47/2021 ze dne 03.09.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny díla a lhůty pro dokončení prací, na základě dodatečných prací. Tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat. Jedná se o změny, které se týkají třetí strany dotčené realizací stavby a požadavku na změnu technického řešení dílčí části projektové dokumentace.

Změna se týká řešení odvodu dešťových vod, které měly být původně odváděny do jednotné kanalizace, která je ve vlastnictví společnosti **[REDAKCE]** a.s. Společnost **[REDAKCE]** a.s. k navržené části projektové dokumentace vydala nesouhlasné stanovisko s vyjádřením, aby dešťové vody z komunikace byly odváděny zvlášť do samostatné dešťové kanalizace s napojením do odlehčovací stoky v jejich vlastnictví na konci úseku. Nová dešťová kanalizace

po realizaci zůstane v majetku města Chebu. Dalším požadavkem bylo zřízení centrálního retenčního systému s řízeným odtokem do odlehčovací šachty a kompletní georadarový průzkum komunikace.

Z výše uvedených důvodů bude projektová dokumentace v části odvodnění přepracována na samostatný stavební objekt SO dešťová kanalizace, který bude samostatně stavebně povolen v územním řízení, což má vliv na cenu za zpracování projektové dokumentace a dobu plnění.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu dokončení doby plnění a změna ceny díla.

IV. Doba plnění

Původní znění odstavce IV. bod 4.2 smlouvy o dílo:

a) Zahájení plnění:	<i>následující kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy.</i>
b) Předání návrhu koncepce dopravního uspořádání a technického řešení:	<i>do 90 kalendářních dní ode dne zahájení plnění.</i>
c) Předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení a žádosti o vydání společného povolení:	<i>do 270 kalendářních dní ode dne zahájení plnění.</i>
d) Předání projektové dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby:	<i>do 45 kalendářních dní ode dne nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.</i>
e) Předání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu:	<i>do 30 kalendářních dní od předání PDPS.</i>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

a) Zahájení plnění:	následující kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy.
b) Předání návrhu koncepce dopravního uspořádání a technického řešení:	do 90 kalendářních dní ode dne zahájení plnění.
c) Předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení a žádosti o vydání společného povolení:	do 30. 06. 2023
d) Předání projektové dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby:	do 45 kalendářních dní ode dne nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
e) Předání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu:	do 30 kalendářních dní od předání PDPS.

V. Cena

Původní znění odstavce V. bod 5.1 smlouvy o dílo:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
a) <i>Návrh koncepce dopravního uspořádání a technického řešení:</i>			
b) <i>Projektová dokumentace pro vydání společného povolení</i>			
c) <i>Projektová dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby</i>			
d) <i>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní položkový rozpočet</i>			
e) <i>Odměna za výkon autorského dozoru:</i> <i>- 700 Kč/hod. × 50 hodin:</i>			
<i>Celkem cena za provedení díla</i>	<i>825 000,00</i>	<i>173 250,00</i>	<i>998 250,00</i>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
a) <i>Návrh koncepce dopravního uspořádání a technického řešení:</i>			
b) <i>Projektová dokumentace pro vydání společného povolení</i>			
c) <i>Projektová dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby</i>			
d) <i>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní položkový rozpočet</i>			
e) <i>Odměna za výkon autorského dozoru:</i> <i>- ■■■ Kč/hod. × ■■ hodin:</i>			
<i>Celkem cena za provedení díla</i>	<i>1 025 000,00</i>	<i>212 250,00</i>	<i>1 240 250,00</i>

Cena za provedení díla dle článku V. odst. 5.1 této smlouvy bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Ve Velkém Oseku dne

V Chebu dne

PhDr. Bc.
Marek
Semerád, MBA.

Digitálně podepsal PhDr.
Bc. Marek Semerád, MBA.
Datum: 2022.12.12
12:32:12 +01'00'

za zhotovitele

PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel

Ing. Jan
Vrba

Digitálně podepsal
Ing. Jan Vrba
Datum: 2022.12.15
10:33:08 +01'00'

za objednatele

Ing. Jan Vrba, starosta