

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

**ČÁST A  
Obecná ustanovení**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko : Nový Jičín  
Se sídlem : Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín  
Zastoupeno vedoucím střediska: [REDAKCE], na základě pověření ředitele  
Pověření k jednání ve věcech [REDAKCE] – vedoucí TSÚ střediska  
realizace stavby: [REDAKCE] – investiční technik

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

**Zhotovitel:**

**SHB, akciová společnost**  
Se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
Tel : [REDAKCE]  
Fax : [REDAKCE]  
Zastoupen : [REDAKCE] BA, ředitel společnosti  
IČO : 25324365  
DIČ : CZ25324365  
Zapsán v obch. rejstříku : KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
Bankovní spojení : KB a.s., č. ú. : 107-5573340267/0100  
Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby a  
smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

Objednatel a zhotovitel se na základě vývoje zakázky dohodli na změně termínů díla.

Změna termínů díla vyplývá z následujících okolností:

1. Projektant v rámci inženýrské činnosti zohlední a doplní požadované podklady dle výzvy stavebního úřadu v zahájeném stavebním řízení v prodloužené lhůtě do termínu 30. 4. 2023

Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se mění termíny a cena plnění. Původní smlouva se mění takto:

**V části B, v článku IV. Doba a místo plnění** se odstavec 1. c) nahrazuje novým zněním:

projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

**V části C, v článku XIV. Doba a místo plnění** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

Předání stavebního povolení do 15. 6. 2023

**V části C v čl. XV odst. 1 - Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení stavby**

se částka 56 000,-Kč bez DPH zvyšuje o 10 000,-Kč bez DPH na částku 66 000,-Kč bez DPH, tj. 79 860,- Kč s DPH

#### Závěrečná ujednání dodatku č. 2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

.....  
[Redacted signature]

V Novém Jičíně dne 20. 11. 2022

[Redacted signature]

Vedoucí střediska

V Ostravě, dne: 28. 11. 2022

[Redacted signature]

Na základě plné moci  
[Redacted]  
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava  
IČ 25324365 | tel +420 595 155 211

PD a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice v km 0,000 – 2,350 a v km 3,640 – 5,950“