

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel :

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a. s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace:

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]
- 5) [REDACTED]

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r.o.

Se sídlem:

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

Tel.:

596 639 667

Fax :

-

Zastoupen:

IČO :

47668121

DIČ :

CZ47668121

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

Bankovní spojení :

ČSOB, a.s.

Číslo účtu 153269529/0300

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

[REDACTED]
[REDACTED]

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace týkající se zpracování projektové dokumentace Silnice III/4761 Hnojník – Komorní Lhotka km 0,570-2,730 – rekonstrukce silnice.
2. Z důvodu nutnosti splnit požadavek odboru Životního prostředí městského úřadu v Třinci, bylo nutno zadat vypracování přírodovědného průzkumu dané lokality, dle §67 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb., tj. biologického průzkumu (entomologický, mamaliologický a ornitologický průzkum) včetně vypracování biologického posouzení záměru, kterým bude posouzen vliv záměru na krajinný ráz. Z důvodu složitosti a náročnosti vyhodnocování tohoto průzkumu (nutno sledovat lokalitu řádově v měsících) dojde k posunutí termínu v řádu několika měsíců (odhad cca 5-7 měsíců).
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 body a), b) a c) smlouvy zní následovně:
 - a) Průzkumy (dendrologický, biologický, krajinný ráz) dle [odst. 3](#) čl. III smlouvy nejpozději do 15. 6. 2023,
 - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. [odst. 2 bod 2.1](#) smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti nejpozději do 31. 12. 2023,
 - c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 40 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.2 ke Smlouvě přezkoumal ve vztahu k VZ

[REDACTED]

[REDACTED]

obchodně-investiční náměstek

[REDACTED]

[REDACTED]

ředitel organizace

V Ostravě dne: 21.12.2022

[REDACTED]

[REDACTED]

jednatel společnosti

V Ostravě dne: 20.12.2022